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CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ  
1.1. Objecte.  
En aquest projecte l’objectiu principal és l’anàlisi dels riscos que es poden generar en la 
implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa. 
Per tal de tenir en compte la gran majoria dels riscos generats i ometre la menor 
quantitat possible s’ha previst contemplar dos casos o escenaris clarament diferenciats. 
En el primer cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en la fase projecte, és a dir, es 
tindran en compte els riscos que puguin sorgir des de els estudis preliminars fins a la 
finalització del projecte ejectiu. En el segon cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en 
la fase d’execució del projecte.  
En ambdós casos es preveu realitzar un estudi dels riscos amb la finalitat d’observar les 
implicacions que aquests poden tenir en relació al cost, el temps i la qualitat del 
projecte. 
De les conclusions derivades dels anàlisis de riscos realitzats en cada cas, es vol extreure 
la conveniència o no d’aplicar aquests tipus d’anàlisis en el projecte que és objecte 
d’estudi.       
1.2. Abast i exclusions.   
En el present projecte es pretén dur a terme les següents qüestions: 
 Introducció a la gestió de riscos, els seus objectius i els principals beneficis que 
aquesta aporta a un projecte o organització. 
 Anàlisi dels riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa, 
tant en fase projecte com en fase d’execució.  
 Identificació dels riscos potencials.   
 Estudi de les implicacions dels riscos en relació al cost, temps i qualitat. 
 Anàlisi de la prioritat dels riscos estudiats.  
 Tractament i resposta als riscos identificats.  
 Definir el termini adient per tal de donar una resposta eficient als riscos 
estudiats.  
 Donar una idea general dels riscos més habituals en projectes constructius.  
 Anàlisi de la necessitat d’implementar un sistema de gestió de riscos en els 
projectes constructius, i més concretament en la implantació d’un centre 
comercial a la ciutat de Terrassa.  
Queda fora de l’abast del projecte la realització dels anàlisis quantitatius de la 
implantació d’un centre comercial en cap dels dos casos contemplats.  
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CAPÍTOL 2 - INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RISCOS  
La gestió de riscos és una de les tasques de gestió de projectes més crítiques i alhora 
importants per tal d’assegurar que els projectes es completen amb èxit. L’experiència 
demostra que la gestió dels riscos ha de ser un motiu de preocupació fonamental per als 
directors de projectes, i que els riscos no controlats o sense resposta són una de les 
principals causes de fracàs dels projectes.  
En la literatura disponible sobre gestió de projectes es descriu un detallat i àmpliament 
reconegut procés de gestió de riscos. Aquest procés esta format bàsicament de tres 
fases iteratives: identificació de riscos, estimació del risc i planificació i execució de la 
resposta als riscos. 
Quan es parla de riscos també s’ha de tenir en compte el potencial de millora, com per 
exemple dur a terme el projecte amb menys recursos o aprofitar oportunitats 
inesperades. Els riscos són l’essència del negoci, riscos i oportunitats estan íntimament 
lligats, no hi ha oportunitats sense riscos relacionats. Molts investigadors prefereixen 
utilitzar la paraula “incertesa” en comptes de “risc”, per destacar el fet de que els riscos 
tenen dos cares, una positiva i l’altre negativa. 
La finalitat de la gestió de riscos no només ha de ser assegurar una finalització de 
projecte amb èxit, sinó que també ha de ser augmentar les expectatives de les metes i 
objectius del projecte. Això significa que la gestió de riscos del projecte ha de ser 
convertida en gestió de les incerteses del projecte. La discussió entre el risc i la incertesa 
es desenvolupa a la secció 2.1. 
Una de les decisions més importants en un projecte relacionades amb l’assignació de 
riscos és qui és l’encarregat de cada risc. Tot i això, abans d’estar preparats per a 
realitzar les decisions d’assignació del risc, l’actitud de cada un dels actors del projecte 
enfront als riscos ha d’estar determinada. Abans de que el projecte comenci cada una de 
les persones enrolades en aquest ha de conèixer les estratègies enfront els riscos, i tenir 
la capacitat per a controlar i gestionar els riscos. 
2.1. Relació entre risc i incertesa.  
Tot i que el risc s’estudia àmpliament, encara no disposa d’una definició clara i 
compartida. Sovint el risc només es percep com una conseqüència desfavorable o no 
desitjada. Aquesta definició inclou dos conceptes erronis: en primer lloc entre els 
professionals hi ha el consens establert de que el risc pot tenir conseqüències tant 
negatives com positives. En segon lloc el risc no només esta relacionat amb els 
esdeveniments puntuals, sinó que també té relació amb les condicions futures del 
projecte. Les condicions poden ser favorables o desfavorables. El cas és que les 
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condicions futures del projecte són difícils de preveure en les primeres etapes del cicle 
de vida del projecte. A més les condicions poden canviar durant el cicle de vida del 
projecte, i el risc recau en que les condicions esdevinguin més severes que en les 
estimacions inicials. El impacte dels riscos pot variar molt depenent de les condicions en 
el moment de la possible ocurrència. La variabilitat i el nivell de predicció (incertesa) 
dels futurs escenaris determinen la qualitat de l’anàlisi de riscos realitzat actualment.  
Per tant, molts investigadors han suggerit que el terme risc ha de ser canviat per un altre 
més neutral que pugui englobar major abast que el que tradicionalment risc denota. 
2.2. Objectius de la gestió de riscos.  
El principal objectiu de la gestió de riscos és planificar de manera efectiva els recursos 
que es necessiten per a restablir el balanç financer i l’efectivitat operativa desprès d’una 
pèrdua fortuïta, tot obtenint un cost a curt termini per a estabilitzar el risc i minimitzar-
lo a llarg termini.  
La finalitat principal del gestor de riscos es seleccionar les millors tècniques per a 
controlar els riscos, de manera que això suposi un avantatge econòmic per a l’empresa o 
projecte. 
2.3. Principals beneficis de l’administració de riscos.  
Una bona administració de riscos ha de permetre estalviar temps i diners a l’empresa o 
projecte, i reduir el nombre d’accidents. Alguns dels beneficis mes importants 
s’esmentaran a continuació.  
2.3.1. Millor control de la incertesa.  
Si es realitza administració de riscos en un projecte es disposa d’informació més 
completa, cosa que fa que el grau d’incertesa que es té al prendre certes decisions sigui 
mes petit. També cal remarcar que al tenir un grau d’incertesa menor en les decisions 
preses, les reserves ( ja siguin en termes monetaris o de temps) podran ser menors en el 
cas de que les circumstancies siguin adverses.   
2.3.2. Preses de decisions ben informades.  
Una vegada s’és conscient dels riscos que suposa la realització d’un determinat projecte, 
es poden realitzar informes més adequats per a la presa de decisions. És llavors quan 
aquests informes poden incloure els possibles efectes econòmics sobre el projecte de 
una determinada decisió, fent així que les decisions preses puguin ser més adequades.     
2.3.3. Concentrar-se en les qüestions importants.  
L’administració dels riscos permet identificar els riscos més importants que hi ha en una 
obra o projecte, i també permet concentrar tot l’esforç en reduir o eliminar aquests 
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riscos. Això fa que es puguin dirigir o utilitzar els recursos allà on són més necessaris, 
estalviant temps i diners utilitzant un esforç limitat.   
2.4. Que és el risc? 
Un risc és un esdeveniment o condició incerta que, si succeeix, té efectes en algun dels 
objectius del projecte. Els objectius mes habituals en els projectes constructius solen ser 
l’abast, el temps, el cost i la qualitat. Un risc pot tenir una o més causes, i si succeeix, un 
o més impactes. Cal remarcar que els riscos d’un projecte sempre s’ubiquen en el futur, i 
que per tant, la incertesa es un factor important.   
El risc és la combinació de la probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment advers i el seu 
impacte o conseqüència.  
El risc consta de dos elements principals:  
 La probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment no desitjat.  
 Les conseqüències de l’ocurrència d’aquest esdeveniment.  
La probabilitat d’ocurrència i les conseqüències d’un esdeveniment estan estrictament 
relacionades amb la gravetat del risc. La probabilitat d’ocurrència i les conseqüències 
són estimades a partir de l’experiència, i de l’efecte del risc sobre el projecte.  
Els exemples de la figura 1 que es mostren a continuació no estan relacionats amb el 
sector de la construcció però il·lustren molt bé els conceptes de probabilitat 
d’ocurrència i la conseqüència d’un esdeveniment. 
 
Figura 1:Nivell de probabilitat enfront conseqüències d’un esdeveniment. 
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2.5. De on prové el risc? 
A la construcció hi ha moltes fonts de risc, algunes estan relacionades amb el mercat 
econòmic internacional y altres estan relacionades amb projectes específics o activitats 
especifiques. 
Una classificació general simplificada dels tipus de riscos que es poden trobar als 
projectes de construcció podria ser la següent: 
 Físics / materials: Inclouen pèrdues degudes a diversos factors, com incendis, 
corrosió, explosió, defecte estructural, guerres, etc. 
 Conseqüents: Inclouen pèrdues de benefici al tenir lloc un incendi o un robatori.  
 Socials: Inclouen canvis en l’opinió publica, expectatives de la força de treball i 
un major coneixement de qüestions morals.  
 Responsabilitat legal: Inclouen intervenció governamental, sancions politiques, 
accions de governs forans, restriccions en exportació i importació, aliances de 
negoci, canvis a la legislació, etc. 
 Financers: Inclouen pronòstics inadequats d’inflació, decisions incorrectes de 
mercat, politiques de crèdit.  
 Tècnics: Inclouen increments de tecnologia en la manufactura, en les 
comunicacions, en l’administració de dades, en la interdependència de 
fabricants, en els mètodes d’emmagatzematge, en  el control de les accions i en 
la distribució.   
2.6. Com es mesura el risc?  
Els dos components del risc ( probabilitat d’ocurrència i conseqüència) es mesuren per 
separat:  
La probabilitat d’ocurrència habitualment es mesura en termes d’ocurrències adverses 
esperades en un any, però també pot ser mesurada d’altres formes (exemple: els 
defectes a les barres d’acer son mesurats per kilòmetre de barra produït). 
La conseqüència es mesura habitualment en termes monetaris (cost de restablir l’ordre 
de les coses), però també es pot mesurar en retards en el temps fixat, o la severitat d’un 
accident (ferides series o mort). 
Si es pot assignar un valor a la probabilitat d’ocurrència i a la conseqüència, aquests dos 
es poden multiplicar i obtenir així un resultat de risc: 
RISC = PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA * CONSEQÜÈNCIA 
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Per tal de mesurar els riscos, no és necessari donar valors detallats a la probabilitat 
d’ocurrència i a la conseqüència de cada risc. Es poden utilitzar escales aproximades del 
tipus Alt/Mig/Baix, o també es poden relacionar els riscos a un risc particular agafat com 
a base.  
Per estimar un valor de conseqüència, s’han de tenir en compte tots els costos 
relacionats amb el risc. Això inclou costos obvis com la substitució dels materials, costos 
laborals efectes directes de qualsevol retard en la finalització del projecte, però també 
inclou costos no tant obvis com el temps invertit a investigar l’ocurrència, reclamacions 
d’altres persones, costos legals en cas d’haver accions legals, pèrdua del prestigi de la 
corporació i d’altres.    
2.7. Cost del risc.  
Tot risc representa costos extres per a qualsevol empresa. Aquests costos es poden 
classificar en:  
 Costos directes de les pèrdues: Reparació o substitució dels bens i propietats 
danyades, indemnització a terceres persones.  
 Costos conseqüents mesurables de la pèrdua: Pèrdues per retards en la cadena 
de producció, pèrdues mentre s’ensenyen o s’aprenen habilitats sobre l’ús de 
l’equipament, pèrdues er investigació d’accidents, pèrdues en el temps que es 
tradueixen en diners, etc.  
 Costos indirectes de les pèrdues: Incapacitat de satisfer els contractes, pèrdua 
de quotes de mercat, escasses o nul·les relacions laborals i industrials, escassa o 
nul·la moral laboral, problemes en les contractacions, etc.  
2.8. Responsabilitats del gerent de riscos.  
Les responsabilitats especifiques del gerent de riscos són la identificació i classificació 
dels riscos, l’anàlisi i estimació dels riscos, el tractament dels riscos, l’ús dels diferents 
registres, la cooperació amb els altres departaments i el coneixement de les politiques 
de l’organització. 
2.8.1. Identificació i classificació del risc.  
La tasca més important del gerent de riscos és la identificació i l’anàlisi de les possibles 
fonts que puguin originar pèrdues accidentals, com incendis, inundacions i altres 
fenòmens naturals que representin danys físics a la infraestructura de l’empresa; de la 
mateixa manera s’han de tenir en compte altres fonts com les demandes laborals, les 
pèrdues dels bens monetaris, les recessions econòmiques, entre d’altres.   
És responsabilitat del gerent de riscos saber identificar i classificar els diferents riscos 
que puguin representar pèrdues per a l’empresa. Degut a que no hi ha un procés definit 
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per a la identificació i la classificació dels riscos, el gerent de riscos ha de recolzar-se en 
les fonts que li puguin servir d’ajuda, com qüestionaris, fulles de balanç, diagrames de 
flux, enquestes i estudis anteriors. 
La identificació dels riscos és un procés iteratiu degut a que es poden descobrir nous 
riscos o poden anar evolucionant durant el cicle de vida del projecte. La freqüència 
d’iteració i els que participen en cada cicle varia d’una situació a una altre. El procés ha 
de involucrar l’equip del projecte de tal manera que es desenvolupi un sentit de 
responsabilitat pels riscos i les accions associades.    
2.8.2. Anàlisi i estimació dels riscos.  
Habitualment l’anàlisi i estimació dels riscos es separa en dos anàlisis clarament 
diferenciats. En primer lloc es realitza l’Anàlisi Qualitatiu de Riscos, que consisteix en 
prioritzar els riscos, avaluant i combinant la probabilitat d’ocurrència i el impacte. 
L’anàlisi qualitatiu avalua a més el període de resposta i la tolerància al risc per part de 
l’organització en funció de les restriccions del projecte en quant a cost, cronograma i 
qualitat.  
En algunes ocasions desprès d’haver realitzat l’Anàlisi Qualitatiu de Riscos, els riscos que 
puguin tenir un impacte significatiu sobre els objectius del projecte s’estudien 
mitjançant l’Anàlisi Quantitatiu de Riscos. Aquest anàlisi consisteix en estudiar 
numèricament l’efecte del riscos identificats sobre els objectius del projecte.   
2.8.3. Tractament dels riscos.  
Una vegada el risc ha estat identificat i analitzat, el següent pas que el gerent de riscos 
ha de realitzar és determinar el mètode més adequat per al tractament del risc. 
Habitualment les estratègies que es segueixen per tal de tractar els riscos són: evitar, 
transferir o mitigar. Una altre opció es la de decidir conviure amb el risc, és a dir, 
acceptar-lo.  
2.9. Riscos més habituals en els projectes constructius.  
Per a cada projecte s’ha de realitzar una estimació detallada de tots els riscos que estan 
presents en cada situació particular. És per això que a continuació es mostra una llista 
dels riscos mes importants i habituals en els projectes de construcció: 
2.9.1. Riscos controlats per terceres parts.  
 Autoritzacions / legalitzacions:  
 Aprovació de plànols.  
 Acceptació d’us de substancies perilloses. 
 Acords per a la preservació de flora o fauna.  
 Acceptació de conservació d’àrees amb cert valor (històric...)  
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 Necessitat d’avaluació per a la realització d’impacte ambiental.  
 Drets i deures amb l’administració publica: 
 Acords legals.  
 Drets de via.  
 Drets d’enllumenat.  
 Requeriment de control de soroll.  
 Llocs d’especial interès.  
 Grups de pressió, protestes locals.  
 Activitat industrial. 
 Terrorisme (sol ser més important en països estrangers)  
 Canvis en les regulacions.  
 Canvis a la legislació.  
2.9.2. Riscos inherents del lloc on es realitzen les obres.  
 Limitacions o restriccions d’accés.  
 Restriccions ocupacionals: 
 Alternatives provisionals. 
 Restriccions en les hores de treball. 
 Manteniment del accessos. 
 Manteniment dels serveis. 
 Afectació de edificis existents.  
 Necessitat de protecció.  
 Necessitat de demolició.  
 Existència de condicionants externs a la parcel·la:  
 Protegir i mantenir en bones condicions.  
 Necessitat de treballs provisionals per a accedir al lloc de treball.  
 Seguretat:  
 Protecció dels treballs realitzats, incloent treballs provisionals, 
particularment si hi ha diversos contractistes en el mateix lloc.  
 Assegurament de materials i personal.  
 Requeriments addicionals del terreny:  
 Per a treballs permanents.  
 Per a treballs provisionals o accessos.  
 Requeriment de nous serveis segons la legislació:  
 Aquests poden incloure aigua, gas, electricitat, sanejament, telèfon ... 
 Ús de serveis existents: 
 Disponibilitat segons els requeriments del lloc, capacitat, i altres 
condicionants.  
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 Determinar localització, efecte de discontinuïtat.  
 Necessitats per a re localitzar als voltats de la parcel·la.  
 Conèixer les condicions del terreny:  
 Abast de les investigacions abans de la construcció. 
 Variació de la tipologia del sòl.  
 Possibilitat de treballs d’excavació.  
 Terres contaminades.  
 Condicions climàtiques. 
2.9.3. Riscos directament controlats pel client.  
 Inadequats o insuficients dades de referència.  
 Canvis en els requeriments.  
 Ocupacional, d’ús, envergadura, abast dels contractes... 
 Canvis en el cronograma.  
 Presa de decisions lenta.  
 Entrega del lloc tardana. 
 Posposar, accelerar o alentir el cronograma.  
 Implicacions financeres.  
 Disposició de finançament.  
 Deutes a terceres parts en cas de que el projecte es completi mes tard 
del pactat.  
2.9.4. Riscos relacionats amb l’equip de disseny.  
 Inadequada interpretació de les dades de referència.  
 Errors de disseny, plànols, contractes.  
 Errors en el temps requerit. 
 Per la producció de diverses fases de tasques requerides pel client.  
 Per la coordinació de contractistes.  
 Per l’entrega de plànols i informació al contractista.  
 Estimacions inadequades.  
 Canvis en treballs, estructures, costos de materials.  
 Inflació. 
 Canvis en els impostos.  
 Experiència de l’equip. 
 Experiència dels membres de l’equip.  
 Continuïtat del personal.  
 Tipologia de disseny.  
 Establir mètodes de disseny o prototips. 
 Disseny d’estructures inusuals.  
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
14  
 
 Inadequada protecció del client. 
 Assegurança d’indemnització professional, garanties col·laterals. 
 Provisions per al manteniment anterior a l’entrega d’obra.  
2.9.5. Riscos relacionats amb el contractista.  
 Inexistència d’un cronograma adequat. 
 Recursos escassos, càlcul de la duració de les activitats.  
 Pobre coordinació entre els diversos subcontractistes.  
 Clima advers.  
 Canvi de preus permès en certs contractes.  
 Disputes i reclamacions.  
 Ma d’obra poc qualificada.  
 Inadequada gerència del lloc, control de qualitat, experiència del personal,... 
 Accidents o lesions pels quals el client mante responsabilitat.  
 Per contracte.  
 Degut a personal del client.  
 Defectes latents.  
 Falta de solvència del contractista.  
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CAPÍTOL 3 – METODOLOGIA UTILITZADA PER A REALITZAR 
LA GESTIÓ DE RISCOS.   
En aquest capítol es descriurà la metodologia i les principals eines que s’utilitzaran per 
tal de desenvolupar els anàlisis de riscos posteriors. Aquesta metodologia s’utilitzarà per 
a analitzar els riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa, tant 
en el cas on s’estudien els riscos en fase projecte com en el cas on s’estudien els de la 
fase d’execució. 
A més de fer referència a la metodologia emprada, en aquest capítol també es descriu la 
planificació de la gestió de riscos realitzada.      
3.1.Planificació de la gestió de riscos.  
Planificar la gestió de riscos és el procés en el qual es defineix com es realitzaran les 
activitats de gestió de riscos en un projecte. Una planificació acurada i explicita millora la 
probabilitat d’èxit dels processos de gestió de riscos. 
La planificació dels processos de gestió de riscos és important per assegurar que el 
nivell, el tipus i la visibilitat de la gestió de riscos va en relació tant amb la tipologia de 
riscos que és tracten com amb la importància del projecte per a la organització. La 
planificació també és important per a proporcionar els recursos i el temps suficient per a 
la realització de les activitats de la gestió de riscos i per establir una base per avaluar els 
riscos. 
3.1.1. Flux d’informació d’entrada. 
3.1.1.1. Enunciat d’abast del projecte.  
La declaració d’abast del projecte descriu de manera detallada els documents a entregar 
del projecte, així com el treball necessari per a crear aquests documents. La declaració 
d’abast del projecte també proporciona una comprensió comú de l’abast del projecte 
entre els diferents interessats en aquest i estableix un marc per a definir el nivell 
d’importància que finalment pot adquirir la realització de la gestió de riscos. Aquesta 
declaració pot incloure exclusions explicites de l’abast, que poden ajudar a gestionar les 
expectatives dels interessats. Tot això permet a l’equip del projecte realitzar una 
planificació mes detallada, serveix com a guia de l’equip de treball durant l’execució i 
proporciona la línia base per avaluar si les sol·licituds de canvi o de treball addicional es 
troben dins o fora dels límits del projecte.   
La declaració detallada de l’abast del projecte inclou els següents documents:  
 Una descripció de l’abast del projecte.  
 Els criteris d’acceptació del projecte.   
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 Els document a entregar del projecte.  
 Les exclusions del projecte.  
 Les restriccions del projecte. 
3.1.1.2. Pla de gestió de costos.  
El pla de gestió de costos del projecte defineix la manera com arriba la informació i com 
s’utilitzaran els pressupostos per tal de cobrir els riscos, les contingències i les reserves 
de gestió.   
El pla de gestió de costos va fortament lligat a la planificació de la resposta enfront dels 
riscos que sorgeixen en el projecte, ja que depenent del tipus de respostes adoptades, el 
impacte sobre el pressupost anirà en consonància. 
3.1.1.3. Pla de gestió del cronograma. 
El pla de gestió del cronograma defineix la forma en que s’informaran i avaluaran les 
contingències que sorgeixin sobre el cronograma, degudes als diferents riscos sorgits al 
llarg del projecte i a la resposta que es porti a terme.  
3.1.1.4. Pla de gestió de les comunicacions.  
El pla de gestió de les comunicacions defineix les interaccions que succeiran al llarg de 
tot el projecte i determinarà qui estarà disponible per fer circular la informació sobres 
els riscos i les seves respectives respostes en diferents moments.  
Identificar les necessitats d’informació dels interessats i determinar una forma 
adequada de satisfer aquestes necessitats son factors importants per tenir èxit en el 
projecte. 
3.1.1.5. Factors ambientals de l’empresa.  
Els factors ambientals de l’empresa que poden influir en el procés de planificar la gestió 
de riscos, entre d’altres, les actituds i les toleràncies respecte al risc.  
3.1.1.6. Actius dels processos de la organització.  
Els actius dels processos de la organització que poden influir en el procés de planificar la 
gestió de riscos son els següents:  
 Les categories de risc.  
 Les definicions de conceptes i termes.  
 Els formats de declaració de riscos.  
 Les plantilles estàndard. 
 Els rols i responsabilitats.  
 Els nivells d’autoritat enfront a la presa de decisions. 
 Les lliçons apreses. 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
17  
 
 El registre d’interessats. 
3.1.2. Eines i tècniques utilitzades. 
3.1.2.1. Reunions de planificació i anàlisis.  
Els equips del projecte porten a terme reunions de planificació per tal de desenvolupar 
el pla de gestió de riscos. Els participants en aquestes reunions poden ser entre d’altres, 
el director del projecte, membres de l’equip del projecte i interessats seleccionats, 
qualsevol persona de l’organització amb la responsabilitat de gestionar la planificació i 
l’execució d’activitats relacionades amb la gestió de riscos, així com altres persones 
segons les necessitats.  
En aquestes reunions es defineixen els plans per tal d’efectuar les activitats de gestió de 
riscos. Es desenvoluparan els elements de cost de la gestió de riscos i les activitats del 
cronograma, per tal d’incloure’ls al pressupost i al cronograma respectivament. 
S’establiran o es revisaran les metodologies per a l’aplicació de les reserves per a 
contingències en relació als riscos. S’assignaran les responsabilitats de gestió de riscos. 
S’adaptaran, per al seu ús específic en el projecte, les plantilles generals de 
l’organització per a les categories de risc i les definicions de termes, com els nivells de 
risc, la probabilitat del tipus de risc, el seu impacte, i les matrius corresponents. 
3.1.3. Pla de gestió de riscos.  
El pla de gestió de riscos descriu la manera com s’estructurarà i es realitzarà la gestió de 
riscos del projecte. 
El pla de gestió de riscos inclou el següent: 
3.1.3.1. Metodologia.  
Defineix els mètodes, les eines i les fonts de dades que es poden utilitzar per a la 
realització de la gestió de riscos del projecte.  
La metodologia utilitzada per a portar a terme el pla de gestió de riscos per a la 
construcció d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa s’ha realitzat seguint les 
indicacions donades per el Project Management Institute a la guia PMBOK, 2008, 4rta 
edició. 
Segons el PMBOK la metodologia a seguir és la següent:  
- Durant l’etapa de planificació: 
 Identificació dels riscos.  
 Anàlisis qualitatiu. 
 Anàlisis quantitatiu.  
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 Planificació de la resposta al risc.  
- Durant l’etapa de seguiment i control: 
 Seguiment i control dels riscos.  
 
Figura 2:Metodologia proposada per a la gestió de riscos. 
3.1.3.2. Rols i responsabilitats.  
Defineix el líder i els membres de l’equip de gestió de riscos per cada tipus d’activitat del 
pla de gestió de riscos, assigna persones als rols i explica les seves responsabilitats. A 
continuació s’exposen els diferents rols i responsabilitats.  
3.1.3.2.1. Identificador del risc.  
Inicialment identifica el risc i li comunica formalment al gerent del projecte. Té les 
següents responsabilitats:  
 Rapida identificació del risc dins el projecte.  
 Completar la documentació formal del risc, a través del Format per Riscos.  
 Fer arribar el Format de Risc al gerent.  
3.1.3.2.2. Gerent del projecte.  
El gerent del projecte rep, registra i fa el seguiment del progrés de tots els riscos del 
projecte. Té les següents responsabilitats:  
 Rebre els Formats de Riscos i identificar els riscos apropiats per el projecte.  
 Introduir tots els riscos al Registre de riscos.  
 Presentar tots els riscos al grup de revisió del projecte.  
 Comunicar totes les decisions preses pel grup de revisió del projecte. 
Identificació 
de riscos 
Anàlisis 
qualitatiu 
Anàlisis 
quantitatiu 
Planificació 
de la resposta 
Seguiment i 
control 
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 Fer el seguiment dels riscos i les accions de mitigació assignades. 
3.1.3.2.3. Grup de revisió del projecte.  
El grup de revisió del projecte confirma el risc i les seves característiques, és a dir 
probabilitat i impacte, i assigna les accions segons l’estratègia presa per a cada risc. Té 
les següents responsabilitats:  
 Fer un repàs regular dels riscos registrats al Registre de Riscos.  
 Identificació de sol·licituds de canvi necessàries per a mitigar els riscos 
identificats. 
  Assignació d’accions per a mitigar el risc.  
 Tancament dels riscos que no presenten accions pendents, i que per tant no 
representen mes impacte sobre el projecte.  
3.1.3.2.4. Equip del projecte. 
L’equip del projecte s’encarrega de dur a terme les accions de mitigar el risc. Estan 
delegats pel grup de revisió del projecte. 
3.1.3.3. Pressupost.  
En el pressupost hi ha una partida destinada a cobrir tots els costos de la gestió de 
riscos, així com també es tenen en compte les reserves necessàries per a fer front els 
costos de les possibles contingències que puguin sorgir.  
3.1.3.4. Calendari.  
El cronograma del projecte es veurà modificat com a conseqüència d’introduir recursos i 
activitats amb la finalitat de donar resposta als possibles riscos que sorgeixin. En 
conseqüència la línia base del cronograma del projecte es veurà modificada.  
El procés de gestió de riscos es realitzarà durant tot el cicle de vida del projecte. Es farà 
una revisió completa de l’evolució dels riscos del projecte mensualment per tal de 
conèixer l’estat de cada risc.  
3.1.3.5. Categories de risc.  
Per tal de disposar d’una descripció jeràrquica dels riscos del projecte identificats i 
organitzats per categoria, es realitza una estructura de desglossament del risc (RBS). La 
realització d’un RBS amb un nivell de detall coherent amb el projecte a realitzar 
contribuirà posteriorment en l’efectivitat i la qualitat del procés d’identificar els riscos. A 
continuació es mostra l’estructura de desglossament proposada: 
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Figura 3:Estructura de desglossament del risc proposada. 
3.1.3.6. Definicions de la probabilitat i impacte dels riscos.  
La qualitat i credibilitat del procés de l’anàlisi qualitatiu de riscos depèn de la bona 
definició dels diferents nivells de probabilitat i impacte, per tal d’adaptar les definicions 
generals dels nivells de probabilitat i impacte a cada projecte en particular.    
Les definicions dels nivells de probabilitat i impacte dels riscos que s’utilitzaran en 
aquest projecte son les que s’exposen a continuació:  
El primer que s’ha de definir són els diferents nivells de probabilitat que s’utilitzaran en 
la gestió de riscos del projecte. Els nivells de probabilitat i el criteri que s’utilitzarà serà el 
següent:  
Nivell de 
probabilitat 
Descripció Puntuació 
numèrica 
Alt 
Risc molt probable, es donarà sempre o quasi 
sempre. 
1 
Mig 
Risc bastant probable, es donarà en algunes 
ocasions. 
0,5 
Baix 
Risc poc probable, es donarà en poques 
situacions o mai. 
0,1 
Figura 4:Taula de nivells de probabilitat utilitzats. 
Projecte 
Gerència 
Escassetat de 
finançament 
Dependencies del 
projecte 
Falta de recursos 
Estratègia de 
priorització 
Departament de 
projectes 
Col·laboradors 
externs 
Errors en 
projectes 
anteriors  
Recursos tècnics  
Comunicació
Departament 
execució d’obres 
Falta de 
planificació 
Falta de control 
Problemes de 
comunicació 
Estimació de 
recursos 
Subcontractistes i 
proveïdors 
Seguretat i 
inspeccions de 
treball 
Condicions 
climàtiques 
Departament de 
vendes 
Risc per mal 
disseny  
Retards 
d’impremta 
Comunicació amb 
el client 
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Quan ja tenim els nivells de probabilitat definits el següent que s’ha de definir són els 
nivells d’impacte. Els nivells d’impacte que es faran servir seran els següents:  
Definició de les escales d’impacte del projecte 
Objectiu 
del 
projecte 
Molt baix 
0,05 
Baix 
0,1 
Moderat 
0,2 
Alt 
0,4 
Molt alt 
0,8 
Cost 
Augment de 
cost 
insignificant 
Augment del 
cost ≤ 10% 
Augment 
del 10–20 % 
Augment 
del cost del 
20-40% 
Augment del 
cost ≥40% 
Temps 
Augment de 
temps 
insignificant 
Augment del 
temps ≤ 5% 
Augment 
del temps 5-
10% 
Augment 
del temps 
del 10-20% 
Augment del 
temps ≥20% 
Qualitat 
Degradació 
de la qualitat 
no 
perceptible 
Degradació 
de la 
qualitat 
baixa  
Nomes les 
aplicacions 
molt 
exigents es 
veuen 
afectades 
La reducció 
de la 
qualitat 
requereix 
l’aprovació 
del client 
Reducció de 
la qualitat 
inacceptable 
per al client 
Figura 5:Taula amb els nivells d’impacte definits. 
Generalment la majoria dels riscos que sorgeixen al llarg del cicle de vida d’un projecte 
tenen efecte sobre més d’un dels objectius d’aquest. En el cas que ens ocupa els 
objectius principals del projecte són el cost, el cost i la qualitat degut principalment a 
que es tracta d’un projecte constructiu.  
La metodologia que es seguirà és la d’avaluar el impacte dels riscos separadament per a 
cada un dels objectius principals del projecte per tal de tenir clar la procedència 
d’aquests. Tot i això, l’objectiu de la gestió de riscos és principalment el de prioritzar els 
riscos, és per aquest motiu que es necessita conèixer el impacte global de cada risc. Per 
tal d’obtenir el impacte global de cada risc a partir del impactes de cada risc sobre els 
objectius principals del projecte es realitzarà la mitjana de cada un dels impactes. A 
continuació es mostra l’estimació que s’utilitzarà.    
                
                                            
 
 
3.1.3.7. Matriu de probabilitat i impacte.  
Per tal de classificar els riscos per ordre de prioritat segons les seves implicacions 
potencials de tenir un efecte sobre els objectius del  projecte, s’utilitzarà el mètode més 
típic per a prioritzar els riscos que és el de la matriu de probabilitat i impacte. 
El principal avantatge de la matriu de probabilitat i impacte és que dona una visió global 
de tot el sistema de gestió de riscos que es porta a terme, tenint recopilada tota la 
informació en una taula i donant la màxima informació dels riscos identificats. La matriu 
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de probabilitat i impacte és una eina molt eficaç alhora d’identificar, analitzar, tractar i 
controlar els riscos que sorgeixen al llarg del cicle de vida d’un projecte.  
Generalment la matriu de riscos esta formada per tres grans apartats:  
 Registre de riscos: Després d’haver identificat cada un dels riscos que es donen 
en el projecte es realitza un registre de riscos, que no és res més que llistar-los 
tots i assignar un codi a cada un d’ells per tal d’identificar-los. Per tal d’afavorir 
la correcte interpretació de cada un dels diferents riscos per part de tots els 
participants en la gestió de riscos s’adjuntarà una breu descripció de cada un.  
  Avaluació del risc: En aquest apartat de la matriu de riscos és on es reflecteix la 
probabilitat i el impacte de cada un dels riscos identificats. La finalitat que té 
aquest apartat de la matriu és veure quins riscos comporten un perill més gran 
sobre els objectius del projecte, per tal de decidir conseqüentment el 
tractament o resposta que es durà a terme sobre cada un dels riscos.    
En aquest apartat s’anomenaran breument les conseqüències de cada risc, la 
seva probabilitat d’ocurrència, així com el impacte sobre cada un dels objectius 
principals del projecte i també el impacte global.  
La dada més important que s’obté en aquest apartat és la prioritat que té cada 
un dels riscos. Aquesta dada és bàsica per posteriorment decidir el tractament 
que se li donarà a cada un dels riscos, i s’obté a partir del producte de la 
probabilitat d’ocurrència per el impacte global.  
Les abreviatures utilitzades en aquest apartat son les següents: C (cost), T 
(temps), Q (qualitat), G (global).   
Tractament i resposta: Desprès d’obtenir la prioritat de cada un dels riscos és en 
aquest apartat on es determina el tractament que es donarà a cada un d’ells.  
En aquest apartat és molt important tenir present el nivell de risc que es vol 
assumir, determinant així el nivell de risc inacceptable per a cada activitat.   
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MATRIU DE RISCOS 
Registre de 
riscos 
Avaluació del risc Tractament i resposta 
Cod
i 
Descripci
ó 
Conseqüèncie
s 
Probabilita
t 
Impacte Priorita
t 
Recomanaci
ó 
Responsabl
e C T Q G 
           
           
           
           
           
           
           
           
Figura 6:Model de matriu de riscos. 
3.1.3.8. Toleràncies revisades dels interessats. 
És en aquest punt on es tenen en compte les toleràncies en front al risc dels diferents 
interessats en el projecte. Aquestes toleràncies solen ser fixades per la organització o 
grup que realitza el projecte, i van lligades amb la política que aquesta adopta en front 
als riscos. Malgrat això aquestes toleràncies es solen revisar en cada projecte específic.   
3.1.3.9. Format dels informes.  
Per a la realització d’una gestió de riscos completa i eficaç cal que la comunicació entre 
les diferents persones implicades en aquesta sigui fluida i sobretot normalitzada. És per 
això que prèviament a la identificació dels riscos del projecte s’ha d’establir un format 
normalitzat i oficial d’actes de seguiment regulars en les quals es reculli el 
desenvolupament de la gestió de riscos en totes les seves fases. Així doncs les actes 
proporcionaran informació sobre la identificació, l’anàlisi i les estratègies que s’adopten 
enfront els riscos.  
El primer pas en la gestió dels riscos d’un projecte és la identificació d’aquests, en 
aquesta etapa participen moltes persones enrolades en diferents àmbits del projecte. 
Per tal d’unificar els formats i la metodologia dels informes afavorint la rapidesa en la 
presa de decisions amb la finalitat d’establir prioritats en la resposta als riscos, es 
realitza la següent plantilla normalitzada d’identificació i avaluació de riscos. 
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PLANTILLA D’IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS 
Projecte:                                                                                Data: 
 
Avaluació realitzada per:                                                    Firma: 
Tipus d’avaluació: Data ultima avaluació: Data pròxima avaluació: 
Codi del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
Prioritat Responsable 
Altres 
observacions 
Baixa Mitja Alta Cost Temps Qualitat Global 
1.01            
1.02            
1.03            
1.04            
1.05            
1.06            
1.07            
1.08            
1.09            
1.10            
1.11            
1.12            
1.13            
1.14            
1.15            
1.16            
1.17            
1.18            
1.19            
1.20            
1.21            
1.22            
Figura 7:Plantilla d’identificació i avaluació dels riscos.
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Una vegada identificats i avaluats els diferents riscos del projecte, es portarà a terme el procés 
de Planificar la Resposta de Riscos, en el qual es tractaran els riscos en funció de la seva 
prioritat, tot introduint recursos i activitats en el cronograma, el pressupost i el pla per a la 
direcció del projecte.    
Per tal de dur a terme el procés de planificar la resposta als riscos d’una manera eficaç i 
afavorir la comunicació entre les diferents persones que el portaran a terme, s’utilitzaran les 
plantilles de tractament i resposta dels riscos que s’adjunten a continuació.   
En aquestes plantilles es dona resposta i es crea un pla d’acció per fer front als riscos 
anteriorment identificats i avaluats. 
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PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS 
Projecte:                                                                                Data: 
 
Avaluació realitzada per:                                                    Firma: 
Tipus d’avaluació: Data ultima avaluació: Data pròxima 
avaluació: 
Codi del 
risc 
Descripció 
Resposta a 
adoptar 
Recomanació Conseqüències 
Data 
límit 
Riscos residuals Responsable 
1.01        
1.02        
1.03        
1.04        
1.05        
1.06        
1.07        
1.08        
1.09        
1.10        
1.11        
1.12        
1.13        
1.14        
1.15        
1.16        
1.17        
1.18        
1.19        
1.20        
1.21        
1.22        
1.23        
Figura 8:Plantilla de tractament i resposta dels riscos. 
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3.1.3.10. Seguiment.  
Tenint en compte que la gestió de riscos és quelcom que ha de ser revisat al llarg de tot el cicle 
de vida del projecte caldrà disposar d’un registre de riscos. En aquest registre de riscos 
s’hauran d’incloure totes les plantilles d’identificació i avaluació de riscos així com totes les 
plantilles de resposta i tractament de riscos. Aquest registre esta organitzat de tal manera que 
cada risc específic disposarà d’un codi per identificar-lo, i a partir de la primera avaluació, 
s’aniran guardant les revisions fetes conseqüentment.  
Fer un bon seguiment i documentació és molt important, no només pel projecte que s’està 
realitzant en el moment, sinó que també va en benefici de les necessitats de futurs projectes, 
ja que si es crea un registre de riscos s’aprèn de les lliçons d’altres projectes.  
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CAPÍTOL 4 – DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE SOBRE EL QUE ES 
REALITZEN ELS ANÀLISIS DE RISCOS.  
Per tal de dur a terme aquest projecte de final de carrera, s’ha agafat com a objecte d’estudi el 
“Projecte executiu d’un centre comercial a Terrassa” realitzat a l’assignatura de Projectes ICT 
especialitat construcció i estructures, amb data de realització de 20 de desembre del 2010.  
Amb la finalitat de proporcionar una idea general de la dimensió i les característiques del 
projecte que serà objecte d’un estudi de riscos en els capítols 5 i 6, es procedirà a descriure 
aquest projecte a partir de la informació extreta de la memòria “Projecte executiu d’un centre 
comercial a Terrassa”. Com a informació addicional per tal d’afavorir la bona caracterització 
del projecte objecte d’estudi, s’adjunten els plànols més significatius en el document plànols.    
4.1. Especificacions bàsiques. 
Les especificacions bàsiques fixades per a la realització del “Projecte executiu d’un centre 
comercial a Terrassa” van ser les següents:  
 Zona comercial general: mínim 2000 m2. 
 Sala de convencions o exposicions: 700 m2. 
 30 Botigues independents.  
 Zona administració.  
 Menjador i sala de repòs del personal.  
 Zona de recepció del producte.  
 Magatzem. 
 Aparcament. 
 Cafeteria o restaurant: mínim 200 m2. 
 Localització: Terrassa.  
 Pressupost: 6.000.000 €. 
 Temps d’execució: 24 mesos.  
4.2. Abast. 
L’abast del projecte inclou les següents parts: 
 Realització de l’estudi de localització 
 Disseny de la distribució del centre comercial 
 Càlcul de l’estructura 
 Dimensionat de la xarxa de subministrament i evacuació d’aigües 
 Instal·lació elèctrica 
 Protecció d’incendis 
 Climatització i ventilació 
 Determinar els elements constructius i la urbanització 
 Programació de l’execució 
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4.3. Descripció dels edificis.  
4.3.1. Ubicació, entorn i emplaçament.  
La parcel·la es troba situada a la zona sud de Terrassa, al Vallès Occidental. La seva orientació 
es mostra a la figura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9:Situació de la parcel·la. 
Com es pot veure, la cara estreta de la parcel·la té una orientació est-oest. Es troba a una zona 
aïllada, ubicada fora del nucli urbà, sense gairebé presència d’edificis alts al seu voltant que 
puguin fer ombra. Tampoc hi han masses forestal o d’aigua properes. Hi haurà una font de 
soroll provinent de l’autopista C-58, situada al sud de la parcel·la. Sobre la climatologia, segons 
el Servei Meteorològic de Catalunya, al Vallès Occidental el clima és Mediterrani del tipus 
Prelitoral Central. Aquest té les següents característiques: 
 Precipitació mitjana anual compresa entre els 600-650 mm 
 Hiverns amb temperatura mitjana compresa entre 6-8ºC 
 Estius amb temperatura mitjana compresa entre 22-23ºC 
El vent característic a la zona als últims anys és de direcció migjorn, amb unes velocitats 
mitjanes de 0,6m/s. 
4.3.2. Configuració arquitectònica.  
4.3.2.1. Edificis.  
El centre comercial es trobarà dividit en dos edificis de dues plantes, orientats en direcció 
nord-sud. Aquesta configuració vol dir que hi haurà poca superfície de tancaments orientats al 
sud, fet que dificultarà la utilització de sistemes passius d’aprofitament d’energia solar. No 
obstant, el clima característic té temperatures moderades, fet que permet el disseny dels 
edificis amb espais amplis. 
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Els accessos als establiments comercials d’aquests edificis es troben a l’aire lliure, per tant, hi 
ha una gran quantitat d’espai que no és necessari climatitzar i, a més, es pot aprofitar la llum 
natural a gairebé tots els establiments comercials que, generalment tindran a la seva façana 
d’accés superfície de vidre. 
Els espais dels edificis seran dissenyats de manera que permetin acollir diferents activitats de 
manera flexible. La superfície comercial serà un espai diàfan, sense tancaments interiors fixes. 
L’edifici est, se li ha dit Edifici Botigues. L’edifici serà de forma rectangular. En aquest edifici es 
situen vint-i-dues botigues, de la 1 a la 22. Les botigues en aquest edifici seran totes iguals. Els 
serveis d’aquest edifici seran iguals a planta baixa i a primera. Els serveis es situaran al mig de 
la planta, fent de divisòria deixant sis botigues a una banda i cinc a l’altra. Els serveis de les 
dues plantes seran iguals. Amb cambra higiènica per homes, dones i minusvàlids. 
Per altra banda, l’edifici oest se l’ha anomenat Edifici Comercial. Aquest edifici una de les 
façanes serà corba per poder aprofitar millor la llum solar en una part del centre comercial. A 
la planta baixa es troba la zona comercial, de més de 2000 metres quadrats. També es pot 
trobar el magatzem i la zona de recepció de material, els vestuaris, la infermeria. La zona 
comercial disposarà de una cambra higiènica pròpia. 
A la planta primera, hi haurà la resta de botigues. Aquest edifici una de les façanes serà corba 
per poder aprofitar millor la llum solar en una part del centre comercial. Es a dir de la vint-i-
tres a la trenta. En aquest cas les botigues tindran superfícies diferents degut a la forma de 
l’edifici. Al centre de la primera planta hi haurà una plaça on es podrà trobar l’accés a la sala 
d’exposicions, la cafeteria i la cambra higiènica de la planta primera. També en aquesta plaça 
hi arriben els ascensors i les escales que arriben des de l’aparcament subterrani. 
La sala d’exposicions, no serà només una sala, sinó que serà una zona. Aquesta zona estarà 
formada per dues aules, una sala de reunions i una sala condicionada per poder fer-hi tant 
conferències com exposicions. Aquesta zona també disposarà d’una recepció per separa-la del 
centre comercial. 
Les oficines del centre comercial també es trobaran a la planta primera, però només es tindrà 
accés per un passadís. Les oficines estaran tocant la façana oest de l’Edifici Comercial, es a dir 
que es situaran a la part posterior de les botigues per no obstruir en l’espai comercial. 
Aquestes oficines tindran serveis propis i un menjador pels treballadors, tant d’oficines com de 
magatzem i zona comercial. 
La connexió entre els edificis i l’accés a les botigues de la planta primera de l’Edifici Botigues 
serà amb una passarel·la d’estructura metàl·lica i amb el terra de fusta. Aquesta passarel·la 
estarà coberta amb una xapa metàl·lic. Aquesta estructura també cobrirà els accessos a les 
botigues de planta baixa. 
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La plaça serà coberta parcialment, serà una corona circular que deixarà el centre al descobert 
per no els accessos a les diferents dependències ni els ascensors.  
La zona entre els edificis tindrà una zona enjardinada amb bancs, que serà la zona central i les 
vores seran els accessos pavimentat a les botigues i la zona comercial.  
Les cobertes seran invertides no transitables, el tancament exterior s’aixecarà un metre 
respecte el terra. 
4.3.2.2. Disseny del pàrking.  
El pàrking s’ha dividit en 2 plantes per tal de cobrir les necessitats de capacitat calculades: 
 Pàrking exterior (planta baixa). 
 Pàrking soterrani. 
4.3.2.2.1. Pàrking exterior.  
Estarà situat al sud de la parcel·la, on hi ha la zona no edificable. La superfície total serà de 
3.560,40 m2. Comptarà amb 191 places d’aparcament i 2 places adaptades. Totes elles 
disposades en bateria a 90° i seguiran la següent distribució: 
 
Figura 10:Distribució de les places del pàrking exterior. 
Accessos 
L’accés serà per la via pública a través d’un carril de doble sentit de 6 m d’amplada, situat a 
l’oest de la parcel·la. 
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Passadissos 
L’amplada dels passadissos laterals serà de 6 m. Els passadissos interiors que s’utilitzin com 
espai de maniobra serà de 4,50 m per als carrils d’un sol sentit. Pels de dos sentits de circulació 
i que s’utilitzin com espai de maniobra serà de 5,40 m. 
Mida de les places 
Les places d’aparcament tindran una amplada de 2,20 m i una longitud de 4,50 m, lliures de 
qualsevol obstacle. En el cas de que un dels costats laterals de la plaça sigui una paret, 
l’amplada serà, lliure de qualsevol obstacle, de 2,50 m. Tindrà consideració de paret lateral, la 
paret dels cossos sortints (ascensors, vestíbuls previs) de més de 2,50 m de longitud, comptats 
des del final de la plaça. 
Les places adaptades tindran una amplada de 3,30 m i una longitud de 4,50 m, lliures de 
qualsevol obstacle. Tindran un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la 
inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en 
bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada de la plaça. 
4.3.2.2.2. Pàrquing soterrani.  
Estarà situat a la planta baixa, just a sota de l’edifici de botigues. La superfície total serà de 
2.545,80 m2. Comptarà amb 119 places d’aparcament i 2 places adaptades. Totes elles 
disposades en bateria a 90° i seguiran la següent distribució: 
 
Figura 11:Distribució de les places de pàrking soterrani. 
Accessos 
L’accés serà a traves de dues rampes (una d’entrada i una de sortida) situades al nord del 
pàrking exterior. 
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Rampes 
Les rampes tindrà un pendent del 4,8 % en els primers 4,50 m i del 18 % en la resta. L’amplada 
de la rampa serà de 4 metres. 
Radi de gir de la rampa d’accés 
El radi de gir serà de 8 m respecte l’eix de la rampa de circulació. 
Passadissos 
L’amplada dels passadissos laterals serà de 3,55 m. Els passadissos interiors que s’utilitzin com 
espai de maniobra serà de 4,70 m per als carrils d’un sol sentit. Pels de dos sentits de circulació 
serà de 6,50 m. 
Mida de les places i alçada del local 
Les places d’aparcament tindran una amplada de 2,20 m i una longitud de 4,50 m, lliures de 
qualsevol obstacle. En el cas de que un dels costats laterals de la plaça sigui una paret, 
l’amplada serà, lliure de qualsevol obstacle, de 2,50 m. Tindrà consideració de paret lateral, la 
paret dels cossos sortints (ascensors, vestíbuls previs) de més de 2,50 m de longitud, comptats 
des del final de la plaça. 
4.4. Superficies dels espais del centre comercial.  
A continuació es descriuen les superfícies del Centre Comercial. 
Locals  Superfície ( m2 ) 
Zona comercial  2187 
WC Zona comercial  45 
Magatzem  299 
Vestidor indep.  10 
Vestidor  43 
Infermeria  11 
Sala d’instal·lacions  14 
Botiga 23 91 
Botiga 24 88 
Botiga 25 81 
Botiga 26 65 
Botiga 27 70 
Botiga 28 99 
Botiga 29 79 
Botiga 30 72 
WC 2  51 
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Sala d’exposicions  729 
Cafeteria  222 
WC 3 63 
Zona d’oficines  170 
Menjador  37 
WC oficines  21 
Figura 12:Superficies dels espais de l’edifici comercial. 
Locals  Superfície ( m2 ) 
Botiga 1  86 
Botiga 2 100 
Botiga 3  96 
Botiga 4  96 
Botiga 5  80 
Botiga 6  98 
Botiga 7  96 
Botiga 8  96 
Botiga 9  96 
Botiga 10  100 
Botiga 11 86 
Sala d’instal·lacions 1 19 
WC 1  51 
Botiga 12 100 
Botiga 13 100 
Botiga 14 96 
Botiga 15 96 
Botiga 16 100 
Botiga 17 98 
Botiga 18 96 
Botiga 19 96 
Botiga 20 96 
Botiga 21 100 
Botiga 22 100 
WC 2  51 
Figura 13:Superficies dels espais de l’edifici de botigues. 
Pàrkings  Superfície ( m2 ) 
Soterrani  2546 
Exterior  3547 
Figura 14:Superficies dels pàrkings. 
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4.5. Planificació de l’execució.  
 
Figura 15:Planificació del projecte. 
 
Figura 16:Planificació del projecte. 
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Figura 17: Planificació del projecte.  
 
Figura 18:Planificació del projecte. 
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4.6. Resum del pressupost del projecte.  
A continuació es presenta un pressupost resumit del projecte, en el qual només es mostren les 
partides generals.  
Concepte Import ( € ) 
Moviment de terres  250.000 
 Fonaments  50.000 
Estructura  550.000 
Urbanisme  300.000 
Elements constructius  3.000.000 
Protecció contra incendis  40.000 
Aigua freda sanitària 25.000 
Sanejament 10.000 
Aigua calenta sanitària  12.000 
Instal·lació ventilació  330.000 
Instal·lació climatització  500.000 
Instal·lació elèctrica  250.000 
  
Total  5.317.000 € 
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CAPÍTOL 5 - ANÀLISI DE RISCOS DE LA IMPLANTACIÓ D’UN 
CENTRE COMERCIAL A LA CIUTAT DE TERRASSA. CAS 1: 
FASE PROJECTE. 
En aquest apartat s’identificaran, es valoraran i es tractaran els riscos que poden sorgir en fase 
projecte.  
L’escenari que es tractarà en la fase projecte és aquell que parteix d’unes especificacions del 
projecte clarament definides pel client.   
El primer pas per a la correcte realització de la gestió de riscos d’aquest escenari és el de la 
identificació de riscos.  
En aquest procés es determinaran els riscos que poden afectar al projecte en l’escenari 
proposat, i es documentaran les seves característiques. 
Les persones que participaran en la identificació de riscos seran les següents:  
 El director del projecte.  
 Els membres de l’equip del projecte.  
 L’equip de gestió de riscos.  
 Els clients.  
 Consultors externs a l’equip de projectes.  
 Interessats i experts en la gestió de riscos.  
Malgrat aquestes són les persones clau en la identificació dels riscos del projecte, es fomentarà 
la identificació de riscos del projecte per part de tot el personal implicat en aquest.  
Per tal de recopilar informació amb la finalitat de realitzar la identificació dels riscos es 
procedirà a  utilitzar la eina o tècnica de la pluja d’idees. La finalitat d’aquesta eina és la de 
proporcionar una llista completa dels riscos del projecte. Posteriorment els riscos seran 
identificats i categoritzats segons la seva tipologia, i finalment es procedirà a la seva definició.  
5.1. Pluja d’idees.  
Cal destacar que a la pluja d’idees que es realitza a continuació només es tindran en compte 
els riscos que puguin sorgir en la fase projecte, els riscos de la fase de construcció i posta en 
marxa seran objecte d’estudi en casos posteriors.  
A continuació es procedeix a la pluja d’idees, es proposen unes temàtiques per tal d’organitzar 
millor els riscos que es vagin identificant.  
 Riscos relacionats amb el disseny:  
- Retards en la fase de disseny.  
- Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria.  
- Adequació del disseny del projecte als objectius marcats.  
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- Variacions inesperades en el disseny.  
- Dificultats tècniques a la fase de disseny.  
- Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte.  
- Planificació del projecte inadequada.  
- Retards en la presa de decisions. 
- Inadequada interpretació dels termes de referència. 
- Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs.  
- Experiència dels membres de l’equip del projecte.  
- Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte.  
- Dificultats en el disseny d’estructures inusuals.  
- Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte.   
- Incompatibilitat amb les normes i codis locals.  
- Deficiències de detall en el disseny.   
- Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del 
projecte.  
- Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte. 
 Riscos relacionats a les gestions amb l’administració publica:  
- Gestió dels diferents permisos.  
- Adequació del projecte a les diferents ordenances.  
- Aprovació dels diferents documents del projecte.  
- Canvis en les regulacions.  
- Canvis en la regulació estatutària. 
- Excessius processos d’aprovació per part de l’administració publica.  
- Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir.   
 Riscos inherents relacionats amb el terreny a edificar:  
- Estudi geotècnic inadequat.  
- Abast de les investigacions de pre-construcció.  
- Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial.  
- Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar.  
- Retard en l’adquisició del terreny a edificar.  
- Afectació de llocs d’interès especial.  
- Acceptació de conservar certes àrees.   
- Acords de preservació de flora d’especial interès.  
- Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la.  
- Possibilitat de realitzar treballs d’excavació.  
- Terra contaminada.  
- Omissió de mines, pous, restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la. 
 Riscos relacionats amb els condicionants que envolten la parcel·la a edificar: 
- Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la. 
- Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar.  
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- Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició.  
- Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a 
reglamentació. 
- Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació.  
- Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a 
reglamentació.  
- Dificultat per a la connexió amb les línies de telèfon i/o fibra òptica. 
- Falta de infraestructures de transport properes.  
- Falta de línies de transport públic properes. 
 Riscos financers:  
- Dificultats per a trobar finançament.  
- Inflació i escalada de preus.  
- Canvis en els impostos. 
- Augment de les taxes d’interès.  
- Crisis econòmica.  
Una vegada s’ha realitzat la pluja d’idees es procedeix a fer una Estructura de Desglossament 
del Risc (RBS) per tal d’organitzar jeràrquicament els riscos identificats anteriorment. Els riscos 
seran categoritzats segons la seva tipologia i es refinaran les seves definicions. 
5.2. Estructura de Desglossament del Risc.  
A continuació es pot veure l’Estructura de Desglossament del Risc distribuïda en quatre nivells i  
en format taula.  
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2  Nivell 3 
Riscos  Disseny  Defectes  Incongruències entre el projecte 
d’arquitectura i el d’enginyeria 
Defectes d’adequació del disseny del 
projecte als objectius marcats 
Petits defectes de disseny detectats a la 
fase projecte 
Inadequada interpretació dels termes de 
referència 
Incompatibilitat amb les normes i codis 
locals 
Deficiències de detall en el disseny 
Variacions  Variacions inesperades en el disseny 
Retards  Retards en la fase de disseny 
Planificació del projecte inadequada 
Retards en la presa de decisions 
Errors en el temps requerit per a la 
coordinació dels consultors externs 
Penalitzacions per incompliment dels 
terminis de lliurament del projecte 
Recursos humans  Experiència dels membres de l’equip del 
projecte 
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Deficiències en la coordinació dels 
diferents membres de l’equip del projecte 
Falta de disponibilitat de directius i 
professionals competents per a l’equip del 
projecte 
  Ocurrència de conflictes entre els diferents 
membres de l’equip del projecte 
Dificultats  Dificultats tècniques a la fase de disseny 
Dificultats en el disseny d’estructures 
inusuals 
Administració 
publica  
Gestions  Gestió dels diferents permisos 
Excessius processos d’aprovació per part 
de l’administració publica 
Necessitat d’avaluació d’impacte 
ambiental i dificultats que puguin sorgir 
Traves per a la obtenció d’informació 
(plans urbanístics, xarxes de 
subministrament) 
Canvis  Adequació del projecte a les diferents 
ordenances 
Canvis en les regulacions 
Canvis en la regulació estatutària 
Aprovacions  Aprovació dels diferents documents del 
projecte 
Terreny a 
edificar  
Característiques  Estudi geotècnic inadequat 
Abast de les investigacions de pre-
construcció 
Variació dels tipus de terreny existents en 
la parcel·la 
Possibilitat de realitzar treballs d’excavació 
Omissió de mines, pous, restes 
arqueològiques o romàniques a la parcel·la 
Terra contaminada 
Condicionants  Afectació de llocs d’interès especial 
Acceptació de conservar certes àrees 
Acords de preservació de flora d’especial 
interès 
Adquisició  Dificultat per a trobar la localització idònia 
per a la realització del centre comercial 
Adequació de les necessitats de terreny i 
de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar 
Retard en l’adquisició del terreny a edificar 
Entorn  
parcel·la  
Proximitat de 
serveis  
Dificultat per a la connexió amb la xarxa 
publica d’aigües conforme a 
reglamentació. 
Dificultat per a la connexió amb la xarxa 
elèctrica conforme a reglamentació 
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de 
sanejament públic conforme a 
reglamentació 
Mancances  Falta de infraestructures de transport 
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properes 
Falta de línies de transport públic properes 
Condicionants  Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la 
parcel·la 
  Necessitat de treballs provisionals per 
accedir a la parcel·la a edificar 
Efecte d’edificis existents, necessitat de 
protecció o de demolició 
Financers  Financers  Dificultats per a trobar finançament 
Inflació i escalada de preus 
Augment de les taxes d’interès 
Crisis econòmica 
Figura 19:Estructura de Desglossament del risc en format taula. Cas 1: Fase projecte.  
5.3. Registre de riscos.  
El registre de riscos inicialment es nodreix de la informació facilitada pel procés Identificar els 
Riscos, malgrat això, a mesura que transcorren els altres processos de gestió de riscos aquest 
va incrementant el nivell i el tipus d’informació que conté.     
És per el motiu anterior pel qual en aquest apartat es mostrarà el registre de riscos simplificat 
de la matriu. En aquest s’assignarà a cada risc un numero de registre per tal de poder-lo 
identificar, a més d’afegir també una breu descripció del risc.  
Serà en l’annex 1 del projecte on es realitzarà un registre de riscos més elaborat, que constarà 
bàsicament de una llista dels riscos identificats amb les descripcions, impactes i efectes 
corresponents, i d’una llista de respostes potencials.   
A continuació es mostra el registre de riscos de la matriu:  
IDENTIFICACIÓ DEL RISC  
Codi 
del risc 
Descripció 
1.01 Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria 
1.02 
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 
1.03 Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte 
1.04 Inadequada interpretació dels termes de referència 
1.05 Incompatibilitat amb les normes i codis locals 
1.06 Deficiències de detall en el disseny 
1.07 Variacions inesperades en el disseny 
1.08 Retards en la fase de disseny 
1.09 Planificació del projecte inadequada 
1.10 Retards en la presa de decisions 
1.11 Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs 
1.12 Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte 
1.13 Experiència dels membres de l’equip del projecte 
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Figura 20:Taula d’identificació dels riscos. Cas 1: Fase projecte.  
 
1.14 Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte 
1.15 Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte 
1.16 Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte 
1.17 Dificultats tècniques a la fase de disseny 
1.18 Dificultats en el disseny d’estructures inusuals 
1.19 Gestió dels diferents permisos 
1.20 Excessius processos d’aprovació per part de l’administració publica 
1.21 Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir 
1.22 Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament) 
1.23 Adequació del projecte a les diferents ordenances 
1.24 Canvis en les regulacions 
1.25 Canvis en la regulació estatutària 
1.26 Aprovació dels diferents documents del projecte 
1.27 Estudi geotècnic inadequat 
1.28 Abast de les investigacions de pre-construcció 
1.29 Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la 
1.30 Possibilitat de realitzar treballs d’excavació 
1.31 Omissió de mines, pous, restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la 
1.32 Terra contaminada 
1.33 Afectació de llocs d’interès especial 
1.34 Acceptació de conservar certes àrees 
1.35 Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial 
1.36 Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar 
1.37 Retard en l’adquisició del terreny a edificar 
1.38 Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació. 
1.39 Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació 
1.40 
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a 
reglamentació 
1.41 Dificultat per a la connexió amb les línies de telèfon i/o fibra òptica 
1.42 Falta de infraestructures de transport properes 
1.43 Falta de línies de transport públic properes 
1.44 Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la 
1.45 Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar 
1.46 Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició 
1.47 Dificultats per a trobar finançament 
1.48 Inflació i escalada de preus 
1.49 Canvis en els impostos 
1.50 Augment de les taxes d’interès 
1.51 Crisis econòmica 
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5.4.Anàlisi Qualitatiu dels Riscos.  
En aquest apartat del projecte es realitzarà un anàlisis qualitatiu dels riscos, tot avaluant la 
probabilitat d’ocurrència i el impacte dels diferents riscos identificats anteriorment. La finalitat 
principal d’aquest procés és la de prioritzar els riscos per tal de realitzar anàlisis o accions 
posteriors i treure’n conclusions.  
Per tal de reduir l’efecte de parcialitats en la avaluació dels riscos identificats, s’utilitzaran els 
nivells de probabilitat i impacte definits anteriorment en el projecte (apartat 3.1.3.6). Pel que 
fa a la probabilitat es diferencien tres nivells diferents: Alt (1), Mig (0,5) i Baix (0,1). Els nivells 
d’impacte definits són els següents: Molt baix (0,05), Baix (0,1), Moderat (0,2), Alt (0,4), Molt 
alt (0,8).  
Tenint en compte que el pressupost per a la fase projecte es de 200.000 € i la programació 
preveu una durada màxima de 6 mesos, si apliquem els nivells d’impacte definits anteriorment 
a el cas que ens ocupa obtenim les següents dades: 
Definició de les escales d’impacte del projecte 
Objectiu del 
projecte 
Molt baix 
0,05 
Baix 
0,1 
Moderat 
0,2 
Alt 
0,4 
Molt alt 
0,8 
Cost 
Augment de 
cost 
insignificant 
Augment del 
cost ≤ 
20.000€ 
Augment de 
entre 20.000 
– 40.000 €  
Augment de 
entre 40.000 
– 80.000 € 
Augment del 
cost ≥80.000 
€ 
Temps 
Augment de 
temps 
insignificant 
Augment del 
temps ≤ 9 
dies  
Augment del 
temps entre 
9 – 18 dies 
Augment del 
temps entre 
18 – 36 dies  
Augment del 
temps ≥ 36 
dies  
Qualitat 
Degradació 
de la qualitat 
no 
perceptible 
Degradació 
de la qualitat 
baixa  
Nomes les 
aplicacions 
molt exigents 
es veuen 
afectades 
La reducció 
de la qualitat 
requereix 
l’aprovació 
del client 
Reducció de 
la qualitat 
inacceptable 
per al client 
Figura 21:Definició de les escales d’impacte per a la fase projecte. 
L’anàlisi Qualitatiu dels Riscos és una manera rapida i econòmica d’establir prioritats per a la 
planificació de la resposta als riscos, malgrat això aquest pot arribar a ser complex degut a la 
naturalesa dels riscos o a la falta d’informació. Quan la incertesa davant de l’avaluació d’un risc 
sigui gran, o el impacte sigui important, es procedirà a fer un anàlisi mes acurat. 
5.4.1. Avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos. Matriu de 
probabilitat i impacte. 
A continuació es mostra l’avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos identificats 
anteriorment, i que formen part de la matriu. Al primer apartat de l’annex 1 es dona un 
registre dels riscos identificats en el qual es donen detalls explicatius de cada un dels riscos, i 
es justifiquen els nivells assignats (probabilitats i impactes). 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
1.01  Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria Mig 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Alt – 0,4  0,4 0,2 
1.02 
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 
Mig  0,5 Molt Alt – 0,8 Molt Alt – 0,8 Molt Alt – 0,8 0,8 0,4 
1.03 Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte Alta  1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 0,2 0,2 
1.04 Inadequada interpretació dels termes de referència Mig 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,267 0,133 
1.05 Incompatibilitat amb les normes i codis locals Mig 0,5 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 0,133 0,067 
1.06 Deficiències de detall en el disseny Alt 1 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2  0,133 0,133 
1.07 Variacions inesperades en el disseny Mig 0,5 Molt Alt – 0,8  Molt Alt – 0,8 Molt Baix – 0,05 0,55 0,55 
1.08 Retards en la fase de disseny Mig 0,5 Molt Baix – 0,05 Molt Alt – 0,8 Moderat – 0,2  0,35 0,175 
1.09 Planificació del projecte inadequada Mig 0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4 Molt Baix – 0,05  0,283 0,142 
1.10 Retards en la presa de decisions Mig 0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,267 0,133 
1.11 Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs Alt  1 Molt Baix – 0,05  Moderat – 0,2 Molt Baix – 0,05  0,10 0,10 
1.12 Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4 Molt Baix – 0,05  Moderat – 0,2  0,217 0,108 
1.13 Experiència dels membres de l’equip del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,333 0,167 
1.14 Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4  Molt Alt – 0,8  Alt – 0,4 0,533 0,267 
1.15 Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte Baix 0,1 Alt – 0,4  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,333 0,033 
1.16 Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte Mig  0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,167 
1.17 Dificultats tècniques a la fase de disseny Mig 0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,167 
1.18 Dificultats en el disseny d’estructures inusuals Baix 0,1 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Alt – 0,4  0,4 0,04 
1.19 Gestió dels diferents permisos Mig 0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,233 0,117 
1.20 Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir Baix  0,1 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Baix -  0,1  0,167 0,017 
1.21 Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament) Baix  0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  0,167 0,017 
Figura 22:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 1: Fase projecte. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
1.22 Adequació del projecte a les diferents ordenances Baix  0,1  Moderat – 0,2 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,267 0,027 
1.23 Canvis en les regulacions Baix  0,1  Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Baix – 0,1  0,167 0,017 
1.24 Estudi geotècnic inadequat Mig 0,5 Alt – 0,4 Molt Alt – 0,8  Molt Alt – 0,8   0,667 0,333 
1.25 Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la Mig   0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,233 0,117 
1.26 Afectació de llocs d’interès especial Baix  0,1  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Alt – 0,4  0,333 0,033 
1.27 Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial Mig  0,5  Baix – 0,1  Alt – 0,4 Moderat – 0,2  0,233 0,117 
1.28 Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar Mig  0,5  Molt Baix  – 0,05  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,1 0,05 
1.29 Retard en l’adquisició del terreny a edificar Mig  0,5  Molt Baix – 0,05  Molt Alt – 0,8  Molt Baix – 0,05  0,3 0,15 
1.30 Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació. Baix  0,1  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,033 
1.31 Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació Mig  0,5  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,3 0,15 
1.32 Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació Baix  0,1  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,3 0,03 
1.33 Falta de infraestructures de transport properes Baix  0,1  Baix – 0,1  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,233 0,027 
1.34 Falta de línies de transport públic properes Mig  0,5  Molt Baix – 0,05  Molt Baix – 0,05   Alt – 0,4  0,167 0,083 
1.35 Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la Mig  0,5 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,15 0,075 
1.36 Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar Baix  0,1  Baix – 0,1  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,117 0,012 
1.37 Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició Baix  0,1  Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,15 0,015 
1.38 Dificultats per a trobar finançament Mig  0,5 Molt Baix – 0,05  Molt Alt – 0,8  Moderat – 0,2  0,35 0,175 
1.39 Augment de les taxes d’interès Mig  0,5  Molt Alt – 0,8 Molt Baix – 0,05  Molt Baix – 0,05  0,3 0,15 
Figura 23:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 1: Fase projecte. 
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5.4.2. Classificació relativa o llista de prioritats dels riscos del projecte. 
A continuació s’utilitzarà la matriu de probabilitat i impacte per tal de classificar els riscos 
segons la seva importància individual. La combinació de totes les probabilitats d’ocurrència 
amb el impacte de cada risc sobre els objectius del projecte, ens donarà un ordre de prioritat 
dels riscos analitzats. En la taula següent es poden veure els riscos classificats en grups. Els de 
risc alt estan marcats de vermell i corresponen a valors de prioritat compresos entre 0,2 i 1. Els 
de risc moderat estan marcats amb color taronja i corresponen a valors de prioritat compresos 
entre 0,1 i 0,199. Els de risc baix estan marcats amb color verd i corresponen a valors de 
prioritat compresos entre 0 i 0,099.  
Aquesta classificació es realitza amb la finalitat de que el director del projecte disposi d’una 
llista de prioritats per tal de centrar la seva atenció en aquells riscos de gran importància per 
als objectius principals del projecte. La resposta a aquests riscos pot dur a obtenir millors 
resultats finals per al projecte.      
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
1.01  Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria Mig 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Alt – 0,4  0,4 0,2 
1.02 
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 
Mig  0,5 Molt Alt – 0,8 Molt Alt – 0,8 Molt Alt – 0,8 0,8 0,4 
1.03 Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte Alta  1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 0,2 0,2 
1.04 Inadequada interpretació dels termes de referència Mig 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,267 0,133 
1.05 Incompatibilitat amb les normes i codis locals Mig 0,5 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 0,133 0,067 
1.06 Deficiències de detall en el disseny Alt 1 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2  0,133 0,133 
1.07 Variacions inesperades en el disseny Mig 0,5 Molt Alt – 0,8  Molt Alt – 0,8 Molt Baix – 0,05 0,55 0,55 
1.08 Retards en la fase de disseny Mig 0,5 Molt Baix – 0,05 Molt Alt – 0,8 Moderat – 0,2  0,35 0,175 
1.09 Planificació del projecte inadequada Mig 0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4 Molt Baix – 0,05  0,283 0,142 
1.10 Retards en la presa de decisions Mig 0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,267 0,133 
1.11 Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs Alt  1 Molt Baix – 0,05  Moderat – 0,2 Molt Baix – 0,05  0,10 0,10 
1.12 Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4 Molt Baix – 0,05  Moderat – 0,2  0,217 0,108 
1.13 Experiència dels membres de l’equip del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,333 0,167 
1.14 Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte Mig 0,5 Alt – 0,4  Molt Alt – 0,8  Alt – 0,4 0,533 0,267 
1.15 Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte Baix 0,1 Alt – 0,4  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,333 0,033 
1.16 Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte Mig  0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,167 
1.17 Dificultats tècniques a la fase de disseny Mig 0,5 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,167 
1.18 Dificultats en el disseny d’estructures inusuals Baix 0,1 Alt – 0,4  Alt – 0,4  Alt – 0,4  0,4 0,04 
1.19 Gestió dels diferents permisos Mig 0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,233 0,117 
1.20 Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir Baix  0,1 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Baix -  0,1  0,167 0,017 
1.21 Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament) Baix  0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  0,167 0,017 
Figura 24: Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 1: Fase projecte. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
1.22 Adequació del projecte a les diferents ordenances Baix  0,1  Moderat – 0,2 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,267 0,027 
1.23 Canvis en les regulacions Baix  0,1  Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Baix – 0,1  0,167 0,017 
1.24 Estudi geotècnic inadequat Mig 0,5 Alt – 0,4 Molt Alt – 0,8  Molt Alt – 0,8   0,667 0,333 
1.25 Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la Mig   0,5 Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,233 0,117 
1.26 Afectació de llocs d’interès especial Baix  0,1  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  Alt – 0,4  0,333 0,033 
1.27 Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial Mig  0,5  Baix – 0,1  Alt – 0,4 Moderat – 0,2  0,233 0,117 
1.28 Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar Mig  0,5  Molt Baix  – 0,05  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,1 0,05 
1.29 Retard en l’adquisició del terreny a edificar Mig  0,5  Molt Baix – 0,05  Molt Alt – 0,8  Molt Baix – 0,05  0,3 0,15 
1.30 Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació. Baix  0,1  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Moderat – 0,2  0,333 0,033 
1.31 Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació Mig  0,5  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,3 0,15 
1.32 Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació Baix  0,1  Alt – 0,4  Alt – 0,4  Baix – 0,1  0,3 0,03 
1.33 Falta de infraestructures de transport properes Baix  0,1  Baix – 0,1  Moderat – 0,2  Alt – 0,4  0,233 0,027 
1.34 Falta de línies de transport públic properes Mig  0,5  Molt Baix – 0,05  Molt Baix – 0,05   Alt – 0,4  0,167 0,083 
1.35 Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la Mig  0,5 Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,15 0,075 
1.36 Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar Baix  0,1  Baix – 0,1  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,117 0,012 
1.37 Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició Baix  0,1  Moderat – 0,2  Moderat – 0,2  Molt Baix – 0,05  0,15 0,015 
1.38 Dificultats per a trobar finançament Mig  0,5 Molt Baix – 0,05  Molt Alt – 0,8  Moderat – 0,2  0,35 0,175 
1.39 Augment de les taxes d’interès Mig  0,5  Molt Alt – 0,8 Molt Baix – 0,05  Molt Baix – 0,05  0,3 0,15 
Figura 25: Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 1: Fase projecte. 
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5.4.3. Llista de riscos que necessiten d’una resposta a curt termini.  
Una altre diferenciació important a realitzar pel que respecta als riscos identificats en el 
projecte, és la de riscos que necessiten d’una resposta urgent.  
La necessitat de resposta a curt termini no té cap mena de relació amb la prioritat obtinguda 
en la matriu de probabilitat i impacte. Un risc amb baixa prioritat en la matriu pot necessitar 
d’una resposta a curt termini, i un amb alta prioritat pot no necessitar-ho. 
A continuació es realitzarà una llista per als riscos que requereixen resposta urgent i una altre 
pels que poden ser tractats posteriorment per tal de diferenciar-los clarament.  
Els riscos que necessiten una resposta urgent o a curt termini són els que apareixen a la llista 
següent: 
 
Llista de riscos de resposta urgent 
Codi 
del 
risc 
Descripció 
1.01  Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria 
1.02 Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 
1.04 Inadequada interpretació dels termes de referència 
1.07 Variacions inesperades en el disseny 
1.09 Planificació del projecte inadequada 
1.10 Retards en la presa de decisions 
1.13 Experiència dels membres de l’equip del projecte 
1.14 Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte 
1.15 Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte 
1.21 Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament) 
1.22 Adequació del projecte a les diferents ordenances 
1.24 Estudi geotècnic inadequat 
1.26 Afectació de llocs d’interès especial 
1.27 Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial 
1.29 Retard en l’adquisició del terreny a edificar 
1.33 Falta de infraestructures de transport properes 
1.38 Dificultats per a trobar finançament 
1.39 Augment de les taxes d’interès 
Figura 26: Llista de riscos de resposta urgent. Cas 1: Fase projecte. 
El riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment són els que apareixen a la llista següent:  
Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment 
Codi 
del 
risc 
Descripció 
1.03 Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte 
1.05 Incompatibilitat amb les normes i codis locals 
1.06 Deficiències de detall en el disseny 
1.08 Retards en la fase de disseny 
1.11 Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs 
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1.12 Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte 
1.16 Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte 
1.17 Dificultats tècniques a la fase de disseny 
1.18 Dificultats en el disseny d’estructures inusuals 
1.19 Gestió dels diferents permisos 
1.20 Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir 
1.23 Canvis en les regulacions 
1.25 Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la 
1.28 Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar 
1.30 Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació. 
1.31 Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació 
1.32 
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a 
reglamentació 
1.34 Falta de línies de transport públic properes 
1.35 Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la 
1.36 Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar 
1.37 Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició 
Figura 27:Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment. Cas 1: Fase projecte.  
5.5.Planificar la resposta davant els riscos. 
El procés de planificar la resposta davant els riscos es realitza desprès d’haver fet l’anàlisi 
qualitatiu dels riscos, y té com a objectiu principal reduir les possibles amenaces que els riscos 
puguin tenir sobre els principals objectius del projecte.  
En aquest procés es decidiran les estratègies que es duran a terme davant dels diferents riscos, 
així com el responsable de dur-les a terme.  
Les estratègies més habituals per a abordar les amenaces o els riscos que poden tenir impactes 
negatius sobres els objectius del projecte són les següents:  
 Evitar: Evitar el risc implica caviar el pla per a la direcció del projecte amb la finalitat 
d’eliminar completament l’amenaça. L’estratègia d’evasió més dràstica es la d’anular 
completament el projecte. Alguns riscos que sorgeixen a les primeres etapes del 
projecte poden ser evitats aclarint els requisits, obtenint informació, millorant la 
comunicació o adquirint experiència. 
 Transferir: Transferir el risc requereix traslladar a un tercer tot o part del impacte 
negatiu d’una amenaça, juntament amb la propietat de la resposta. La transferència 
d’un risc només concedeix a una tercera persona la responsabilitat de la seva gestió, 
en cap cas l’elimina. La transferència de la responsabilitat d’un risc és més efectiva 
quan es tracta d’exposicions a riscos financers. Transferir el risc casi sempre implica el 
pagament d’una prima de risc a la part que assumeix el risc. Les eines de transferència 
poden ser bastant diverses i inclouen, entre d’altres, l’ús d’assegurances, garanties de 
compliment, fiances, certificats de garantia, etc. 
 Mitigar: Mitigar el risc significa reduir a valors acceptables la probabilitat y/o el 
impacte d’un escenari advers. Dur a terme accions en les primeres fases del projecte 
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per a reduir la probabilitat d’ocurrència d’un risc y/o el seu impacte sobre el projecte, 
sovint és més efectiu que reparar els danys desprès d’haver succeït el risc. 
 Acceptar: Aquesta estratègia s’adopta degut a que és molt difícil eliminar totes les 
amenaces d’un projecte. Aquesta estratègia indica que l’equip del projecte ha decidit 
no caviar el pla per a la direcció del projecte per a fer front a un risc, o no ha pogut 
identificar cap altra estratègia de resposta adequada. L’estratègia d’acceptació pot ser 
passiva o activa. L’estratègia d’acceptació activa més comuna és establir una reserva 
per a contingències, que inclogui la quantitat de temps, mitjans financers o recursos 
necessaris per a fer front als riscos. 
A continuació es mostra una taula en la qual es proposa una recomanació per abordar 
cada un dels riscos identificats anteriorment:  
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Tractament i resposta de la matriu de riscos 
Codi Descripció Prioritat Recomanació 
1.01  Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria 0,2 
A la fase de disseny definir clarament les necessitats del projecte d’enginyeria i 
arquitectura. Discutir i solucionar les possibles interaccions.  
1.02 Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 0,4 
Bona comunicació entre l’equip del projecte i el client, especialment a la fase de pre-
disseny o enginyeria bàsica.   
1.03 Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte 0,2 
Nomenar un responsable encarregat de revisar els dissenys proposats per l’equip del 
projectes, amb la finalitat d’evitar els defectes.   
1.04 Inadequada interpretació dels termes de referència 0,133 
Assegurar la bona comprensió dels termes fixats pel client concertant reunions 
periòdiques especialment en les fases inicials del projecte.  
1.05 Incompatibilitat amb les normes i codis locals 0,067 
Tenir present des de les fases inicials del projecte les normatives que seran d’aplicació, 
i organitzar-les per disciplines.   
1.06 Deficiències de detall en el disseny 0,133 
Concretar amb l’empresa constructora i les diferents empreses subcontractades el 
nivell de detall requerit en el disseny del projecte. Nomenar un  responsable de fer que 
s’acompleixi.  
1.07 Variacions inesperades en el disseny 0,55 
En la fase d’enginyeria bàsica del projecte concretar clarament les necessitats i els 
objectius del projecte. Preveure i planificar les possibles variacions de disseny.   
1.08 Retards en la fase de disseny 0,175 
Fixar objectius a curt termini durant tota la fase de disseny. Assignar recursos extra o 
re assignar els existents a aquelles tasques més enrederides.  
1.09 Planificació del projecte inadequada 0,142 
Contractar a un expert en Project Management, i fixar clarament els objectius del 
projecte i el temps disponible per assolir-los.  
1.10 Retards en la presa de decisions 0,133 
Mantenir una comunicació fluida entre els membres de l’equip del projecte i el 
director del projecte. Nomenar un encarregat de cada tasca que informi regularment 
de la situació d’aquesta al director del projecte.   
1.11 Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs 0,1 
Concertar una reunió amb els consultors externs, informar-nos del temps estimat 
requerit. Deixar sempre un cert marge en el cronograma per fer aquesta tasca.  
1.12 Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte 0,108 
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació 
adequada i ajustada a la realitat del projecte. Concedir un marge d’error de seguretat a 
la durada total del projecte.   
1.13 Experiència dels membres de l’equip del projecte 0,167 
Intentar contractar a personal que ja ha format part de l’equip en projectes anteriors, 
o buscar personal amb referències contrastades.  
1.14 Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte 0,267 Nomenar un coordinador que posi en contacte als responsables de cada una de les 
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tasques, assegurant una comunicació fluida.  
1.15 Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte 0,033 
Intentar contractar a personal que ja ha format part de l’equip en projectes anteriors, 
o buscar personal amb referències contrastades. 
1.16 Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte 0,167 
Nomenar un coordinador que intervingui en els conflictes entre els diferents membres 
de l’equip proporcionant solucions que resolguin les diferencies.  
1.17 Dificultats tècniques a la fase de disseny 0,167 
Tenir la màxima informació sobre les tècniques que es duran a terme al llarg de la fase 
de disseny del projecte, i intentar preveure les dificultats que puguin sorgir.   
1.18 Dificultats en el disseny d’estructures inusuals 0,04 
Assegurar que el personal contractat esta capacitat per a dur a terme el disseny del 
projecte a realitzar.  
1.19 Gestió dels diferents permisos 0,117 
Tenir coneixement dels requeriments legals i del temps necessari per a l’obtenció dels 
diferents permisos. Tenir tots els documents necessaris ordenats i en regla.  
1.20 Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir 0,017 
Tenir clar la activitat que es vol dur a terme i obtenir informació sobre la necessitat o 
no de realitzar una avaluació d’impacte ambiental.  
1.21 Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament) 0,017 
Mantenir relacions fluides amb les diferents administracions municipals i 
autonòmiques. Concretar la informació que serà necessària per a dur a terme el 
projecte en les fases inicials del projecte.    
1.22 Adequació del projecte a les diferents ordenances 0,027 
Tenir present des de les fases inicials del projecte les ordenances municipals que seran 
d’aplicació en el projecte a realitzar, i organitzar-les per disciplines.  
1.23 Canvis en les regulacions 0,017 
Informar-se dels possibles canvis en regulacions que afectarien al projecte en les fases 
inicials del projecte.   
1.24 Estudi geotècnic inadequat 0,333 
Encarregar l’estudi geotècnic a una empresa amb referències contrastades. Exigir un 
certificat de garantia de l’estudi geotècnic realitzat.   
1.25 Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la 0,117 Sol·licitar un estudi dels tipus de terreny que hi ha a la parcel·la a adquirir.   
1.26 Afectació de llocs d’interès especial 0,033 Informar-se de les possibles afectacions de la parcel·la a adquirir. 
1.27 Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial 0,117 
Fer una recerca dels terrenys urbanitzables que compleixen amb els requisits mínims 
per a la implantació del centre comercial. Realitzar un estudi de localització tenint en 
compte totes les variables que afecten al projecte.   
1.28 Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar 0,05 
Tenir en compte les necessitats de terreny del projecte i veure que s’adeqüen a la 
parcel·la a adquirir. En cas de tenir de fer una reparcel·lació informar-se de les 
normatives urbanístiques existents en el municipi.   
1.29 Retard en l’adquisició del terreny a edificar 0,15 
Disposar de diverses localitzacions alternatives a la opció principal per poder donar 
sortida al projecte en el cas de que les negociacions per a l’adquisició del terreny a 
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edificar es retardin indefinidament o no arribin a realitzar-se.   
1.30 Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació. 0,033 
Consultar amb la entitat competent les condicions per a la connexió amb la xarxa 
publica d’aigües de la parcel·la a adquirir.   
1.31 Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació 0,15 
Consultar amb la companyia elèctrica les condicions per a la connexió amb la xarxa 
elèctrica de la parcel·la a adquirir. Realitzar un estudi de contractació.   
1.32 Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació 0,03 
Consultar amb la entitat publica competent les condicions per a la connexió amb la 
xarxa de sanejament públic de la parcel·la a adquirir.  
1.33 Falta de infraestructures de transport properes 0,027 
Tenir en compte com a factor important en l’estudi de localització del projecte 
l’existència de infraestructures de transport properes.  
1.34 Falta de línies de transport públic properes 0,083 
Tenir en compte com a factor important en l’estudi de localització del projecte 
l’existència de línies de transport públic properes.  
1.35 Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la 0,075 
Consultar amb l’administració municipal les obligacions que porta la parcel·la a 
construir.  
1.36 Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar 0,012 
Fer un estudi de les condicions de la parcel·la a edificar i definir com es dura a terme 
l’accés.  
1.37 Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició 0,015 
Fer un estudi de les afectacions que poden tenir les obres en els edificis propers i fixar 
mesures preventives.   
1.38 Dificultats per a trobar finançament 0,175 
Disposar de diverses fonts de finançament de manera que es redueixi el risc de falla 
financera.  
1.39 Augment de les taxes d’interès 0,15 Preveure una partida de contingències per fer front a aquest escenari.  
Figura 28:Tractament i resposta a la matriu de riscos. Cas 1: Fase projecte.  
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Desprès d’haver assignat una recomanació per tal de donar tractament i resposta a cada un 
dels riscos identificats en la fase projecte i de preveure un seguit de reserves per a 
contingències de temps i cost, s’han d’analitzar les respostes assignades per tal de tenir en 
compte possibles riscos secundaris, períodes d’aplicació i responsables de dur-les a terme. 
Per tal d’incloure les respostes adoptades davant dels diferents riscos en el registre de riscos, 
es procedirà a emplenar la plantilla de tractament i resposta de riscos realitzada en la 
Planificació de la gestió de riscos (3.1).  
A continuació es mostra la plantilla de tractament i resposta de riscos, aquesta inclou:  
 Codi del risc: Codi que identifica el risc.  
 Descripció: Breu descripció del risc a tractar. 
 Resposta a adoptar: Estratègia que es durà a terme per a abordar les amenaces o 
els riscos del projecte (evitar, transferir, mitigar, acceptar). 
 Recomanació: Accions que es duran a terme per abordar les amenaces o els riscos 
del projecte.  
 Data límit: Temps assignat per a fer el tractament i la resposta de cada risc. 
 Riscos residuals: Tota resposta que es pugui adoptar per abordar un risc té 
associats uns riscos residuals. 
 Conseqüències: Les respostes adoptades davant dels riscos tenen conseqüències 
directes sobre el projecte.   
 Responsable: Persona o grup de persones sobre la qual recau la tasca de dur a 
terme el tractament davant d’un determinat risc. 
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PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS 
Projecte:                                                                                Data: 
 
Avaluació realitzada per:                                                    Firma: 
Tipus d’avaluació: Data ultima avaluació: Data pròxima avaluació: 
Codi del 
risc 
Descripció 
Resposta a 
adoptar 
Recomanació Conseqüències 
Data 
límit 
Riscos residuals Responsable 
1.01 
 Incongruències entre el projecte 
d’arquitectura i el d’enginyeria 
Evitar 
A la fase de disseny definir clarament 
les necessitats del projecte 
d’enginyeria i arquitectura. Discutir i 
solucionar les possibles interaccions.  
Retards i sobre costos  10 dies  
Definició incompleta de les necessitats del 
projecte d’enginyeria i/o arquitectura.  
Mala reputació de l’equip de projectes i fins 
i tot pèrdua de confiança del client.  
Coordinador del 
projecte i director 
del projecte 
1.02 
Defectes d’adequació del disseny 
del projecte als objectius marcats 
Mitigar  
Bona comunicació entre l’equip del 
projecte i el client, especialment a la 
fase de pre-disseny o enginyeria 
bàsica.   
Retards i aparició de 
conflictes  
10 dies  Aparició de indecisions per part del client.  
Coordinador del 
projecte i director 
del projecte 
1.03 
Petits defectes de disseny 
detectats a la fase projecte 
Mitigar 
Nomenar un responsable encarregat 
de revisar els dissenys proposats per 
l’equip del projectes, amb la finalitat 
de reduir els defectes.   
Retards i sobre costos  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny  
Responsable encarregat poc capacitat.  
Errors sorgits dels canvis efectuats  
Encarregat de 
revisar els 
dissenys  
1.04 
Inadequada interpretació dels 
termes de referència 
Evitar 
Assegurar la bona comprensió dels 
termes fixats pel client concertant 
reunions periòdiques especialment 
en les fases inicials del projecte.  
Retards i aparició de 
conflictes  
10 dies  
Aparició de indecisions per part del client.  
  
Director del 
projecte 
1.05 
Incompatibilitat amb les normes i 
codis locals 
Evitar 
Tenir present des de les fases inicials 
del projecte les normatives que seran 
d’aplicació, i organitzar-les per 
disciplines.   
Retards  5 dies  
Omissió de normatives o codis importants. 
 Aplicació de normatives obsoletes.  
Equip del projecte  
1.06 
Deficiències de detall en el 
disseny 
Mitigar 
Concretar amb l’empresa 
constructora i les diferents empreses 
subcontractades el nivell de detall 
requerit en el disseny del projecte. 
Nomenar un  responsable de fer que 
s’acompleixi.  
Retards , sobre costos i 
aparició de conflictes  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny  
Responsable poc capacitat. 
Definició poc precisa del nivell de detall 
requerit per a dur a terme el disseny.  
Coordinador del 
projecte i director 
del projecte 
1.07 
Variacions inesperades en el 
disseny 
Mitigar 
En la fase d’enginyeria bàsica del 
projecte concretar clarament les 
Retards i sobre costos 10 dies  
Necessitat i objectius del projecte poc 
definits.  
Equip del projecte 
i director del 
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necessitats i els objectius del 
projecte. Preveure i planificar les 
possibles variacions de disseny.   
Variacions del disseny no previstes des de el 
començament del projecte. 
projecte 
1.08 Retards en la fase de disseny Mitigar  
Fixar objectius a curt termini durant 
tota la fase de disseny. Assignar 
recursos extra o re assignar els 
existents a aquelles tasques més 
enrederides.  
Sobre costos i confusions.  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny 
Dificultat per assolir els objectius a curt 
termini fixats. 
Assignació incorrecte dels recursos 
disponibles.  
Project Manager i 
Coordinador del 
projecte  
1.09 
Planificació del projecte 
inadequada 
Evitar  
Contractar a un expert en Project 
Management, i fixar clarament els 
objectius del projecte i el temps 
disponible per assolir-los.  
Sobre costos.  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny 
Project Manager poc capacitat.  
Tasques no previstes al començament del 
projecte. 
Project Manager i 
Coordinador del 
projecte   
1.10 Retards en la presa de decisions Mitigar  
Mantenir una comunicació fluida 
entre els membres de l’equip del 
projecte i el director del projecte. 
Nomenar un encarregat de cada tasca 
que informi regularment de la 
situació d’aquesta al director del 
projecte.   
Retards.  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny  
Discrepàncies entre els membres de l’equip 
del projecte. 
Director del projecte poc capacitat.  
Encarregats de les 
diferents tasques i 
director del 
projecte.   
1.11 
Errors en el temps requerit per a 
la coordinació dels consultors 
externs 
Mitigar 
Acceptar 
Concertar una reunió amb els 
consultors externs, informar-nos del 
temps estimat requerit. Deixar 
sempre un cert marge en el 
cronograma per fer aquesta tasca.  
Retards. 5 dies 
Estimacions proporcionades pels consultors 
externs confoses. 
Marge estimat en el cronograma inadequat.  
Project Manager i 
Coordinador del 
projecte.  
1.12 
Penalitzacions per incompliment 
dels terminis de lliurament del 
projecte 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Management per tal de realitzar una 
programació adequada i ajustada a la 
realitat del projecte. Concedir un 
marge d’error de seguretat a la 
durada total del projecte.   
Sobre costos i retards. 10 dies  
Project Manager poc capacitat.  
Marge d’error de la duració total del 
projecte insuficient.  
Project Manager i 
Coordinador del 
projecte. 
1.13 
Experiència dels membres de 
l’equip del projecte 
Evitar  
Intentar contractar a personal que ja 
ha format part de l’equip en projectes 
anteriors, o buscar personal amb 
Retards i sobre costos.  10 dies  
Procés de selecció del personal inadequat.  
Poca disponibilitat de personal qualificat.   
Director del 
projecte, 
Coordinador del 
projecte i 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
59  
 
referències contrastades.  Recursos Humans.  
1.14 
Deficiències en la coordinació 
dels diferents membres de 
l’equip del projecte 
Mitigar 
Nomenar un coordinador que posi en 
contacte als responsables de cada 
una de les tasques, assegurant una 
comunicació fluida.  
Sobre costos i aparició de 
conflictes.  
Durant 
l’etapa 
de 
disseny  
Coordinador del projecte poc capacitat.  
Aparició de conflictes entre els 
responsables de les diferents tasques.  
Coordinador del 
projecte.  
1.15 
Falta de disponibilitat de 
directius i professionals 
competents per a l’equip del 
projecte 
Mitigar  
Intentar contractar a personal que ja 
ha format part de l’equip en projectes 
anteriors, o buscar personal amb 
referències contrastades. 
Sobre costos i retards. 10 dies  
Nul·la disponibilitat de personal qualificat. 
Contractació de personal poc qualificat o 
amb poca experiència.   
 
Director del 
projecte i 
Recursos Humans. 
1.16 
Ocurrència de conflictes entre els 
diferents membres de l’equip del 
projecte 
Mitigar 
Nomenar un coordinador que 
intervingui en els conflictes entre els 
diferents membres de l’equip 
proporcionant solucions que 
resolguin les diferencies.  
Sobre costos i retards. 
Durant 
l’etapa 
de 
disseny  
Coordinador del projecte poc capacitat.  
Impossibilitat de resoldre els conflictes.  
Director del 
projecte i 
Coordinador del 
projecte.  
1.17 
Dificultats tècniques a la fase de 
disseny 
Mitigar 
Tenir la màxima informació sobre les 
tècniques que es duran a terme al 
llarg de la fase de disseny del 
projecte, i intentar preveure les 
dificultats que puguin sorgir.   
Sobre costos i retards. 10 dies  
Impossibilitat de trobar informació sobre 
una tècnica de disseny determinada. 
Aparició de dificultats no previstes.   
Coordinador del 
projecte, 
encarregats de les 
diferents tasques.  
1.18 
Dificultats en el disseny 
d’estructures inusuals 
Evitar 
Assegurar que el personal contractat 
esta capacitat per a dur a terme el 
disseny del projecte a realitzar.  
Retards.  5 dies  
Procés de selecció del personal inadequat.  
Poca disponibilitat de personal qualificat.   
Director del 
projecte i 
Recursos Humans.  
1.19 Gestió dels diferents permisos Evitar  
Tenir coneixement dels requeriments 
legals i del temps necessari per a 
l’obtenció dels diferents permisos. 
Tenir tots els documents necessaris 
ordenats i en regla.  
Retards i sobre costos. 5 dies  
Poca experiència alhora de realitzar les 
gestions dels diferents permisos.  
Omissió de documents importants.  
Deixar de banda altres tasques importants.  
Coordinador del 
projecte i 
administració.  
1.20 
Necessitat d’avaluació d’impacte 
ambiental i dificultats que puguin 
sorgir 
Acceptar  
Tenir clar la activitat que es vol dur a 
terme i obtenir informació sobre la 
necessitat o no de realitzar una 
avaluació d’impacte ambiental.  
Retards, sobre costos i 
possibles complicacions 
en el disseny. 
5 dies  
Errors en la definició de l’activitat que es 
dura a terme, dificultats per classificar-la.  
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.21 
Traves per a la obtenció 
d’informació (plans urbanístics, 
Evitar 
Mantenir relacions fluides amb les 
diferents administracions municipals i 
Retards i sobre costos.  10 dies  
Errors alhora de definir la informació 
necessària per a dur a terme el projecte. 
Director del 
projecte i 
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xarxes de subministrament) autonòmiques. Concretar la 
informació que serà necessària per a 
dur a terme el projecte en les fases 
inicials del projecte.    
Deixar de banda altres tasques importants. Coordinador del 
projecte.  
1.22 
Adequació del projecte a les 
diferents ordenances 
Evitar  
Tenir present des de les fases inicials 
del projecte les ordenances 
municipals que seran d’aplicació en el 
projecte a realitzar, i organitzar-les 
per disciplines.  
Retards i sobre costos. 5 dies 
Omissió d’ordenances importants 
d’aplicació en el projecte.  
Aplicació d’ordenances obsoletes.   
Coordinador del 
projecte i 
responsables e les 
diferents tasques. 
1.23 Canvis en les regulacions Mitigar  
Informar-se dels possibles canvis en 
regulacions que afectarien al projecte 
en les fases inicials del projecte.   
Retards, sobre costos i 
confusions.    
5 dies  
Escassa o confosa informació disponible. 
Omissió de canvis importants en alguna 
regulació.   
Coordinador del 
projecte i 
administració.   
1.24 Estudi geotècnic inadequat Transferir  
Encarregar l’estudi geotècnic a una 
empresa amb referències 
contrastades. Exigir un certificat de 
garantia de l’estudi geotècnic 
realitzat.   
Sobre costos.  5 dies  
Errors en l’estudi geotècnic. 
Problemes legals en les garanties del 
certificats.   
Director del 
projecte i 
Coordinador del 
projecte.  
1.25 
Variació dels tipus de terreny 
existents en la parcel·la 
Acceptar 
Sol·licitar un estudi dels tipus de 
terreny que hi ha a la parcel·la a 
adquirir.   
Sobre costos i retards.  5 dies  Errors en l’estudi sol·licitat. 
Director del 
projecte i 
Coordinador del 
projecte. 
1.26 
Afectació de llocs d’interès 
especial 
Evitar  
Informar-se de les possibles 
afectacions de la parcel·la a adquirir. 
Sobre costos i retards.  5 dies  
Informació confosa sobre les afectacions de 
les parcel·les.  
Director del 
projecte, 
Coordinador del 
projecte i 
administració.   
1.27 
Dificultat per a trobar la 
localització idònia per a la 
realització del centre comercial 
Mitigar  
Fer una recerca dels terrenys 
urbanitzables que compleixen amb 
els requisits mínims per a la 
implantació del centre comercial. 
Realitzar un estudi de localització 
tenint en compte totes les variables 
que afecten al projecte.   
Sobre costos i retards.  10 dies  
Poca disponibilitat d’adquisició de terrenys 
que compleixin amb els requisits mínims.  
Estudi de localització inadequat.  
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.28 
Adequació de les necessitats de 
terreny i de la parcel·la. 
Acceptar 
Tenir en compte les necessitats de 
terreny del projecte i veure que 
Sobre costos i retards.  5 dies  
Errors en la apreciació de les normatives 
urbanístiques del municipi.  
Coordinador del 
projecte i 
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Necessitat de reparcel·lar s’adeqüen a la parcel·la a adquirir. En 
cas de tenir de fer una reparcel·lació 
informar-se de les normatives 
urbanístiques existents en el 
municipi.   
administració.  
1.29 
Retard en l’adquisició del terreny 
a edificar 
Mitigar  
Disposar de diverses localitzacions 
alternatives a la opció principal per 
poder donar sortida al projecte en el 
cas de que les negociacions per a 
l’adquisició del terreny a edificar es 
retardin indefinidament o no arribin a 
realitzar-se.   
Retards i confusions.   5 dies  
Impossibilitat de trobar localitzacions 
alternatives de característiques semblants.  
Coordinador del 
projecte i 
responsables de 
les diferents 
tasques. 
1.30 
Dificultat per a la connexió amb 
la xarxa publica d’aigües 
conforme a reglamentació. 
Acceptar  
Consultar amb la entitat competent 
les condicions per a la connexió amb 
la xarxa publica d’aigües de la 
parcel·la a adquirir.   
Retards i confusions.  5 dies  
Informació confosa o incerta proporcionada 
per l’entitat competent.  
Coordinador del 
projecte i 
administració.  
1.31 
Dificultat per a la connexió amb 
la xarxa elèctrica conforme a 
reglamentació 
Acceptar  
Consultar amb la companyia elèctrica 
les condicions per a la connexió amb 
la xarxa elèctrica de la parcel·la a 
adquirir. Realitzar un estudi de 
contractació.   
Retards, sobre costos i 
conflictes d’interès.    
10 dies  
Informació confosa o incerta proporcionada 
per la companyia elèctrica.  
Estudi de contractació inadequat. 
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.32 
Dificultat per a la connexió amb 
la xarxa de sanejament públic 
conforme a reglamentació 
Acceptar 
Consultar amb la entitat publica 
competent les condicions per a la 
connexió amb la xarxa de sanejament 
públic de la parcel·la a adquirir.  
Retards i confusions.  5 dies  
Informació confosa o incerta proporcionada 
per l’entitat competent. 
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.33 
Falta de infraestructures de 
transport properes 
Mitigar  
Tenir en compte com a factor 
important en l’estudi de localització 
del projecte l’existència de 
infraestructures de transport 
properes.  
Retards.  5 dies  
Major importància d’altres aspectes en 
l’estudi de localització.  
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.34 
Falta de línies de transport públic 
properes 
Mitigar  
Tenir en compte com a factor 
important en l’estudi de localització 
del projecte l’existència de línies de 
Retards. 5 dies 
Major importància d’altres aspectes en 
l’estudi de localització. 
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
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transport públic properes.  
1.35 
Necessitat d’urbanitzar les 
rodalies de la parcel·la 
Acceptar 
Consultar amb l’administració 
municipal les obligacions que porta la 
parcel·la a construir.  
Retards i possibles 
confusions.  
5 dies  
Informació incerta proporcionada per 
l’administració.  
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.36 
Necessitat de treballs 
provisionals per accedir a la 
parcel·la a edificar 
Acceptar 
Fer un estudi de les condicions de la 
parcel·la a edificar i definir com es 
dura a terme l’accés.  
Retards i sobre costos.  5 dies Errors en l’estudi realitzat.  
Responsables de 
les diferents 
tasques. 
1.37 
Efecte d’edificis existents, 
necessitat de protecció o de 
demolició 
Mitigar  
Fer un estudi de les afectacions que 
poden tenir les obres en els edificis 
propers i fixar mesures preventives.   
Retards i sobre costos.  5 dies  
Errors en l’estudi realitzat.  
Mesures preventives fixades insuficients.  
Coordinador del 
projecte i 
administració. 
1.38 
Dificultats per a trobar 
finançament 
Mitigar  
Disposar de diverses fonts de 
finançament de manera que es 
redueixi el risc de falla financera.  
Retards, paralització total 
del projecte i 
penalitzacions per no 
complir els terminis 
pactats   
15 dies  
Dificultat per a trobar finançament 
alternatiu. 
Poca solvència de les fonts alternatives de 
finançament.  
Director del 
projecte i 
administració.  
1.39 Augment de les taxes d’interès Acceptar 
Preveure una partida de 
contingències per fer front a aquest 
escenari.  
Sobre costos.   5 dies  
Estimacions incorrectes alhora de preveure 
la partida necessària.  
Director del 
projecte i 
administració. 
Figura 29: Plantilla de tractament i resposta dels riscos. Cas 1: Fase projecte.   
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CAPÍTOL 6 – ANÀLISI DE RISCOS DE LA IMPLANTACIÓ D’UN 
CENTRE COMERCIAL A LA CIUTAT DE TERRASSA. CAS 2: 
FASE EXECUCIÓ. 
En aquest apartat s’identificaran, es valoraran i es tractaran els riscos que poden sorgir en la 
fase de construcció del centre comercial. Aquest cas s’ha plantejat com un cas totalment aïllat 
del cas 1 que fa referència als riscos en fase projecte, per tant, no es considera que s’hagi 
donat resposta i tractament als riscos del cas 1.  
El primer pas per a la correcte realització de la gestió de riscos d’aquest escenari és el de la 
identificació de riscos.  
En aquest procés es determinaran els riscos que poden afectar al projecte en l’escenari 
proposat, i es documentaran les seves característiques. 
Les persones que participaran en la identificació de riscos seran les següents:  
 El director del projecte.  
 Els membres de l’equip del projecte.  
 L’equip de gestió de riscos.  
 Els clients.  
 Consultors externs a l’equip de projectes.  
 Interessats i experts en la gestió de riscos.  
Malgrat aquestes són les persones clau en la identificació dels riscos del projecte, es fomentarà 
la identificació de riscos del projecte per part de tot el personal implicat en aquest.  
Per tal de recopilar informació amb la finalitat de realitzar la identificació dels riscos es 
procedirà a utilitzar la eina o tècnica de la pluja d’idees. La finalitat d’aquesta eina és la de 
proporcionar una llista completa dels riscos del projecte. Posteriorment els riscos seran 
identificats i categoritzats segons la seva tipologia, i finalment es procedirà a la seva definició.  
6.1. Pluja d’idees.  
Cal destacar que a la pluja d’idees que es realitza a continuació nomes es tindran en compte 
els riscos que puguin sorgir en la fase projecte, els riscos de la fase de construcció i posta en 
marxa seran objecte d’estudi en casos posteriors.  
A continuació es procedeix a la pluja d’idees, es proposen unes temàtiques per tal d’organitzar 
millor els riscos que es vagin identificant.  
 Gerència: 
o Escassetat de finançament: 
 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.  
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 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.  
 Falles financeres. 
o Dependencies del projecte:  
 Grups de pressió, protestes locals.  
 Canvis en les regulacions laborals.  
 Terrorisme.  
 Efecte d’edificis existents, possibles danys.  
 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.  
 Canvis en els impostos. 
 Inflació.  
 Disputes laborals.  
o Falta de recursos: 
 Disponibilitat de materials d’obra.  
 Disponibilitat de ma d’obra qualificada.   
 Disponibilitat de maquinaria.  
 Restriccions d’hores de treball.  
 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la 
contractació.  
 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. 
 
 Departament execució d’obres:  
o Falta de planificació:  
 Retards en el tancament de contractes.  
 Retards en el pagament sobre contracte.  
 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent.  
 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres.  
o Falta de control:  
 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en 
l’obra.  
 Contaminació atmosfèrica apreciable deguda a les activitats en l’obra.  
 Contaminació d’aqüífers deguda a les activitats en l’obra. 
 Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció.     
 Productivitat en el treball insuficient.  
 Canvis no previstos en les tasques a realitzar.  
 Utilització de materials defectuosos en la obra.  
 Robatoris de material per part dels treballadors.  
 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra.  
 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra. 
 Defectes latents.  
 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes. 
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o Problemes de comunicació:  
 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra.  
 Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte 
per part del contractista.  
 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra.  
 
o Estimació de recursos:  
 Estimacions del cost dels materials inadequades.  
 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents 
tasques.  
 Valoració de costos incompleta o inexacte.  
 Estimació inadequada de la maquinaria necessària.  
 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària. 
o Contractistes i subcontractistes:  
 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de 
coordinació.  
 Falta de solvència del contractistes.  
 Retards deguts als contractistes.  
 Retards deguts als subcontractistes.  
 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment.  
o Proveïdors:  
 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra. 
 Partides de materials amb qualitat inferior a la contractada.  
 Partides de materials parcial o totalment defectuoses.  
 Incapacitat per aprovisionar el material contractat.  
 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat. 
o Seguretat en l’obra:  
 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la 
obra.  
 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de 
l’edifici.  
 Caigudes del personal des de alçada.  
 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses.  
 Accidents relacionats amb els andamis.  
 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats.  
 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de 
combustió.   
 Mort d’operaris o treballadors.  
 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles.  
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 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre 
material. 
 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals.  
 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació.  
 Caiguda dels operaris a dins les rases.  
 Ambient excessivament sorollós.  
 Accidents deguts a contactes amb aparells elèctrics mal aïllats.  
 Lesions per contacte amb conductors elèctrics mal aïllats o malmesos.  
 Lesions per contacte amb elements elèctrics amb tensió.  
 Accident per contacte amb serres circulars.  
 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades. 
 Intoxicacions degudes a la inhalació dels gasos produïts per les 
soldadures.  
 Incendis.  
 Explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, 
ampolles de gasos liquats ...). 
o Esdeveniments naturals:  
 Climatologia adversa.  
 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts 
vents...). 
 
 Departament de projectes: 
o Errors en projectes anteriors: 
 Disseny defectuós. 
 Fallida o col·lapse de les estructures.  
 Adquisició tardana del terreny a edificar.  
 Possibilitat de trobar terra contaminada.  
 Errors en els estudis geotècnics.  
 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a 
edificar.  
Una vegada s’ha realitzat la pluja d’idees es procedeix a fer una Estructura de Desglossament 
del Risc (RBS) per tal d’organitzar jeràrquicament els riscos identificats anteriorment. Els riscos 
seran categoritzats segons la seva tipologia i es refinaran les seves definicions. 
  
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
67  
 
6.2. Estructura de Desglossament del Risc.  
A continuació es pot veure l’Estructura de Desglossament del Risc distribuïda en quatre nivells i  
en format taula. 
Nivell 0 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  
Riscos  Gerència  
 
 
Escassetat de 
finançament 
Dificultat per a trobar fonts de finançament per 
al projecte 
Dificultat per a fer front els pagaments corrents 
del projecte 
Dependencies del 
projecte 
Grups de pressió, protestes locals 
Canvis en les regulacions laborals 
Efecte d’edificis existents, possibles danys 
Necessitat de treballs provisionals per accedir 
al lloc de treball 
Inflació 
Disputes laborals 
Falta de recursos Disponibilitat de materials d’obra 
Disponibilitat de ma d’obra qualificada 
Disponibilitat de maquinaria 
Restriccions d’hores de treball 
Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, 
dificultat per a la contractació 
Dificultats per a la contractació d’un 
contractista amb garanties 
Departament 
execució 
d’obres 
Falta de 
planificació 
Retards en el tancament de contractes 
Planificació de la fase de construcció 
inadequada o inexistent 
Penalitzacions per excedir els terminis 
d’entrega de les obres 
Falta de control Contaminació acústica, excedir els valors llindar 
de soroll permesos en l’obra 
Tractament o deposició inadequada dels 
residus de construcció 
Productivitat en el treball insuficient 
Canvis no previstos en les tasques a realitzar 
Utilització de materials defectuosos en la obra 
Robatoris o actes vandàlics comesos per 
persones alienes a la obra 
Riscos a terceres persones per accés no permès 
a la obra 
Defectes latents 
Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat 
fixada en els contractes 
Problemes de 
comunicació 
Coordinació insuficient entre els diferents 
actors de l’obra 
Errors originats per una mala interpretació dels 
termes del projecte per part del contractista 
Coordinació errònia o insuficient dels recursos 
logístics en l’obra 
Estimació de Estimacions del cost dels materials 
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recursos inadequades 
 
Estimacions errònies del temps requerit per a 
realitzar les diferents tasques 
 Valoració de costos incompleta o inexacte 
Estimació inadequada de la maquinaria 
necessària 
 Estimació inadequada de la ma d’obra 
necessària 
  Contractistes i 
subcontractistes 
Disputes entre els diferents subcontractistes 
degut a problemes de coordinació 
Falta de liquides dels contractistes 
Retards deguts als contractistes 
Retards deguts als subcontractistes 
Deteriorament de tasques realitzades 
anteriorment 
Proveïdors Retards en l’aprovisionament dels materials de 
l’obra 
Partides de materials defectuoses o de qualitat 
inferior a la contractada 
Poca disponibilitat de material per part del 
proveïdor contractat 
Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del 
proveïdor contractat 
Seguretat en 
l’obra 
Atropellaments de personal per part de la 
maquinaria present a la obra 
Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o 
amb l’estructura de l’edifici 
Caigudes del personal des de alçada 
Caiguda d’objectes o de carregues suspeses 
Accidents relacionats amb els andamis 
Dermatosi per contacte amb el ciment durant 
els formigonats 
Intoxicació pels gasos produïts pel 
funcionament dels motors de combustió 
Mort d’operaris o treballadors 
Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles 
Ferides i talls provocats per la manipulació de la 
ferralla o altre material 
Lesions provocades pel trencament o fallida 
dels encofrats o puntals 
Esllavissaments de terra durant els treballs 
d’excavació 
Caiguda dels operaris a dins les rases 
Accidents deguts a contactes amb aparells o 
conductors elèctrics mal aïllats 
Accident per contacte amb serres circulars 
Accidents deguts a treballs amb projeccions o 
esquitxades 
Incendis, explosió de materials inflamables 
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(combustibles per maquinaria, ampolles de 
gasos liquats, ...) 
Esdeveniments 
naturals 
Climatologia adversa 
 Esdeveniments de força major (terratrèmols, 
inundacions, forts vents...) 
Departament 
de projectes 
Errors en 
projectes 
anteriors 
Disseny defectuós 
Fallida o col·lapse de les estructures 
Omissió de restes arqueològiques o 
romàniques a la parcel·la a edificar 
Figura 30:Estructura de Desglossament del Risc en format taula. Cas 2: Fase execució. 
6.3. Registre de riscos.  
El registre de riscos inicialment es nodreix de la informació facilitada pel procés Identificar els 
Riscos, malgrat això, a mesura que transcorren els altres processos de gestió de riscos aquest 
va incrementant el nivell i el tipus d’informació que conté.     
És per el motiu anterior pel qual en aquest apartat es mostrarà el registre de riscos simplificat 
de la matriu. En aquest s’assignarà a cada risc un numero de registre per tal de poder-lo 
identificar, a més d’afegir també una breu descripció del risc.  
Serà en l’annex 1 del projecte on es realitzarà un registre de riscos més elaborat, que constarà 
bàsicament de una llista dels riscos identificats amb les descripcions, impactes i efectes 
corresponents, i d’una llista de respostes potencials.   
A continuació es mostra el registre de riscos de la matriu: 
IDENTIFICACIÓ DEL RISC  
Codi 
del risc 
Descripció 
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. 
2.02 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. 
2.03 Grups de pressió, protestes locals. 
2.04 Canvis en les regulacions laborals. 
2.05 Efecte d’edificis existents, possibles danys. 
2.06 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. 
2.07 Inflació. 
2.08 Disputes laborals. 
2.09 Disponibilitat de materials d’obra. 
2.10 Disponibilitat de ma d’obra qualificada. 
2.11 Disponibilitat de maquinaria. 
2.12 Restriccions d’hores de treball. 
2.13 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació. 
2.14 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. 
2.15 Retards en el tancament de contractes 
2.16 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent 
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2.17 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres 
2.18 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra 
2.19 Productivitat en el treball insuficient 
2.20 Canvis no previstos en les tasques a realitzar 
2.21 Utilització de materials defectuosos en la obra 
2.22 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra 
2.23 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra 
2.24 Defectes latents 
2.25 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes 
2.26 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra 
2.27 
Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del 
contractista 
2.28 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra 
2.29 Estimacions del cost dels materials inadequades 
2.30 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques 
2.31 Estimació inadequada de la maquinaria necessària 
2.32 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària 
2.33 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació 
2.34 Falta de liquides dels contractistes 
2.35 Retards deguts als contractistes 
2.36 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment 
2.37 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra 
2.38 Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada 
2.39 Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat 
2.40 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat 
2.41 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra 
2.42 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici 
2.43 Caigudes del personal des de alçada  
2.44 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses 
2.45 Accidents relacionats amb els andamis 
2.46 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats 
2.47 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió 
2.48 Mort d’operaris o treballadors 
2.49 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles 
2.50 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material 
2.51 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals 
2.52 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació 
2.53 Caiguda dels operaris a dins les rases 
2.54 Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats. 
2.55 Accident per contacte amb serres circulars 
2.56 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades 
2.57 Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de 
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Figura 31:Taula d’identificació dels riscos. Cas 2: Fase execució. 
6.4. Anàlisi qualitatiu dels riscos.  
En aquest apartat del projecte es realitzarà un anàlisis qualitatiu dels riscos, tot avaluant la 
probabilitat d’ocurrència i el impacte dels diferents riscos identificats anteriorment. La finalitat 
principal d’aquest procés és la de prioritzar els riscos per tal de realitzar anàlisis o accions 
posteriors i treure’n conclusions.  
Per tal de reduir l’efecte de parcialitats en la avaluació dels riscos identificats, s’utilitzaran els 
nivells de probabilitat i impacte definits anteriorment en el projecte (apartat 3.1.3.6). Pel que 
fa a la probabilitat es diferencien tres nivells diferents: Alt (1), Mig (0,5) i Baix (0,1). Els nivells 
d’impacte definits són els següents: Molt baix (0,05), Baix (0,1), Moderat (0,2), Alt (0,4), Molt 
alt (0,8).  
Tenint en compte que el pressupost per a la fase de construcció es de 6.000.000 € i la 
programació preveu una durada total de 24 mesos, si apliquem els nivells d’impacte definits 
anteriorment a el cas que ens ocupa obtenim les següents dades:  
Definició de les escales d’impacte del projecte 
Objectiu del 
projecte 
Molt baix 
0,05 
Baix 
0,1 
Moderat 
0,2 
Alt 
0,4 
Molt alt 
0,8 
Cost 
Augment de 
cost 
insignificant 
Augment del 
cost ≤ 
600.000€ 
Augment de 
entre 
600.000 – 
1.200.000 €  
Augment de 
entre 
1.200.000 – 
2.400.000 € 
Augment del 
cost 
≥2.400.000 € 
Temps 
Augment de 
temps 
insignificant 
Augment del 
temps ≤ 36 
dies  
Augment del 
temps entre 
36 – 72 dies 
Augment del 
temps entre 
72 – 144 dies  
Augment del 
temps ≥ 144 
dies  
Qualitat 
Degradació 
de la qualitat 
no 
perceptible 
Degradació 
de la qualitat 
baixa  
Nomes les 
aplicacions 
molt exigents 
es veuen 
afectades 
La reducció 
de la qualitat 
requereix 
l’aprovació 
del client 
Reducció de 
la qualitat 
inacceptable 
per al client 
Figura 32:Definició de les escales d’impacte per a la fase d’execució. 
L’anàlisi qualitatiu dels riscos és una manera rapida i econòmica d’establir prioritats per a la 
planificació de la resposta als riscos, malgrat això aquest pot arribar a ser complex degut a la 
naturalesa dels riscos o a la falta d’informació. Quan la incertesa davant de l’avaluació d’un risc 
sigui gran, o el impacte sigui important, es procedirà a fer un anàlisi més acurat. 
gasos liquats, ...) 
2.58 Climatologia adversa 
2.59 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...) 
2.60 Disseny defectuós 
2.61 Fallida o col·lapse de les estructures 
2.62 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar 
2.63 Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció 
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6.4.1. Avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos. Matriu de 
probabilitat i impacte.  
A continuació es mostra l’avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos identificats 
anteriorment, i que formen part de la matriu. Al primer apartat de l’annex 1 es dona un 
registre dels riscos identificats en el qual es donen detalls explicatius de cada un dels riscos, i 
es justifiquen els nivells assignats (probabilitats i impactes).  
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. Alta  1 Molt baix – 0,05 Molt Alt – 0,8 Moderat – 0,2  0,35 0,35 
2.02 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Baix – 0,1 Alt – 0,4 0,183 0,092 
2.03 Grups de pressió, protestes locals. Baixa 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,233 0,023 
2.04 Canvis en les regulacions laborals. Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,1 0,01 
2.05 Efecte d’edificis existents, possibles danys. Mitja  0,5 Molt Alt – 0,8 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 0,417 0,208 
2.06 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.07 Inflació. Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,017 
2.08 Disputes laborals. Baixa 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 0,167 0,017 
2.09 Disponibilitat de materials d’obra. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.10 Disponibilitat de ma d’obra qualificada. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,267 0,133 
2.11 Disponibilitat de maquinaria. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.12 Restriccions d’hores de treball. Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,1 0,05 
2.13 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació. Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Alt – 0,4 0,4 0,04 
2.14 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. Alta  1 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 0,217 0,217 
2.15 Retards en el tancament de contractes Alta  1 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,167 0,167 
2.16 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,35 0,175 
2.17 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,08 
2.18 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra Alta  1 Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 0,117 0,117 
2.19 Productivitat en el treball insuficient Alta  1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,283 
2.20 Canvis no previstos en les tasques a realitzar Alta  1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,15 
2.21 Utilització de materials defectuosos en la obra Mitja 0,5 Molt alt – 0,8 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 0,667 0,333 
2.22 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra Alta  1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,217 
Figura 33:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.23 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra Mitja 0,5 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.24 Defectes latents Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,133 
2.25 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,083 
2.26 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra Alta  1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,267 
2.27 Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista Mitja 0,5 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,233 0,117 
2.28 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.29 Estimacions del cost dels materials inadequades Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,017 
2.30 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,1 0,05 
2.31 Estimació inadequada de la maquinaria necessària Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.32 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.33 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Alt – 0,4 0,283 0,142 
2.34 Falta de liquides dels contractistes Alta  1 Molt baix – 0,05 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,35 0,35 
2.35 Retards deguts als contractistes Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,167 0,083 
2.36 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,133 
2.37 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.38 Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada Mitja 0,5 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,467 0,233 
2.39 Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,042 
2.40 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,208 
2.41 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.42 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,028 
2.43 Caigudes del personal des de alçada  Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.44 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
Figura 34:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.45 Accidents relacionats amb els andamis Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.46 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats Baixa 0,1 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,05 0,005 
2.47 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.48 Mort d’operaris o treballadors Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,6 0,06 
2.49 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.50 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material Alta  1 Baix – 0,1  Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 0,083 0,083 
2.51 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,028 
2.52 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.53 Caiguda dels operaris a dins les rases Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.54 Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.55 Accident per contacte amb serres circulars Baixa 0,1 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.56 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades Mitja 0,5 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 0,083 0,042 
2.57 
Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos 
liquats, ...) 
Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.58 Climatologia adversa Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,208 
2.59 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...) Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.60 Disseny defectuós Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,467 0,047 
2.61 Fallida o col·lapse de les estructures Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.62 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,55 0,055 
2.63 Tractament o deposició inadequada dels residus de  construcció  Mitja  0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 0,217 0,108 
Figura 35:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució. 
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6.4.2. Classificació relativa o llista de prioritats dels riscos del projecte. 
A continuació s’utilitzarà la matriu de probabilitat i impacte per tal de classificar els riscos 
segons la seva importància individual. La combinació de totes les probabilitats d’ocurrència 
amb el impacte de cada risc sobre els objectius del projecte, ens donarà un ordre de prioritat 
dels riscos analitzats. En la taula següent es poden veure els riscos classificats en grups. Els de 
risc alt estan marcats de vermell i corresponen a valors de prioritat compresos entre 0,2 i 1. Els 
de risc moderat estan marcats amb color taronja i corresponen a valors de prioritat compresos 
entre 0,1 i 0,199. Els de risc baix estan marcats amb color verd i corresponen a valors de 
prioritat compresos entre 0 i 0,099.  
Aquesta classificació es realitza amb la finalitat de que el director del projecte disposi d’una 
llista de prioritats per tal de centrar la seva atenció en aquells riscos de gran importància per 
als objectius principals del projecte. La resposta a aquests riscos pot dur a obtenir millors 
resultats finals per al projecte.      
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. Alta  1 Molt baix – 0,05 Molt Alt – 0,8 Moderat – 0,2  0,35 0,35 
2.02 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Baix – 0,1 Alt – 0,4 0,183 0,092 
2.03 Grups de pressió, protestes locals. Baixa 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,233 0,023 
2.04 Canvis en les regulacions laborals. Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,1 0,01 
2.05 Efecte d’edificis existents, possibles danys. Mitja  0,5 Molt Alt – 0,8 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 0,417 0,208 
2.06 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.07 Inflació. Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,017 
2.08 Disputes laborals. Baixa 0,1 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 0,167 0,017 
2.09 Disponibilitat de materials d’obra. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.10 Disponibilitat de ma d’obra qualificada. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,267 0,133 
2.11 Disponibilitat de maquinaria. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.12 Restriccions d’hores de treball. Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,1 0,05 
2.13 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació. Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Alt – 0,4 0,4 0,04 
2.14 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. Alta  1 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 0,217 0,217 
2.15 Retards en el tancament de contractes Alta  1 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,167 0,167 
2.16 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,35 0,175 
2.17 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,08 
2.18 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra Alta  1 Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 0,117 0,117 
2.19 Productivitat en el treball insuficient Alta  1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,283 
2.20 Canvis no previstos en les tasques a realitzar Alta  1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,15 
2.21 Utilització de materials defectuosos en la obra Mitja 0,5 Molt alt – 0,8 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 0,667 0,333 
2.22 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra Alta  1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,217 
Figura 36:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.23 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra Mitja 0,5 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,217 0,108 
2.24 Defectes latents Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,133 
2.25 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,083 
2.26 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra Alta  1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,267 
2.27 Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista Mitja 0,5 Baix – 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,233 0,117 
2.28 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.29 Estimacions del cost dels materials inadequades Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,167 0,017 
2.30 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,1 0,05 
2.31 Estimació inadequada de la maquinaria necessària Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.32 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.33 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Alt – 0,4 0,283 0,142 
2.34 Falta de liquides dels contractistes Alta  1 Molt baix – 0,05 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,35 0,35 
2.35 Retards deguts als contractistes Mitja 0,5 Molt baix – 0,05 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,167 0,083 
2.36 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 0,267 0,133 
2.37 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.38 Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada Mitja 0,5 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 0,467 0,233 
2.39 Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,042 
2.40 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,208 
2.41 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.42 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,028 
2.43 Caigudes del personal des de alçada  Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.44 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
Figura 37:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució. 
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Codi 
del 
risc 
Descripció 
Probabilitat 
d’ocurrència 
Impacte 
  
Cost Temps Qualitat Global Prioritat 
2.45 Accidents relacionats amb els andamis Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.46 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats Baixa 0,1 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 Molt baix – 0,05 0,05 0,005 
2.47 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió Baixa 0,1 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,015 
2.48 Mort d’operaris o treballadors Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,6 0,06 
2.49 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.50 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material Alta  1 Baix – 0,1  Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 0,083 0,083 
2.51 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals Baixa 0,1 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,028 
2.52 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació Mitja 0,5 Alt – 0,4 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 0,283 0,142 
2.53 Caiguda dels operaris a dins les rases Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.54 Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats. Mitja 0,5 Moderat – 0,2 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,15 0,075 
2.55 Accident per contacte amb serres circulars Baixa 0,1 Alt – 0,4 Moderat – 0,2 Molt baix – 0,05 0,217 0,022 
2.56 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades Mitja 0,5 Baix – 0,1 Baix – 0,1 Molt baix – 0,05 0,083 0,042 
2.57 
Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos 
liquats, ...) 
Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.58 Climatologia adversa Mitja 0,5 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,417 0,208 
2.59 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...) Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.60 Disseny defectuós Baixa 0,1 Alt – 0,4 Molt alt – 0,8 Moderat – 0,2 0,467 0,047 
2.61 Fallida o col·lapse de les estructures Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 0,8 0,08 
2.62 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar Baixa 0,1 Molt alt – 0,8 Molt alt – 0,8 Molt baix – 0,05 0,55 0,055 
2.63 Tractament o deposició inadequada dels residus de  construcció  Mitja  0,5 Alt – 0,4 Molt baix – 0,05 Moderat – 0,2 0,217 0,108 
Figura 38:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució. 
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6.4.3. Llista de riscos que necessiten una resposta a curt termini.  
Una altre diferenciació important a realitzar pel que respecta als riscos identificats en el 
projecte, és la de riscos que necessiten d’una resposta urgent.  
La necessitat de resposta a curt termini no té cap mena de relació amb la prioritat obtinguda 
en la matriu de probabilitat i impacte. Un risc amb baixa prioritat en la matriu pot necessitar 
d’una resposta a curt termini, i un amb alta prioritat pot no necessitar-ho. 
A continuació es realitzarà una llista per als riscos que requereixen resposta urgent i una altre 
pels que poden ser tractats posteriorment per tal de diferenciar-los clarament.  
Els riscos que necessiten una resposta urgent o a curt termini són els que apareixen a la llista 
següent:  
Llista de riscos de resposta urgent 
Codi 
del 
risc 
Descripció 
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. 
2.05 Efecte d’edificis existents, possibles danys. 
2.06 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. 
2.07 Inflació. 
2.08 Disputes laborals. 
2.09 Disponibilitat de materials d’obra. 
2.10 Disponibilitat de ma d’obra qualificada. 
2.11 Disponibilitat de maquinaria. 
2.14 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. 
2.15 Retards en el tancament de contractes 
2.16 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent 
2.19 Productivitat en el treball insuficient 
2.21 Utilització de materials defectuosos en la obra 
2.26 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra 
2.27 
Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del 
contractista 
2.28 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra 
2.33 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació 
2.36 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment 
2.37 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra 
2.38 Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada 
2.41 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra 
2.42 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici 
2.43 Caigudes del personal des de alçada  
2.44 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses 
2.48 Mort d’operaris o treballadors 
2.53 Caiguda dels operaris a dins les rases 
2.57 
Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de 
gasos liquats, ...) 
2.59 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...) 
2.60 Disseny defectuós 
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2.61 Fallida o col·lapse de les estructures 
2.62 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar 
2.63 Tractament o deposició inadequada dels residus de  construcció  
Figura 39:Llista de riscos de resposta urgent. Cas 2: Fase execució. 
Els riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment són els que apareixen a la llista 
següent:  
Llista de riscos de resposta urgent 
Codi 
del 
risc 
Descripció 
2.02 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. 
2.03 Grups de pressió, protestes locals. 
2.04 Canvis en les regulacions laborals. 
2.12 Restriccions d’hores de treball. 
2.13 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació. 
2.17 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres 
2.18 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra 
2.20 Canvis no previstos en les tasques a realitzar 
2.22 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra 
2.23 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra 
2.24 Defectes latents 
2.25 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes 
2.29 Estimacions del cost dels materials inadequades 
2.30 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques 
2.31 Estimació inadequada de la maquinaria necessària 
2.32 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària 
2.34 Falta de liquides dels contractistes 
2.35 Retards deguts als contractistes 
2.39 Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat 
2.40 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat 
2.45 Accidents relacionats amb els andamis 
2.46 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats 
2.47 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió 
2.49 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles 
2.50 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material 
2.51 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals 
2.52 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació 
2.54 Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats. 
2.55 Accident per contacte amb serres circulars 
2.56 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades 
2.58 Climatologia adversa 
Figura 40:Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment. Cas 2: Fase execució. 
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6.5. Planificar la resposta davant els riscos.  
El procés de planificar la resposta davant els riscos es realitza desprès d’haver fet l’anàlisi 
qualitatiu dels riscos, y té com a objectiu principal reduir les possibles amenaces que els riscos 
puguin tenir sobre els principals objectius del projecte.  
En aquest procés es decidiran les estratègies que es duran a terme davant dels diferents riscos, 
així com el responsable de dur-les a terme.  
Les estratègies més habituals per a abordar les amenaces o els riscos que poden tenir impactes 
negatius sobres els objectius del projecte són les següents:  
 Evitar: Evitar el risc implica caviar el pla per a la direcció del projecte amb la finalitat 
d’eliminar completament l’amenaça. L’estratègia d’evasió més dràstica es la d’anular 
completament el projecte. Alguns riscos que sorgeixen a les primeres etapes del 
projecte poden ser evitats aclarint els requisits, obtenint informació, millorant la 
comunicació o adquirint experiència. 
 Transferir: Transferir el risc requereix traslladar a un tercer tot o part del impacte 
negatiu d’una amenaça, juntament amb la propietat de la resposta. La transferència 
d’un risc només concedeix a una tercera persona la responsabilitat de la seva gestió, 
en cap cas l’elimina. La transferència de la responsabilitat d’un risc és més efectiva 
quan es tracta d’exposicions a riscos financers. Transferir el risc casi sempre implica el 
pagament d’una prima de risc a la part que assumeix el risc. Les eines de transferència 
poden ser bastant diverses i inclouen, entre d’altres, l’ús d’assegurances, garanties de 
compliment, fiances, certificats de garantia, etc. 
 Mitigar: Mitigar el risc significa reduir a valors acceptables la probabilitat y/o el 
impacte d’un escenari advers. Dur a terme accions en les primeres fases del projecte 
per a reduir la probabilitat d’ocurrència d’un risc y/o el seu impacte sobre el projecte, 
sovint és més efectiu que reparar els danys desprès d’haver succeït el risc. 
 Acceptar: Aquesta estratègia s’adopta degut a que és molt difícil eliminar totes les 
amenaces d’un projecte. Aquesta estratègia indica que l’equip del projecte ha decidit 
no caviar el pla per a la direcció del projecte per a fer front a un risc, o no ha pogut 
identificar cap altra estratègia de resposta adequada. L’estratègia d’acceptació pot ser 
passiva o activa. L’estratègia d’acceptació activa més comuna és establir una reserva 
per a contingències, que inclogui la quantitat de temps, mitjans financers o recursos 
necessaris per a fer front als riscos. 
A continuació es mostra una taula en la qual es proposa una recomanació per abordar cada un 
dels riscos identificats anteriorment: 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
83  
 
Tractament i resposta de la matriu de riscos 
Codi Descripció Prioritat Recomanació 
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. 0,35 
Buscar fonts de finançament segures. Disposar de fonts alternatives de finançament de 
manera que es redueixi el risc de falla financera.   
2.02 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. 0,092 
Mantenir reserves de capital suficients per tal de fer front als pagaments més 
immediats. Mantenir oberta la possibilitat de finançar els pagaments corrents en cas 
de falta de liquides.   
2.03 Grups de pressió, protestes locals. 0,023 
Mantenir bones relacions amb els agents socials i fer una promoció adequada del 
projecte que es durà a terme.  
2.04 Canvis en les regulacions laborals. 0,01 
Mantenir-se informat sobre els possibles canvis en les regulacions laborals des del inici 
de la fase d’execució.  
2.05 Efecte d’edificis existents, possibles danys. 0,208 Assegurar els possibles danys a tercers que puguin causar les obres.  
2.06 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. 0,075 
Fer un estudi de les condicions de la parcel·la a edificar i definir com es dura a terme 
l’accés. 
2.07 Inflació. 0,017 
Tenir en compte el possible augment dels preus per causa de la inflació quan es 
realitzen les estimacions dels costos.  
2.08 Disputes laborals. 0,017 Intentar que els treballadors disposin d’unes bones condicions de treball.  
2.09 Disponibilitat de materials d’obra. 0,108 
Treballar amb proveïdors de material amb bones referències. Tenir identificats 
diversos proveïdors de material per poder tenir alternatives.  
2.10 Disponibilitat de ma d’obra qualificada. 0,133 
Mantenir un registre amb el personal que ha format part de l’equip en projectes 
anteriors i intentar contractar-los. Mantenir bones relacions amb empreses de 
subcontractació. 
2.11 Disponibilitat de maquinaria. 0,108 
Treballar amb proveïdors de maquinaria amb referències contrastades. Tenir 
identificats altres proveïdors de maquinaria per a tenir-los com a alternativa.   
2.12 Restriccions d’hores de treball. 0,05 
Tenir en compte des del inici de la fase d’execució les limitacions d’hores de treball que 
es tindran en la parcel·la, per tal d’adequar el cronograma adequadament.   
2.13 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació. 0,04 
Intentar contractar a personal que ja ha format part de l’equip en projectes anteriors, 
o buscar personal amb referències contrastades. 
2.14 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. 0,217 
Intentar contractar contractistes amb els quals s’hagi treballat anteriorment en altres 
projectes. En cas de no ser possible realitzar un llistat de possibles contractistes i fer 
una recerca d’informació i referències d’aquests.  
2.15 Retards en el tancament de contractes 0,167 Portar les negociacions de forma activa evitant els retards innecessaris. Disposar 
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d’alternatives viables en cas de no arribar a un acord.  
2.16 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent 0,175 
Contractar a un expert en Project Management, i fixar clarament els objectius del 
projecte i el temps disponible per assolir-los. 
2.17 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres 0,08 
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació 
adequada i ajustada a la realitat del projecte. Concedir un marge d’error de seguretat a 
la durada total del projecte.   
2.18 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra 0,117 
Mantenir la màxima informació sobre les normatives acústiques i la seva aplicació. 
Realitzar les modificacions oportunes en el pla de seguretat i salut de l’obra per tal de 
complir les normatives.    
2.19 Productivitat en el treball insuficient 0,283 
Contractar contractistes amb els que s’hagi treballat anteriorment. Contractar ma 
d’obra qualificada i caps d’obra capacitats.  
2.20 Canvis no previstos en les tasques a realitzar 0,15 
Tenir la capacitat d’ajustar la planificació i el cronograma del projecte a possibles 
incidències que vagin sorgint al llarg de la fase d’execució.  
2.21 Utilització de materials defectuosos en la obra 0,333 
Realitzar les inspeccions i/o controls de qualitat necessaris al material rebut en l’obra. 
Exigir les certificacions de tot el material adquirit.  
2.22 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra 0,217 
Desar la maquinaria i tot el material valuós en un lloc segur al final de cada jornada de 
treball. Assegurar el material valuós i contractar seguretat privada en cas necessari.   
2.23 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra 0,108 
Mantenir el recinte de l’obra convenientment delimitat i tancat. Tenir seguretat als 
accessos a l’obra per tal d’evitar intrusions.  
2.24 Defectes latents 0,133 
Realitzar inspeccions minucioses d’aquelles tasques ja realitzades per tal d’identificar 
possibles defectes ocults.  
2.25 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes 0,083 
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient. 
Realitzar supervisions periòdiques per comprovar que es compleixen les qualitats 
fixades en el projecte.   
2.26 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra 0,267 
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient. 
Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra amb la finalitat 
de complir els objectius marcats.  
2.27 Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista 0,117 
Definir clarament els objectius i condicionants del projecte abans de començar la fase 
d’execució. Mantenir reunions periòdiques entre els diferents contractistes i la direcció 
d’obra per tal d’evitar errors i malentesos.  
2.28 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra 0,142 
Realitzar una planificació exhaustiva dels diferents recursos en l’obra. Assegurar una 
bona comunicació entre els diferents actors de l’obra i l’encarregat dels recursos 
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logístics, per tal de definir be les necessitats en cada moment.    
2.29 Estimacions del cost dels materials inadequades 0,017 
Realitzar estimacions exhaustives del cost dels materials. Deixar un marge d’error a 
l’alça en cas d’un possible augment del cost dels materials.  
2.30 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques 0,05 
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació 
adequada i ajustada a la realitat del projecte.  
2.31 Estimació inadequada de la maquinaria necessària 0,015 
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una estimació dels 
recursos ajustada a les necessitats.  
2.32 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària 0,015 
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una estimació dels 
recursos ajustada a les necessitats. 
2.33 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació 0,142 
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient. 
Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra amb la finalitat 
de complir els objectius marcats.  
2.34 Falta de liquides dels contractistes 0,35 
Contractar contractistes amb garanties, i a poder ser amb els que s’hagi treballat 
anteriorment. Tenir alternatives en cas de fallida financera del contractista.  
2.35 Retards deguts als contractistes 0,083 
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient. 
Mantenir reunions amb els contractistes per assegurar que es compleixen els terminis 
fixats.  
2.36 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment 0,133 
Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra per tal d’evitar 
desperfectes innecessaris. Protegir adequadament les tasques ja realitzades.  
2.37 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra 0,022 
Fer una planificació logística adequada per tal de tenir un estoc suficient de material en 
cas de retards en l’aprovisionament. Tenir alternatives de proveïdors per a casos 
extrems.  
2.38 Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada 0,233 
Contractar a proveïdors amb garanties, i a poder ser amb els que s’hagi treballat abans 
amb bons resultats.  
2.39 Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat 0,042 Tenir localitzats proveïdors alternatius per evitar la falta d’aprovisionament.  
2.40 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat 0,208 Tenir localitzats proveïdors alternatius per evitar la falta d’aprovisionament. 
2.41 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra 0,022 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.  
2.42 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici 0,028 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.43 Caigudes del personal des de alçada  0,142 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
86  
 
2.44 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses 0,075 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.45 Accidents relacionats amb els andamis 0,142 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.46 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats 0,005 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.47 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió 0,015 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.48 Mort d’operaris o treballadors 0,06 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.49 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles 0,075 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.50 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material 0,083 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.51 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals 0,028 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.52 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació 0,142 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.53 Caiguda dels operaris a dins les rases 0,075 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.54 Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats. 0,075 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.55 Accident per contacte amb serres circulars 0,022 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.56 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades 0,042 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. 
2.57 
Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos 
liquats, ...) 
0,08 
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar 
que es compleixen les mesures de seguretat implantades. Disposar d’assegurança que 
cobreixi els danys materials.  
2.58 Climatologia adversa 0,208 
Tenir la capacitat d’ajustar la planificació i el cronograma del projecte a possibles 
incidències que vagin sorgint al llarg de la fase d’execució. 
2.59 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...) 0,08  Disposar d’assegurança que cobreixi els danys materials. Ser capaç d’encaixar els 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
87  
 
inconvenients generats i intentar reprendre el projecte.  
2.60 Disseny defectuós 0,047 
Evitar els errors de disseny en el projecte realitzant una revisió exhaustiva d’aquest 
abans de començar la fase d’execució.    
2.61 Fallida o col·lapse de les estructures 0,08 
Disposar d’assegurança que cobreixi els danys generats. Supervisar adequadament 
l’execució de les estructures per tal d’evitar errors en obra.  
2.62 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar 0,055 
Informar-se adequadament de les possibles afectacions potencials que podria tenir la 
parcel·la a construir.  
2.63 Tractament o deposició inadequada dels residus de  construcció  0,108 
Realitzar un pla de gestió de residus del projecte adequat, i fer una supervisió 
adequada per assegurar el seu compliment.   
Figura 41:Tractament i resposta a la matriu de riscos. Cas 2: Fase execució. 
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Desprès d’haver assignat una recomanació per tal de donar tractament i resposta a cada un 
dels riscos identificats en la fase projecte i de preveure un seguit de reserves per a 
contingències de temps i cost, s’han d’analitzar les respostes assignades per tal de tenir en 
compte possibles riscos secundaris, períodes d’aplicació i responsables de dur-les a terme. 
Per tal d’incloure les respostes adoptades davant dels diferents riscos en el registre de riscos, 
es procedirà a emplenar la plantilla de tractament i resposta de riscos realitzada en la 
Planificació de la gestió de riscos (3.1).  
A continuació es mostra la plantilla de tractament i resposta de riscos, aquesta inclou:  
 Codi del risc: Codi que identifica el risc.  
 Descripció: Breu descripció del risc a tractar. 
 Resposta a adoptar: Estratègia que es durà a terme per a abordar les amenaces o 
els riscos del projecte (evitar, transferir, mitigar, acceptar). 
 Recomanació: Accions que es duran a terme per abordar les amenaces o els riscos 
del projecte.  
 Data límit: Temps assignat per a fer el tractament i la resposta de cada risc. 
 Riscos residuals: Tota resposta que es pugui adoptar per abordar un risc té 
associats uns riscos residuals. 
 Conseqüències: Les respostes adoptades davant dels riscos tenen conseqüències 
directes sobre el projecte.   
 Responsable: Persona o grup de persones sobre la qual recau la tasca de dur a 
terme el tractament davant d’un determinat risc. 
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PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS 
Projecte:                                                                                Data: 
 
Avaluació realitzada per:                                                    Firma: 
Tipus d’avaluació: Data ultima avaluació: Data pròxima avaluació: 
Codi del 
risc 
Descripció 
Resposta a 
adoptar 
Recomanació Conseqüències 
Data 
límit 
Riscos residuals Responsable 
2.01 
Dificultat per a trobar fonts de 
finançament per al projecte. 
Evitar  
Buscar fonts de finançament segures. 
Disposar de fonts alternatives de 
finançament de manera que es 
redueixi el risc de falla financera.   
Retards, paralització total 
del projecte i 
penalitzacions per no 
complir els terminis 
pactats.   
1 mes  
Dificultat per a trobar finançament 
alternatiu. 
Poca solvència de les fonts alternatives de 
finançament.  
Gerència  
2.02 
Dificultat per a fer front els 
pagaments corrents del projecte. 
Evitar  
Mantenir reserves de capital 
suficients per tal de fer front als 
pagaments més immediats. Mantenir 
oberta la possibilitat de finançar els 
pagaments corrents en cas de falta 
de liquides.   
Retards.  
Durant la 
fase 
execució 
Reserves de capital insuficients per fer 
front als pagaments.  
Dificultat per a trobar finançament 
alternatiu. 
 
Gerència  
2.03 
Grups de pressió, protestes 
locals. 
Mitigar  
Mantenir bones relacions amb els 
agents socials i fer una promoció 
adequada del projecte que es durà a 
terme.  
Retards, sobre costos i 
aparició de conflictes.  
Previ a la 
fase 
execució 
No evitar les protestes locals. 
Gerència i 
administració.  
2.04 
Canvis en les regulacions 
laborals. 
Acceptar 
Mantenir-se informat sobre els 
possibles canvis en les regulacions 
laborals des del inici de la fase 
d’execució.  
Retards i confusions.  
Durant la 
fase 
execució 
Obtenir informació confosa o amb 
veracitat qüestionable.  
Gerència, 
administració i 
promotor.  
2.05 
Efecte d’edificis existents, 
possibles danys. 
Transferir  
Assegurar els possibles danys a 
tercers que puguin causar les obres.  Sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Cost elevat per fer l’assegurança.  
Gerència i 
administració.  
2.06 
Necessitat de treballs 
provisionals per accedir al lloc de 
treball. 
Acceptar 
Fer un estudi de les condicions de la 
parcel·la a edificar i definir com es 
dura a terme l’accés. 
Retards. 
1 
setmana  
Estudi inadequat o erroni.  Contractista.  
2.07 Inflació. Acceptar 
Tenir en compte el possible augment 
dels preus per causa de la inflació 
quan es realitzen les estimacions dels 
costos.  
Confusions.  
Durant la 
fase 
execució 
Estimacions inadequades dels nivells 
d’inflació.  
Gerència.  
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2.08 Disputes laborals. Mitigar 
Intentar que els treballadors disposin 
d’unes bones condicions de treball.  Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Mesures adoptades insuficients, disputes 
laborals.  
Contractista i 
Gerència.  
2.09 
Disponibilitat de materials 
d’obra. 
Evitar 
Treballar amb proveïdors de material 
amb bones referències. Tenir 
identificats diversos proveïdors de 
material per poder tenir alternatives.  
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Possibilitat que proveïdors amb bones 
referències ofereixin un servei deficient. 
Dificultats per desvincular-se dels 
proveïdors.  
 
Gerència, 
Administració. 
2.10 
Disponibilitat de ma d’obra 
qualificada. 
Evitar 
Mantenir un registre amb el personal 
que ha format part de l’equip en 
projectes anteriors i intentar 
contractar-los. Mantenir bones 
relacions amb empreses de 
subcontractació. 
Retards i sobre cost.  
2 
setmanes  
Ma d’obra proporcionada per les empreses 
de subcontractació poc capacitada. 
Impossibilitat de contractar personal ja 
present en altres projectes  
Administració, 
contractista.  
2.11 Disponibilitat de maquinaria. Evitar 
Treballar amb proveïdors de 
maquinaria amb referències 
contrastades. Tenir identificats altres 
proveïdors de maquinaria per a tenir-
los com a alternativa.   
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Possibilitat que proveïdors amb bones 
referències ofereixin un servei deficient. 
Dificultats per desvincular-se dels 
proveïdors.  
 
Gerència, 
administració i 
contractista.  
2.12 Restriccions d’hores de treball. Acceptar  
Tenir en compte des del inici de la 
fase d’execució les limitacions 
d’hores de treball que es tindran en 
la parcel·la, per tal d’adequar el 
cronograma adequadament.   
Retards i confusions.  
Previ a la 
fase 
execució 
Adequació del cronograma del projecte 
inadequada.  
Direcció obra, 
Project Manager.  
2.13 
Poca disponibilitat de caps 
d’obra qualificats, dificultat per a 
la contractació. 
Mitigar  
Intentar contractar a personal que ja 
ha format part de l’equip en 
projectes anteriors, o buscar 
personal amb referències 
contrastades. 
Retards, sobre costos. 
1 
setmana  
Impossibilitat de contractar a personal ja 
present en altres projectes. 
Personal amb referències poc capacitat.  
Gerència i 
administració.  
2.14 
Dificultats per a la contractació 
d’un contractista amb garanties. 
Mitigar  
Intentar contractar contractistes amb 
els quals s’hagi treballat 
anteriorment en altres projectes. En 
cas de no ser possible realitzar un 
llistat de possibles contractistes i fer 
Retards i sobre costos.  
2 
setmanes  
Impossibilitat de contractar els 
contractistes ja presents en projectes 
anteriors.  
Poca disponibilitat de contractistes.  
Gerència i 
administració.  
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una recerca d’informació i 
referències d’aquests.  
2.15 
Retards en el tancament de 
contractes 
Mitigar 
Portar les negociacions de forma 
activa evitant els retards 
innecessaris. Disposar d’alternatives 
viables en cas de no arribar a un 
acord.  
Retards i conflictes.  
2 
setmanes  
Aparició de conflictes importants en el 
tancament dels contractes.  
Pèrdua de confiança dels socis i inversors.  
Gerència i 
administració.  
2.16 
Planificació de la fase de 
construcció inadequada o 
inexistent 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Manager, i fixar clarament els 
objectius del projecte i el temps 
disponible per assolir-los. 
Retards i sobre costos. 
1 
setmana  
Planificació realitzada pel Project Manager 
inadequada o errònia.  
Poca comunicació o coordinació entre el 
Project Manager i el promotor.  
Gerència, 
administració i 
promotor.  
2.17 
Penalitzacions per excedir els 
terminis d’entrega de les obres 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Management per tal de realitzar una 
programació adequada i ajustada a la 
realitat del projecte. Concedir un 
marge d’error de seguretat a la 
durada total del projecte.   
Retards i sobre costos. 
1 
setmana  
Planificació realitzada pel Project Manager 
inadequada o errònia.  
Poca comunicació o coordinació entre el 
Project Manager i el promotor.  
Gerència, 
administració i 
promotor.  
2.18 
Contaminació acústica, excedir 
els valors llindar de soroll 
permesos en l’obra 
Mitigar  
Mantenir la màxima informació sobre 
les normatives acústiques i la seva 
aplicació. Realitzar les modificacions 
oportunes en el pla de seguretat i 
salut de l’obra per tal de complir les 
normatives.    
Retards i sobre costos.  
1 
setmana  
Disposar d’informació errònia o confosa 
sobre els valors llindar de soroll permesos. 
Pla de seguretat i salut inadequat.    
Coordinador de 
seguretat i salut, 
administració.   
2.19 
Productivitat en el treball 
insuficient 
Evitar 
Contractar contractistes amb els que 
s’hagi treballat anteriorment. 
Contractar ma d’obra qualificada i 
caps d’obra capacitats.  
Retards i sobre costos.  
2 
setmanes  
Impossibilitat de contractar personal 
qualificat.  
Feina deficient del personal qualificat.  
Gerència, 
promotor i 
contractista  
2.20 
Canvis no previstos en les 
tasques a realitzar 
Acceptar 
Tenir la capacitat d’ajustar la 
planificació i el cronograma del 
projecte a possibles incidències que 
vagin sorgint al llarg de la fase 
d’execució.  
Retards i sobre costos. 
Durant la 
fase 
execució 
Ajustos erronis en cronograma del 
projecte.  
Project Manager i 
direcció d’obra  
2.21 Utilització de materials Evitar Realitzar les inspeccions i/o controls Retards, sobre costos i Durant la Controls de qualitat erronis o insuficients.  Direcció d’obra i 
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defectuosos en la obra de qualitat necessaris al material 
rebut en l’obra. Exigir les 
certificacions de tot el material 
adquirit.  
conflictes   fase 
execució 
promotor.  
2.22 
Robatoris o actes vandàlics 
comesos per persones alienes a 
la obra 
Mitigar 
Transferir  
Desar la maquinaria i tot el material 
valuós en un lloc segur al final de 
cada jornada de treball. Assegurar el 
material valuós i contractar seguretat 
privada en cas necessari.   
Retards i sobre costos  
Durant la 
fase 
execució 
Cost de l’assegurança massa elevat.  
Petits robatoris de material.  
Seguretat privada ineficient.  
Gerència, 
administració i 
promotor.  
2.23 
Riscos a terceres persones per 
accés no permès a la obra 
Evitar 
Mantenir el recinte de l’obra 
convenientment delimitat i tancat. 
Tenir seguretat als accessos a l’obra 
per tal d’evitar intrusions.  
Sobre costos.  
1 
setmana  
Intrusions a la obra a traves de la tanca. 
Malestar del personal de l’obra degut a un 
accés a la obra lent. 
  
Gerència i 
promotor.  
2.24 Defectes latents Mitigar 
Realitzar inspeccions minucioses 
d’aquelles tasques ja realitzades per 
tal d’identificar possibles defectes 
ocults.  
Sobre costos i retards.  
Durant la 
fase 
execució 
Ometre defectes en les inspeccions 
realitzades.  
Promotor, 
gerència, direcció 
d’obra.  
2.25 
Penalitzacions per no adequar-se 
a la qualitat fixada en els 
contractes 
Evitar  
Contractar una persona qualificada 
que realitzi una direcció d’obra 
adequada i eficient. Realitzar 
supervisions periòdiques per 
comprovar que es compleixen les 
qualitats fixades en el projecte.   
Sobre costos i retards.  
Durant la 
fase 
execució 
Inspeccions realitzades a la obra 
insuficients.  
Gerència, direcció 
d’obra.   
2.26 
Coordinació insuficient entre els 
diferents actors de l’obra 
Mitigar 
Contractar una persona qualificada 
que realitzi una direcció d’obra 
adequada i eficient. Intentar 
mantenir una bona relació entre els 
diferents actors de l’obra amb la 
finalitat de complir els objectius 
marcats.  
Retards, sobre costos i 
disputes.  
Durant la 
fase 
execució 
Coordinació realitzada per la direcció 
d’obra insuficient. 
Malestar entre els diferents actors de 
l’obra.  
Gerència, direcció 
d’obra i promotor.  
2.27 
Errors originats per una mala 
interpretació dels termes del 
projecte per part del contractista 
Mitigar 
Definir clarament els objectius i 
condicionants del projecte abans de 
començar la fase d’execució. 
Retards, confusions i 
disputes.  
1 
setmana 
Malestar entre la Gerència i els 
contractistes.  
Mala definició dels termes del projecte per 
part de la gerència.   
Gerència, 
promotor. 
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Mantenir reunions periòdiques entre 
els diferents contractistes i la direcció 
d’obra per tal d’evitar errors i 
malentesos.  
2.28 
Coordinació errònia o insuficient 
dels recursos logístics en l’obra 
Evitar 
Realitzar una planificació exhaustiva 
dels diferents recursos en l’obra. 
Assegurar una bona comunicació 
entre els diferents actors de l’obra i 
l’encarregat dels recursos logístics, 
per tal de definir be les necessitats 
en cada moment.    
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Planificació de les necessitats dels diferents 
recursos en l’obra inadequada.  
Gerència, 
promotor, 
direcció d’obra.   
2.29 
Estimacions del cost dels 
materials inadequades 
Evitar 
Realitzar estimacions exhaustives del 
cost dels materials. Deixar un marge 
d’error a l’alça en cas d’un possible 
augment del cost dels materials.  
Retards i confusions.  
1 
setmana 
Estimacions errònies i marges inadequats.   Gerència.  
2.30 
Estimacions errònies del temps 
requerit per a realitzar les 
diferents tasques 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Manager per tal de realitzar una 
programació adequada i ajustada a la 
realitat del projecte.  
Retards i sobre costos. 
2 
setmanes  
Estimacions realitzades per el Project 
Manager  errònies.  
Gerència, 
promotor i Project 
Manager  
2.31 
Estimació inadequada de la 
maquinaria necessària 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Management per tal de realitzar una 
estimació dels recursos ajustada a les 
necessitats.  
Retards i sobre costos. 
2 
setmanes  
Estimacions realitzades per el Project 
Manager  errònies.  
Gerència, 
promotor i Project 
Manager  
2.32 
Estimació inadequada de la ma 
d’obra necessària 
Evitar 
Contractar a un expert en Project 
Management per tal de realitzar una 
estimació dels recursos ajustada a les 
necessitats. 
Retards i sobre costos. 
2 
setmanes  
Estimacions realitzades per el Project 
Manager  errònies.  
Gerència, 
promotor i Project 
Manager  
2.33 
Disputes entre els diferents 
subcontractistes degut a 
problemes de coordinació 
Mitigar 
Contractar una persona qualificada 
que realitzi una direcció d’obra 
adequada i eficient. Intentar 
mantenir una bona relació entre els 
diferents actors de l’obra amb la 
finalitat de complir els objectius 
Retards, sobre costos i 
diputes.  
Durant la 
fase 
execució 
Coordinació realitzada per la direcció 
d’obra inadequada.  
Pèrdua de confiança dels socis.  
Gerència, 
promotor i Project 
Manager 
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marcats.  
2.34 
Falta de liquides dels 
contractistes 
Mitigar 
Contractar contractistes amb 
garanties, i a poder ser amb els que 
s’hagi treballat anteriorment. Tenir 
alternatives en cas de fallida 
financera del contractista.  
Retards i sobre costos.  
2 
setmanes  
Dificultats per a desvincular-se dels 
contractistes no solvents.  
Contractistes amb referències resulten ser 
poc solvents.  
Gerència i 
promotor.  
2.35 Retards deguts als contractistes Mitigar 
Contractar una persona qualificada 
que realitzi una direcció d’obra 
adequada i eficient. Mantenir 
reunions amb els contractistes per 
assegurar que es compleixen els 
terminis fixats.  
Sobre costos i disputes.   
Durant la 
fase 
execució 
Dificultats de comunicació entre la direcció 
de l’obra i els contractistes.  
Disputes entre els contractistes i la direcció 
d’obra.  
Gerència i 
promotor. 
2.36 
Deteriorament de tasques 
realitzades anteriorment 
Evitar 
Intentar mantenir una bona relació 
entre els diferents actors de l’obra 
per tal d’evitar desperfectes 
innecessaris. Protegir adequadament 
les tasques ja realitzades.  
Sobre costos i disputes.   
Durant la 
fase 
execució 
Protecció insuficient de les tasques ja 
realitzades.  
Direcció d’obra i 
contractistes.   
2.37 
Retards en l’aprovisionament 
dels materials de l’obra 
Evitar 
Fer una planificació logística 
adequada per tal de tenir un estoc 
suficient de material en cas de 
retards en l’aprovisionament. Tenir 
alternatives de proveïdors per a 
casos extrems.  
Sobre costos i retards.  
Durant la 
fase 
execució 
Planificació logística poc acurada.  
Dificultats per desvincular-se dels 
proveïdors.  
Gerència, 
promotor i 
direcció d’obra.  
2.38 
Partides de materials 
defectuoses o de qualitat 
inferior a la contractada 
Evitar 
Contractar a proveïdors amb 
garanties, i a poder ser amb els que 
s’hagi treballat abans amb bons 
resultats.  
Retards, sobre costos i 
conflictes   
Durant la 
fase 
execució 
Impossibilitat de contractar proveïdors ja 
coneguts.  
Proveïdors amb garanties donen un servei 
deficient.   
Direcció d’obra i 
promotor.  
2.39 
Poca disponibilitat de material 
per part del proveïdor contractat 
Mitigar 
Tenir localitzats proveïdors 
alternatius per evitar la falta 
d’aprovisionament.  
Retards, sobre costos i 
conflictes  
Durant la 
fase 
execució 
Dificultats per desvincular-se dels 
proveïdors. 
Gerència, 
promotor i 
direcció d’obra. 
2.40 
Poca o nul·la disponibilitat de 
maquinaria del proveïdor 
contractat 
Mitigar 
Tenir localitzats proveïdors 
alternatius per evitar la falta 
d’aprovisionament. 
Retards, sobre costos i 
conflictes  
Durant la 
fase 
execució 
Dificultats per desvincular-se dels 
proveïdors. 
Gerència, 
promotor i 
direcció d’obra. 
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2.41 
Atropellaments de personal per 
part de la maquinaria present a 
la obra 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades.  
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.42 
Col·lisions entre la maquinaria 
de la obra, o amb l’estructura de 
l’edifici 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.43 
Caigudes del personal des de 
alçada  
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.44 
Caiguda d’objectes o de 
carregues suspeses 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.45 
Accidents relacionats amb els 
andamis 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.46 
Dermatosi per contacte amb el 
ciment durant els formigonats 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.47 
Intoxicació pels gasos produïts 
pel funcionament dels motors de 
combustió 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
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les mesures de seguretat 
implantades. 
2.48 Mort d’operaris o treballadors Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.49 
Caigudes al mateix nivell 
degudes a obstacles 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.50 
Ferides i talls provocats per la 
manipulació de la ferralla o altre 
material 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.51 
Lesions provocades pel 
trencament o fallida dels 
encofrats o puntals 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.52 
Esllavissaments de terra durant 
els treballs d’excavació 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.53 
Caiguda dels operaris a dins les 
rases 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.54 Accidents deguts a contactes Evitar Elaborar un pla de seguretat i salut Retards, sobre costos i Durant la Malestar entre el personal de l’obra degut Gerència i  
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amb aparells o conductors 
elèctrics mal aïllats. 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
disputes  fase 
execució 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
promotor.  
2.55 
Accident per contacte amb 
serres circulars 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.56 
Accidents deguts a treballs amb 
projeccions o esquitxades 
Evitar 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. 
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Gerència i  
promotor.  
2.57 
Incendis, explosió de materials 
inflamables (combustibles per 
maquinaria, ampolles de gasos 
liquats, ...) 
Evitar 
Transferir 
Elaborar un pla de seguretat i salut 
adequat a les característiques de 
l’obra. Assegurar que es compleixen 
les mesures de seguretat 
implantades. Disposar d’assegurança 
que cobreixi els danys materials.  
Retards, sobre costos i 
disputes  
Durant la 
fase 
execució 
Malestar entre el personal de l’obra degut 
a les estrictes mesures de seguretat.  
Pla de seguretat i salut inadequat.  
Cost de l’assegurança elevat.  
Gerència i  
promotor.  
2.58 Climatologia adversa Acceptar 
Tenir la capacitat d’ajustar la 
planificació i el cronograma del 
projecte a possibles incidències que 
vagin sorgint al llarg de la fase 
d’execució. 
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Capacitat d’adaptació als esdeveniments 
que sorgeixen pobre. 
Necessitat d’augmentar considerablement 
els recursos per tal de recuperar el temps 
perdut en el cronograma.  
Gerència, 
promotor, 
direcció d’obra i 
Project Manager.  
2.59 
Esdeveniments de força major 
(terratrèmols, inundacions, forts 
vents...) 
Acceptar 
Transferir  
 Disposar d’assegurança que cobreixi 
els danys materials. Ser capaç 
d’encaixar els inconvenients generats 
i intentar reprendre el projecte.  
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Cost elevat de l’assegurança.  
Gerència i  
promotor.   
2.60 Disseny defectuós Evitar 
Evitar els errors de disseny en el 
projecte realitzant una revisió 
exhaustiva d’aquest abans de 
començar la fase d’execució.    
Retards i sobre costos.  
Previ a la 
fase 
execució 
Omissió de petits errors en la revisió 
realitzada   
Grup del projecte.  
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2.61 
Fallida o col·lapse de les 
estructures 
Evitar 
Transferir 
Disposar d’assegurança que cobreixi 
els danys generats. Supervisar 
adequadament l’execució de les 
estructures per tal d’evitar errors en 
obra.  
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Cost elevat de l’assegurança. 
Supervisió en la fase execució insuficient.   
Gerència, 
promotor i 
direcció d’obra.  
2.62 
Omissió de restes 
arqueològiques o romàniques a 
la parcel·la a edificar 
Evitar 
Informar-se adequadament de les 
possibles afectacions potencials que 
podria tenir la parcel·la a construir.  
Retards i sobre costos.  
Previ a la 
fase 
execució 
Informació recopilada errònia o insuficient.  Grup del projecte. 
2.63 
Tractament o deposició 
inadequada dels residus de  
construcció  
Evitar  
Realitzar un pla de gestió de residus 
del projecte adequat, i fer una 
supervisió adequada per assegurar el 
seu compliment.   
Retards i sobre costos.  
Durant la 
fase 
execució 
Realització d’un pla de gestió de residus 
que no s’ajusta a la legalitat.  
Grup del projecte 
i direcció d’obra.  
Figura 42:Plantilla de tractament i resposta dels riscos. Cas 2: Fase execució. 
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CAPÍTOL 7 - CONCLUSIONS EXTRETES DELS ANÀLISIS DE RISCOS 
REALITZATS.  
Una vegada arribats a aquest punt del projecte és el moment d’extreure les conclusions 
oportunes del treball realitzat i dels resultats obtinguts.   
Cal remarcar que l’objectiu principal del projecte, que és l’anàlisi dels riscos de la implantació 
d’un centre comercial a la ciutat de terrassa s’ha complert. S’ha realitzat un anàlisi dels riscos 
rigorós en dos casos clarament diferenciats: fase projecte i fase execució. S’ha utilitzat 
bàsicament la metodologia d’anàlisi de riscos fixada pel Project Management Institute a la guia 
PMBOK, 2008, 4rta edició, i també s’ha consultat altres llibres, articles i projectes per tal de 
definir i identificar els riscos més habituals en els projectes de construcció. En els dos estudis 
realitzats s’han identificat, analitzat i tractat els riscos definits.     
7.1.Conclusions generals.  
 En qualsevol projecte constructiu sorgeixen situacions imprevistes que alteren la 
evolució del projecte, i que poden fer variar el cronograma, el pressupost o la qualitat 
d’aquest.   
 La gestió de riscos és un procés continu i iteratiu, que cal iniciar en les etapes inicials 
de la fase projecte, i en el qual s’ha d’involucrar a totes les persones enrolades en el 
projecte per tal de que es desenvolupi un sentit de la responsabilitat pels riscos i les 
accions associades.   
 El desenvolupament d’una gestió de riscos funcional i efectiva comporta que qualsevol 
organització, en aquest cas una empresa constructora conservi el seu poder adquisitiu 
i maximitzi els seus guanys, minimitzant al mateix temps les pèrdues econòmiques 
derivades d’una mala administració.  
 És important seleccionar una metodologia adient per a la identificació de riscos tenint 
en compte la naturalesa del projecte i el tipus de risc. Una vegada es selecciona la 
metodologia, és important adequar-la a la importància i complexitat dels riscos 
analitzats, fent-la més rigorosa en funció de el impacte potencial de cada risc. 
 Quan es porta a terme un pla de tractament i resposta dels riscos, és important 
assegurar-se que els recursos necessaris estan disponibles, definir una estratègia per 
executar-lo i establir un mètode per a supervisar el seu progrés. 
 La implementació d’una gestió de riscos en un projecte permet: 
 Preses de decisió ben informades i encaminades a la consecució de l’èxit en el 
projecte.  
 Millor comprensió dels objectius del projecte.  
 Millor distribució i aprofitament dels recursos.  
 Mantenir una comunicació més eficient entre els participants en el projecte.  
 Supervisar de forma adequada l’estat del projecte i concentrar-se en les 
qüestions importants.  
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7.2. Conclusions del cas 1: Fase projecte.  
 En primer lloc cal destacar que alhora de realitzar l’anàlisi de riscos del cas 1 s’ha 
considerat un escenari en el qual les especificacions del projecte venen clarament 
definides pel client.  
 En el primer cas s’observa clarament que els riscos més importants o amb una prioritat 
més alta són els que estan relacionats amb el disseny del projecte, i que per tant 
depenen bàsicament de l’equip del projecte. Alguns d’aquests riscos són:  
 Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria.  
 Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats. 
 Petits defectes de disseny detectats en fase projecte.  
 Variacions inesperades del disseny.  
 Inadequada interpretació dels termes de referència. 
 Deficiències de detall en el disseny.  
Una cosa important a destacar dels riscos esmentats anteriorment és que són riscos de 
resposta urgent ja que el impacte d’aquests riscos respecte al cost i al cronograma del 
projecte és més gran conforme va avançant la fase de disseny.  
 Per tal d’evitar els riscos relacionats amb el disseny és important mantenir una 
comunicació fluida entre els membres de l’equip del projecte per tal d’executar les 
diferents tasques de forma coordinada evitant incongruències i afavorint l’eliminació 
dels defectes en les primeres etapes.  
 Una de les qüestions importants per tal d’evitar l’inadequada interpretació dels 
termes de referència és que el client tingui clars els objectius i especificacions del 
projecte, i que sigui capaç de transmetre-ho a l’equip del projecte de manera clara i 
entenedora.  
 Una de les fonts importants de risc prové de l’adquisició del terreny a edificar i les 
seves característiques. És per aquest motiu que és important realitzar investigacions 
detallades del lloc d’implementació del projecte per assegurar que és compatible 
amb les especificacions inicials del projecte. 
 Aquest és un projecte constructiu multidisciplinari i relativament gran, això fa que el 
risc de defectes en el disseny sigui gran degut a la gran quantitat de tasques 
dependents que es fan al mateix temps. Una dels punts més crítics en la fase de 
disseny sol ser la interacció entre el projecte d’arquitectura i els diferents projectes 
d’instal·lacions.            
7.3. Conclusions del cas 2: Fase d’execució.  
 En primer lloc cal destacar que alhora de realitzar l’anàlisi de riscos del cas 2 s’ha 
considerat que en la fase projecte no s’havia dut a terme cap mena d’anàlisi de riscos, 
i per tant, algun dels riscos que apareixen en el cas 1 es poden tornar a veure en el 
cas 2. 
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 S’observa que una part important dels riscos detectats en el cas 2 fan referència als 
riscos laborals que apareixen en qualsevol obra. És important fer un anàlisi dels riscos 
laborals acurat per tal de poder desenvolupar un pla de seguretat i salut adequat a la 
obra, i així poder evitar futurs incidents que no suposen un cost molt elevat en el 
pressupost però si que poden tenir un cost humà important.   
 En el cas 2 hi ha un seguit de riscos que malgrat la seva prioritat de tractament i 
resposta esdevé baixa en l’anàlisi, tenen un impacte molt alt sobre els objectius del 
projecte en cas d’ocórrer, inclòs poden suposar el fracàs total del projecte. La 
resposta que es sol adoptar en aquests casos és la de transferir la responsabilitat 
d’aquests riscos mitjançant assegurances que cobreixin els danys provocats. 
 Una font important de riscos en una obra prové de la qualitat dels materials que 
subministren els diferents proveïdors. Per tal d’evitar sorpreses amb aquesta qüestió 
és important realitzar controls de qualitat als materials potencialment més crítics, així 
com exigir les certificacions oportunes als diferents proveïdors.  
 El fet de basar el procés constructiu en la realització de l’estructura resistent principal  
en formigó in situ ens emfatitza alguns riscos com per exemple: 
 Efecte d’edificis existents, possibles danys. Al tractar-se d’estructures més 
pesades els fonaments són més profunds i la possible afecció a altres edificis 
és més probable. 
 Climatologia adversa. La realització d’estructures de formigó in situ requereix 
períodes de temps elevats, i per tant la probabilitat de patir climatologia 
adversa és superior. 
 Defectes en obra. Un dels principals inconvenients de realitzar les 
estructures amb formigó in situ són els defectes que poden sorgir a l’obra. 
Aquests defectes poden ser deguts a errors dels operaris, condicions 
inadequades, materials defectuosos, etc.     
 Aquest és un projecte constructiu relativament gran, en el qual hi ha una gran 
quantitat de persones i organitzacions implicades. Això fa que els riscos relacionats 
amb els problemes de coordinació dels recursos en l’obra s’accentuïn.  
7.4. Conclusions extretes de la comparació dels dos casos.  
 Cal destacar que la gestió dels riscos en el cas 2 o fase d’execució pot reportar molts 
més beneficis al projecte que no pas la gestió de riscos en el cas 1 o fase projecte. És 
important tenir en compte que en les fases d’execució dels projectes constructius hi 
intervenen gran quantitat d’interessats, el pressupost sol ser elevat i el temps invertit 
també.  
 Una qüestió a esmentar és que la realització d’una gestió de riscos adequada en fase 
de projecte o disseny fa que s’evitin alguns dels riscos de l’anàlisi de riscos en fase 
d’execució. És important tenir en compte aquesta qüestió ja que hi ha riscos que 
solucionar-los en fase de projecte no suposa un impacte gaire elevat, i que en cas de 
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que sorgeixin en fase execució poden tenir conseqüències molt negatives sobre el 
pressupost o el cronograma.      
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CAPÍTOL 8 – VALORACIÓ AMBIENTAL.   
Avui en dia les qüestions medi ambientals en els projectes estan esdevenint cada vegada més 
importants. El  sector de la construcció no és una excepció i cada vegada més s’està intentant 
reduir la repercussió que pot generar la implantació d’una edificació sobre el medi ambient, 
mitjançant mesures correctores i preventives.      
En els anàlisis de riscos realitzats anteriorment s’han tingut en compte els diferents riscos 
sobre el medi ambient que pot tenir la implantació d’un centre comercial, malgrat alguns no 
s’analitzen finalment perquè no es consideren potencialment perillosos. 
Alguns dels riscos relacionats amb el medi ambient que han estat considerats en el cas 1, fase 
projecte, són els següents: 
 Avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir: Un estudi d’impacte 
ambiental descriu de forma genèrica els efectes i impactes ambientals que pot produir 
la implantació d’un centre comercial.  
 Afectació de llocs d’interès especial: Aquest risc fa referència a l’afectació de flora i 
fauna (especialment especies protegides), corredors biològics existents i parcs 
naturals.  
Alguns dels riscos relacionats amb el medi ambient que han estat considerats en el cas 2, fase 
execució, són els següents: 
 Contaminació acústica en l’obra: Aquest és un risc important en les obres, ja que hi ha 
fonts de soroll importants com són els grups electrògens, la maquinaria propulsada 
per motors de combustió i els grups compressors.   
 Contaminació atmosfèrica en l’obra: La contaminació de l’aire en l’obra pot provenir 
de fonts com l’emissió de pols degut a treballs d’excavació, l’emissió de gasos 
provinents dels motors de combustió interna de la maquinaria de l’obra, etc. 
 Contaminació d’aqüífers: Aquest risc no és especialment important en projectes de 
construcció, però cal controlar les fuites o abocaments de productes químics o 
materials de construcció en estat líquid per evitar la possible contaminació d’aqüífers 
propers.       
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CAPÍTOL 9 – PRESSUPOST. 
En aquest capítol es procedirà a fer una valoració dels costos que suposa l’elaboració dels 
anàlisis de riscos de d’implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa.  
La principal partida d’aquest pressupost, degut a que es tracta de la realització d’un estudi, són 
les hores de treball del gestor de riscos o enginyer. Per tal d’obtenir un ordre de magnitud 
d’aquesta partida, s’ha estimat un cost de 25 € per hora treballada. Les hores invertides en la 
realització d’aquest estudi ha estat d’unes 370 hores aproximadament. Així doncs, aquesta 
partida suposa un cost de 9250 €.  
Altres despeses que cal considerar en l’elaboració d’un estudi d’aquestes característiques són 
les del material utilitzat, com llibres, articles, despeses d’impressió, etc. Aquestes despeses 
s’han estimat en uns 500 €.  
Per tant el pressupost final de la realització d’aquest estudi d’anàlisi de riscos s’estima en uns 
9750 €. 
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CAPÍTOL 10 – PLANIFICACIÓ.  
A continuació es mostra la planificació seguida en la realització del estudi d’anàlisi dels riscos 
de d’implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa.  
Tasques realitzades  Mes 1  Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5  
Recopilació de la bibliografia 
relacionada.  
     
Definició de la metodologia 
emprada en l’estudi.  
     
Descripció del projecte 
objecte d’estudi.  
     
Realització de l’estudi 
d’anàlisi de riscos.  
     
Extracció de les conclusions 
que es desprenen de l’estudi 
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ANNEX 1 REGISTRE DE RISCOS  
En aquest annex es pretén realitzar un registre de riscos, que es dividirà en dos apartats 
principals. El primer apartat d’aquest annex anirà destinat a la realització d’una llista completa 
de riscos identificats, tot descrivint-los amb un nivell de detall considerable.  
1.1. Llista de riscos identificats.  
Per tal de completar una llista de riscos completa, ordenada i amb criteri, s’ha decidit realitzar 
una plantilla tipus, en la qual cada un dels riscos serà analitzat de la següent manera:  
 Numero de registre del risc .  
 Nom identificatiu del risc.  
 Breu descripció general del risc.  
 Justificació de la probabilitat d’ocurrència del risc en el projecte.  
 Justificació del nivell d’impacte del risc sobre el projecte.  
La plantilla utilitzada per a cada risc identificat serà la següent:  
Nº  Nom   
Descripció 
general  
 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost   
Temps  
Qualitat  
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1.1.1. Llista de riscos identificats. Cas 1: Fase projecte.  
En l’escenari 1 es tenen en compte els riscos en fase projecte en el cas que les especificacions 
del projecte son fortament definides el client. A continuació es detallen els riscos identificats 
en l’escenari 1:  
Nº 1.01 Nom  Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria 
Descripció 
general  
El treball en paral·lel de les diferents àrees o disciplines del projecte pot 
originar incongruències d’interacció entre elles. La integració de tots els 
sistemes i funcions de l’edifici pot originar problemes. Aquest problema és 
particularment important en la integració de les diferents branques del 
projecte d’enginyeria amb el projecte d’arquitectura.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat 
d’ocurrència mitja degut a que tot i que l’equip que realitza el projecte es un 
equip multidisciplinari ( per tant no es subcontractarà res a altres enginyeries 
), es duen a terme moltes activitats en paral·lel ( arquitectura, estructures, 
instal·lacions ...). Es un dels principals problemes que poden sorgir en 
projectes en projectes constructius de certa envergadura.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell impacte alt – 0,4  Es un risc que pot originar gran quantitat 
de costos. En el cas de no detectar la incongruència fins a la fase 
de construcció la seva solució pot ser dificultosa i de gran cost. 
En el cas de detectar-la en la fase projecte pot implicar gran 
quantitat de canvis en alguna disciplina del projecte, havent 
d’assignar recursos extres en la tasca.    
Temps Nivell impacte alt – 0,4 El risc pot implicar un retard 
considerable en la programació del projecte en el cas d’haver de 
fer canvis significatius en alguna branca del projecte.   
Qualitat Nivell impacte alt – 0,4  Es un risc que en cas de delectar-se tard 
pot implicar canvis significatius en alguna de les especificacions 
bàsiques del projecte, i que per tant, podria comportar 
l’aprovació del client.   
 
1.02 Nom  Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats 
Descripció 
general  
La proposta de disseny donada pel projecte no s’adequa als objectius marcats 
pel client. Aquest risc pot ser originat per diverses raons, com especificacions 
donades pel client molt generalistes i poc estrictes, mala interpretació dels 
termes de referència ... 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut 
a que en l’escenari que s’està tractant les especificacions venen fortament 
definides pel client i, que per tant, no donen marge a la interpretació 
subjectiva. Tot i això una mala interpretació dels termes definits pel client pot 
fer que hi hagin petits defectes d’adequació als objectius marcats.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell impacte molt alt – 0,8  Es un risc que afecta a totes les 
disciplines i branques del projecte. La gran quantitat de recursos a 
assignar per tal de fer els pertinents canvis pot originar una 
quantitat de costos molt alta.  
Temps Nivell impacte molt alt – 0,8  El fet d’haver de refer gran part del 
projecte per adaptar-lo als objectius fixat pel client pot suposar un 
retard molt important en el cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell impacte molt alt – 0,8  Una de les qüestions mes important 
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en un projecte en qualsevol àmbit es adaptar-se als objectius fixats 
pel client, per tant si no es així considerem que la reducció de la 
qualitat esdevé inacceptable per al client.    
 
Nº 1.03 Nom  Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte 
Descripció 
general  
En la fase de disseny del projecte es molt habitual que sorgeixin petits 
defectes de disseny que normalment son solucionats ràpidament.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta ja que en 
projectes constructius es molt habitual que sorgeixin petits defectes de 
disseny, degut la majoria de vegades a que moltes tasques esdevenen 
iteratives.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell impacte moderat – 0,2  El fet de tractar-se de petits defectes 
de disseny fa que la quantitat de recursos que s’ha de destinar per a 
solucionar-los no sigui gaire gran i per tant el seu cost no serà 
especialment important.  
Temps Nivell impacte moderat – 0,2  El temps que s’ha d’invertir en 
solucionar cada un dels petits defectes generats en la fase de 
disseny es pràcticament insignificant però la suma de tots pot tenir 
un cert impacte sobre el cronograma del projecte.    
Qualitat Nivell impacte moderat – 0,2  Al tractar-se de petits defectes de 
disseny solucionats quasi immediatament el seu efecte sobre la 
qualitat no és gaire important.  
 
Nº 1.04 Nom  Inadequada interpretació dels termes de referència 
Descripció 
general  
Abans de començar la fase de disseny en profunditat o enginyeria  de detall, es 
realitza habitualment una enginyeria bàsica en la qual s’interpreten els termes 
de referència proporcionats pel client i es procedeix a desenvolupar les 
característiques principals del projecte. En aquesta etapa la comunicació entre 
el client i l’equip del projecte pot esdevenir a vegades confosa donant lloc a 
una inadequada interpretació dels termes de referència.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que, tot i que en el cas que ens ocupa les especificacions o termes de 
referència venen fortament definits pel client, moltes vegades el client que 
encarrega el projecte no té coneixements tècnics suficients. Aquesta carència 
de coneixements tècnics fa que sovint s’hagin de modificar aspectes en el 
projecte d’enginyeria bàsica per tal d’adaptar-lo a les necessitats reals del 
client.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell impacte moderat – 0,2  Degut a que els possibles canvis 
derivats de l’ocurrència del risc nomes afectarien al projecte 
d’enginyeria bàsica, els recursos que s’haurien de destinar per a 
portar-los a terme serien petits i per tant el seu impacte en el cost 
no seria especialment gran.   
Temps Nivell impacte moderat – 0,2  El temps que s’ha d’invertir en 
solucionar els problemes en el projecte d’enginyeria bàsica derivats 
d’una mala interpretació dels termes de referència no generaria 
retards importants en el cronograma.   
Qualitat Nivell impacte alt – 0,4  Tenint en compte que es un risc que 
s’origina en la fase d’enginyeria bàsica del projecte, en cas de que 
no es solucioni abans de dur a terme fases posteriors del projecte 
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pot generar un impacte important sobre la qualitat del projecte.  
 
Nº 1.05 Nom  Incompatibilitat amb les normes i codis locals 
Descripció 
general  
El sector de la construcció ve regit per una gran quantitat de normatives i codis 
en totes les disciplines que prenen part en el projecte ( urbanisme, 
estructures, instal·lacions, contra incendis ... ). El no compliment d’algun 
aspecte d’aquestes normes pot derivar en problemes legals alhora de portar a 
terme les legalitzacions d’aquest.        
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que, tot i que les normatives i codis locals són rigorosos i aclaridors, és 
habitual que sorgeixin petits problemes d’incompatibilitat deguts a problemes 
d’interpretació subjectiva.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Degut a que els errors d’incompatibilitat 
amb les normes i codis locals solen ocasionar petites modificacions 
formals en els projectes constructius es considera que els recursos 
que s’assignarien per a solucionar-ho serien petits i per tant el cost 
baix.   
Temps Nivell d’impacte baix – 0,1  El temps que s’ha d’invertir en 
solucionar petites incompatibilitats amb les normes locals es 
considera baix.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Aquest tipus de risc pot tenir un 
efecte significatiu sobre la qualitat del projecte, degut a que en cas 
de haver-hi incompatibilitats amb les normes o codis locals, hi haurà 
problemes amb les legalitzacions del projecte.  
 
Nº 1.06 Nom  Deficiències de detall en el disseny 
Descripció 
general  
Quan es porta a terme un projecte constructiu de certa envergadura, com es 
el cas, el nivell de detall que s’ha d’aconseguir en el disseny i els plànols ha de 
ser elevat per tal de no donar lloc a cap mena d’ambigüitat en la fase 
d’execució de l’obra.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
històricament aquest risc es sol donar en tots el projectes constructius. A més 
el projecte que ens ocupa es un projecte constructiu  multidisciplinari en el 
qual es realitzen totes les instal·lacions.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest risc en cas de que es detecti a la 
fase de disseny i no en la de construcció ( cas que s’analitzarà mes 
endavant ) com sol ser habitual, no necessita gran quantitat de 
recursos per a donar-li solució, i per tant el cost és baix.    
Temps Nivell d’impacte baix – 0,1  Habitualment el temps que s’ha 
d’invertir per a solucionar possibles deficiències de detall en el 
disseny del projecte detectades en la fase de disseny sol ser baix. 
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  El nivell d’impacte d’aquest risc 
davant la qualitat del projecte es baix en el cas que es detecti a la 
fase de disseny, en cas contrari pot tenir un impacte significatiu.   
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Nº 1.07 Nom  Variacions inesperades en el disseny 
Descripció 
general  
En projectes constructius de certa envergadura qualsevol variació inesperada 
en el disseny pot donar lloc a múltiples canvis en les diferents tasques del 
projecte degut a les interaccions entre aquestes.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja ja que, 
tot i ser un dels riscos mes habituals en els projectes constructius, la 
probabilitat no és alta degut a que en l’escenari estudiat les especificacions 
son fortament definides pel client i per tant el projecte es menys susceptible a 
patir variacions en el disseny.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Variacions significatives en el 
disseny del projecte solen comportar importants canvis en les 
diferents tasques donant lloc a una gran assignació de recursos, i 
per tant a un cost elevat.   
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Habitualment el temps que s’ha 
d’invertir per tal de dur a terme variacions significatives en el 
disseny sol ser elevat.   
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,05  El nivell d’impacte d’aquest risc davant 
la qualitat del projecte és gairebé imperceptible.  
 
Nº 1.08 Nom  Retards en la fase de disseny 
Descripció 
general  
Els retards en la fase de disseny poden sorgir per multitud de causes com 
poden ser: complicacions tècniques, mala organització, comunicació pobre 
entre els diferents membres del projecte ...   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja perquè 
en els projectes constructius els retards en la fase de disseny solen ser 
habituals degut a que moltes vegades les activitats critiques del cronograma es 
retarden originant un retard en la durada de la fase de disseny. A més llegint la 
literatura escrita sobre riscos en la construcció aquest risc es qualifica 
habitualment amb probabilitat mitja.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no suposa 
cap impacte davant del cost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Els retards significatius en la fase de 
disseny comporten un nivell d’impacte molt alt davant del temps de 
la fase projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,2  Retards importants en la fase de 
disseny poden tenir un cert impacte sobre la qualitat del projecte 
pel fet de generar futures pèrdues de competitivitat en front als 
inversors del mateix sector.   
 
Nº 1.09 Nom  Planificació del projecte inadequada 
Descripció 
general  
Una mala planificació en la fase projecte pot originar sobre costos i retards 
innecessaris degut a una mala assignació dels recursos disponibles o una mala 
organització d’aquests.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en fase projecte les planificacions que es solen fer son ajustades, tot i que 
moltes vegades es veuen modificades. Les planificacions que son mes 
delicades de realitzar son les de la fase de construcció degut a que hi 
intervenen molts mes actors (  serà objecte d’estudi en casos posteriors ). 
Justificació Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Una planificació inadequada pot arribar a 
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del nivell 
d’impacte 
del risc  
generar gran quantitat de costos degut a la mala assignació dels 
recursos disponibles.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Una mala planificació genera retards 
importants.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no suposa 
cap impacte davant de la qualitat del projecte.  
 
Nº 1.10 Nom  Retards en la presa de decisions 
Descripció 
general  
Aquest tipus de risc sol aparèixer com a conseqüència d’una mala coordinació 
entre els diferents actors del projecte, o per falta de lideratge del líder del 
projecte.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut 
a que tot i que en la etapa de projecte la presa de decisions és més fàcil, 
sempre solen aparèixer petites discrepàncies entre els actors del projecte que 
poden originar retards.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  Tot i que per si mateix aquest cost 
no genera costos addicionals, si ho pot fer de manera indirecte pel 
fet de estar desaprofitant els recursos disponibles a la espera d’una 
decisió.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Continus retards en la presa de decisions 
determinants del projecte poden generar retards importants en el 
cronograma.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Aquest tipus de risc pot tenir un 
cert impacte sobre la qualitat del projecte degut a la pèrdua de 
competitivitat enfront dels inversors del mateix sector.   
 
Nº 1.11 Nom  Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs 
Descripció 
general  
En projectes constructius de certa envergadura moltes vegades es requereix 
l’ajuda de consultors externs.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1  Es un risc molt habitual en els projectes de construcció 
que requereixen de consultors externs. Habitualment es complicat estimar el 
temps que requereixen terceres persones. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no suposa cap 
impacte davant el cost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  Tot i que els errors en el temps 
requerit per a la coordinació dels consultors externs poden generar 
retards importants en alguns projectes, en el projecte que ens 
ocupa no es requereix de molta ajuda de consultors externs per tant 
el retard que es pot generar no serà molt gran.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no suposa 
cap impacte davant de la qualitat del projecte.  
 
Nº 1.12 Nom  Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del 
projecte 
Descripció 
general  
En tot projecte es fixen prèviament mitjançant un contracte els terminis de 
lliurament de l’avantprojecte, del projecte finalitzat i de la finalització de les 
obres.  
Justificació Probabilitat mitja – 0,5  Tot i ser un risc bastant habitual en els projectes 
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probabilitat 
d’ocurrència  
constructius, aquest es sol donar en la fase de lliurament de les obres 
finalitzades i no en el lliurament del projecte.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Habitualment les penalitzacions per 
incompliment del terminis de lliurament solen comportar costos 
importants. El nivell d’impacte davant del cost d’aquest risc vindrà 
definit per les condicions fixades en el contracte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Tot i que la causa d’aquest risc 
son els retards en el lliurament, el risc en si no té cap mena 
d’impacte davant el temps. 
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Les penalitzacions per 
incompliment dels terminis de lliurament del projecte generen un 
desprestigi del l’equip del projecte, cosa que afecta a la qualitat de 
la feina realitzada. 
 
Nº 1.13 Nom  Experiència dels membres de l’equip del projecte 
Descripció 
general  
L’experiència dels membres de l’equip del projecte es un aspecte clau alhora 
de realitzar un projecte de gran envergadura. Normalment l’experiència va 
lligada a la qualitat del producte obtingut i també a la productivitat de la feina 
realitzada.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i que en els equips de projectes constructius els màxims responsables 
solen tenir una experiència molt vasta en el sector, també solen intervenir 
membres amb menys experiència que realitzen feines purament tècniques.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Un equip de projecte poc experimentat 
pot generar gran quantitat de costos afegits degut als errors que 
poden succeir.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  Aquest risc pot implicar canvis 
significatius en el disseny degut a errades, derivant així en retards 
en el cronograma.    
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  Un equip de projecte poc experimentat té 
mes probabilitat de no seleccionar la millor alternativa de disseny 
per a la construcció a implantar. Un disseny poc acurat i efectiu 
afecta considerablement a la qualitat del projecte.   
 
Nº 1.14 Nom  Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del 
projecte 
Descripció 
general  
Un dels aspectes mes importants en la realització d’un projecte es aconseguir 
que l’equip de persones involucrat treballi de forma conjunta i coordinada per 
tal de augmentar la productivitat.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que es un dels principals problemes o riscos que sorgeixen en projectes 
constructius segons la literatura especialitzada.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Les deficiències de coordinació fan que es 
desaprofitin els recursos disponibles, generant així un cost 
addicional.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot generar 
retards importants en el cronograma, tot disminuint la 
productivitat.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Si els diferents membres de l’equip del 
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projecte no treballen coordinats es poden generar discrepàncies en 
el disseny, afectant així la qualitat final del  projecte.  
 
Nº 1.15 Nom  Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a 
l’equip del projecte 
Descripció 
general  
Per tal de realitzar correctament un projecte constructiu de dimensions 
considerables, com ho és aquest, és molt important contar amb directius 
competents que guiïn a la resta de l’equip cap a l’èxit del projecte.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Actualment, en plena crisi econòmica i amb el sector 
de la construcció treballant sota mínims no es preveu complicada la 
disponibilitat de directius i professionals competents per al projecte.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  La falta de disponibilitat de directius i 
professionals competents per a l’equip del projecte pot tenir efectes 
sobre la productivitat i, per tant, sobre el cost final.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet de no comptar amb directius i 
professionals competents per a l’equip del projecte pot tenir un cert 
efecte sobre el cronograma del projecte pel fet de que les solucions 
adoptades poden no ser les més efectives. 
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  El fet de no poder comptar amb 
professionals competents per a l’equip del projecte tindria efectes 
importants sobre la qualitat final del projecte.  
 
Nº 1.16 Nom  Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del 
projecte 
Descripció 
general  
En projectes de mitja o llarga durada on s’han de prendre moltes decisions 
diàriament es possible que es generin conflictes entre els diferents membres 
de l’equip, deguts a discrepàncies o diferencies d’opinió.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és habitual que sorgeixin diferencies entre els diferents membres de 
l’equip de projectes, tot i que el director o coordinador del projecte es 
l’encarregat de solucionar-los.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Els conflictes que es puguin generar entre 
els diferents membres de l’equip de projectes tenen un impacte alt 
sobre el cost del projecte degut a el constant malbaratament de 
recursos.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Els conflictes dins de l’equip de projectes 
poden generar retards importants en el cronograma en el cas de 
que no hi intervingui el director del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Els conflictes entre els membres del 
projecte poden fer que la qualitat del projecte es vegi afectada 
degut a les constants discrepàncies en el disseny.     
 
Nº 1.17 Nom  Dificultats tècniques a la fase de disseny 
Descripció 
general  
En projectes constructius depenent del grau d’innovació que presenti el 
projecte, del terreny on edificar o d’altres factors poden sorgir dificultats 
tècniques alhora de procedir al disseny.  
Justificació 
probabilitat 
Probabilitat baixa – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja ja que 
malgrat que la estructura no ha de generar problemes tècnics de disseny per 
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d’ocurrència  tractar-se d’una estructura convencional de formigó in situ, els projectes 
d’instal·lacions són complexes i poden generar dificultats.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats tècniques sorgides en la 
fase de disseny requereixen de l’assignació de recursos addicionals.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Sovint solucionar les dificultats tècniques 
que sorgeixen durant el disseny té un impacte important davant el 
cronograma.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Dificultats tècniques importants en 
la fase de disseny poden generar errors que tinguin un cert impacte 
sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 1.18 Nom  Dificultats en el disseny d’estructures inusuals 
Descripció 
general  
Sovint en projectes constructius de gran envergadura es requereix la 
implantació d’estructures poc utilitzades o inusuals, dificultant així la tasca de 
disseny per falta de referents anteriors.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa - 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que quasi la totalitat de l’estructura del projecte serà de formigó in situ 
convencional.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  El disseny d’estructures inusuals 
habitualment comporta una assignació important de recursos per 
tal de portar-les a terme, encarint així el cost final del projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Habitualment les dificultats que es 
generen en el disseny d’estructures inusuals provoquen retards 
importants en el cronograma degut a que solen haver-hi poc 
experts qualificats per a resoldre-les.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  El disseny d’estructures inusuals 
comporta un seguit de dificultats, i en cas de no portar-se a terme 
correctament pot tenir un impacte important enfront la qualitat del 
projecte. 
 
Nº 1.19 Nom  Gestió dels diferents permisos 
Descripció 
general  
En un projecte constructiu s’han de tramitar molts permisos en la fase de 
projecte per tal de poder procedir posteriorment a la fase de construcció 
sense tenir inconvenients legals.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que la gestió i tramitació dels diferents permisos que requereix la construcció 
d’un centre comercial sol ser un procés relativament llarg, tot i que no sol 
presentar problemes inesperats.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  En el cas de tenir problemes en la 
gestió dels diferents permisos necessaris l’assignació de recursos 
per tal de solucionar-ho sol ser poc important, i per tant, el cost 
també.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,4  En cas de tenir problemes en la 
gestió dels diferents permisos tramitats, el impacte sobre el 
cronograma serà important.  
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
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Nº 1.20 Nom  Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin 
sorgir 
Descripció 
general  
En projectes grans on hi ha la possibilitat de produir afeccions sobre el medi 
ambient es obligatori la realització d’una avaluació d’impacte ambiental.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que el centre comercial es construirà en sol urbanitzable i per tant no es 
requerirà l’avaluació d’impacte ambiental corresponent.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  La necessitat de realitzar una 
avaluació d’impacte ambiental comporta un cost addicional sobre el 
projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver de realitzar una 
avaluació d’impacte ambiental pot comportar retards en el 
cronograma en el cas de no tenir-ho previst des de el inici del 
projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.21 Nom  Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de 
subministrament) 
Descripció 
general  
En un projecte constructiu de l’envergadura d’un centre comercial es 
imprescindible contar amb una informació inicial per tal d’ajustar el projecte 
als requeriments legals, a la disponibilitat dels serveis ...  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que actualment es molt complicat trobar-se traves per a l’obtenció 
d’informació a traves de l’administració publica. Molta de la informació 
necessària es fàcilment consultable a traves d’Internet.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu sobre el cost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  Si sorgeixen traves en la obtenció 
de la informació necessària per a la realització del projecte pot 
comportar retards en la data d’inici de la fase projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet de no comptar amb la 
informació necessària per a la realització del projecte pot generar 
que les solucions adoptades no siguin les més adequades, afectant 
així a la qualitat final del projecte.  
 
Nº 1.22 Nom  Adequació del projecte a les diferents ordenances 
Descripció 
general  
Qualsevol projecte constructiu que es realitza a de complir les ordenances 
municipals del lloc on serà implantat, en aquest cas les de Terrassa.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa perquè 
es considera que en un municipi important com ho es Terrassa les ordenances 
municipals son prou clares, i per tant la probabilitat de no ajustar el projecte a 
les ordenances es baixa.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver de fer canvis per tal 
d’ajustar el projecte a les ordenances necessitarà l’assignació de 
recursos, i per tant, generarà costos addicionals.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  Degut als possibles canvis per tal 
d’adequar el projecte a les diferents ordenances es poden generar 
retards.  
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Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  La no adequació del projecte a les 
diferents ordenances pot generar problemes legals i afectar 
clarament a la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.23 Nom  Canvis en les regulacions 
Descripció 
general  
Un projecte constructiu de les dimensions d’un centre comercial esta regit per 
una quantitat considerable de regulacions i normatives. Possibles canvis en les 
regulacions poden crear una incertesa important.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Nivell d’impacte baix – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa 
perquè aquest risc sempre s’ha considerat de baixa importància en projectes 
constructius. A més Espanya és un país on les regulacions són solides i 
estables.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  Canvis significatius en les 
regulacions poden generar canvis en la fase de disseny, necessitant 
així recursos addicionals que suposen un augment del cost final del 
projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver d’adaptar un projecte 
a noves regulacions fa que el cronograma es pugui veure afectat.  
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.24 Nom  Estudi geotècnic inadequat 
Descripció 
general  
Una de les tasques mes importants que s’han de dur a terme abans de la fase 
de disseny del projecte és la realització d’un estudi geotècnic acurat que reveli 
les característiques del terreny per tal de poder dissenyar l’estructura de 
l’edifici en conseqüència.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i ser realitzat per un equip extern al projecte, la responsabilitat dels 
possibles sinistres causats per un estudi geotècnic inadequat recau sobre el 
tècnic que el realitza. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,4  El disseny d’un edifici ve condicionat 
en una part important segons les condicions del terreny que el 
sustenta. És per això que en cas de que es detectin errades en 
l’estudi geotècnic quan l’etapa de disseny esta molt avançada, els 
recursos que s’hauran de destinar per a refer el disseny seran alts, i 
per tant el seu cost també.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Depenent de la rapidesa amb la qual 
es detectin els errors en l’estudi geotècnic els retards poden arribar 
a ser molt importants.  
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Un estudi geotècnic inadequat pot 
suposar la fallida total del projecte, i per tant tenir un impacte molt 
gran enfront la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.25 Nom  Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la 
Descripció 
general  
En l’estudi geotècnic que es realitza en la fase projecte de qualsevol 
construcció, un dels paràmetres més importants és la variació del tipus de 
terrenys existents en la parcel·la a edificar.  
Justificació Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
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probabilitat 
d’ocurrència  
la falta de dades que existeixen sobre aquest risc.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet que en la parcel·la hi hagi una 
gran variació en els tipus de terreny que s’hi poden trobar, 
provocaria un augment en la dificultat de disseny de l’estructura 
resistent, i per tant també un augment en el cost.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats de disseny provocades per 
la variació dels tipus de terreny podrien causar retards en el 
cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.26 Nom  Afectació de llocs d’interès especial 
Descripció 
general  
Degut a la proximitat amb algun lloc d’interès especial (com parcs naturals, 
corredors d’animals ...), moltes vegades si l’administració considera que pot 
haver certa afectació, imposa un seguit de mesures a seguir per tal de 
minimitzar aquesta afectació.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que es preveu la construcció del centre comercial en zona urbana i per tant 
es descarta qualsevol afectació de llocs d’interès especial.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  L’afectació de llocs d’interès 
especial pot provocar canvis significatius en el disseny del projecte, 
originant així costos addicionals.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  L’afectació de llocs d’interès especial 
quasi sempre implica retards importants en el cronograma del 
projecte degut a discrepàncies de disseny amb l’administració.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  En aquests tipus de riscos la qualitat del 
projecte es pot veure afectada ja que es prioritza la minimització del 
impacte sobre els llocs d’interès especial davant del objectius del 
projecte.  
 
Nº 1.27 Nom  Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del 
centre comercial 
Descripció 
general  
En projectes constructius de certa envergadura, com ho es un centre 
comercial, la selecció de la localització pot comportar dificultats, ja sigui per la 
falta de terreny disponible, per la relació qualitat de la parcel·la preu 
d’adquisició, o d’altres.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i que a Terrassa la disponibilitat de terreny urbanitzable és prou bona, 
la existència de diverses zones amb característiques totalment diferents pot 
complicar la elecció de la parcel·la idònia per a la implantació del centre 
comercial.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no comporta 
conseqüències importants en el cost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  La dificultat per a trobar la localització 
idònia per a la realització del centre comercial pot originar retards 
importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet de no trobar la localització 
idònia per a la realització del projecte pot generar un cert impacte 
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sobre la qualitat final d’aquest. 
 
Nº 1.28 Nom  Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de 
reparcel·lar 
Descripció 
general  
Tot i que les necessitats de terreny que requereix la construcció d’un centre 
comercial són altes, moltes vegades les parcel·les disponibles ho són encara 
més. En aquests casos si es decideix adquirir la parcel·la, el més normal és 
reparcel·lar-la utilitzant així nomes el terreny necessari per al projecte a 
realitzar. La parcel·la sobrant es pot vendre o reservar per a futures 
ampliacions si es té previst.      
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que s’ha observat que a Terrassa hi han moltes parcel·les urbanitzables que 
superen amb escreix les necessitats de terreny que requereix la construcció 
del centre comercial, per tant és probable que es tingui que reparcel·lar.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver de reparcel·lar pot 
implicar retards en el cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.  
 
Nº 1.29 Nom  Retard en l’adquisició del terreny a edificar 
Descripció 
general  
Un dels factors importants a la hora de realitzar un projecte constructiu és 
l’adquisició del terreny a edificar. Moltes vegades hi ha retards en l’adquisició 
del terreny degut a processos de negociació, problemes legals o de 
finançament.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que degut a l’actual crisi econòmica els problemes de finançament 
s’accentuen més. A més aquest sol ser un risc habitual en el projectes 
constructius.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Els retards en l’adquisició dels 
terrenys a edificar solen afectar el cronograma de forma molt 
important.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.30 Nom  Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a 
reglamentació. 
Descripció 
general  
Un dels serveis importants que haurà de tenir el centre comercial per el seu 
correcte funcionament és el d’aigua potable. És per això que s’ha de tenir en 
compte la proximitat de la xarxa publica d’aigües i la possibilitat de tenir accés 
a ella.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Tenint en compte que el centre comercial es situarà 
per la zona centre o en algun dels polígons industrials de Terrassa l’accés a la 
xarxa publica d’aigües no hauria de comportar complicacions importants. A 
més el consum d’aigua d’un centre comercial és relativament baix.   
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Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Una connexió dificultosa amb la xarxa 
publica d’aigües pot comportar dificultats tant de disseny com 
d’accessibilitat a aquesta, augmentant el cost final del projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Si sorgeixen dificultats tècniques 
importants per a realitzar la connexió amb la xarxa publica d’aigües 
el cronograma del projecte es veurà afectat de forma important.   
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Una connexió dificultosa amb la 
xarxa publica d’aigües pot derivar posteriorment en problemes 
tècnics durant el seu funcionament, afectant així a la qualitat del 
projecte.   
 
Nº 1.31 Nom  Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a 
reglamentació 
Descripció 
general  
El servei més important que ha de tenir un centre comercial per al seu 
correcte funcionament és el servei elèctric. En una construcció de dimensions 
considerables, com ho és un centre comercial, el consum elèctric és molt 
elevat, i per tant normalment l’electricitat es contracta en mitja tensió i 
s’instal·la un transformador.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que al tractar-se de consums elevats d’energia elèctrica les consideracions a 
fer en el disseny i els tràmits amb les companyies elèctriques són més elevats.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats de disseny i en els tràmits 
per a la connexió amb la xarxa elèctrica requeriran de recursos 
addicionals, i per tant, augmentaran el cost final del projecte.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats de connexió amb la xarxa 
elèctrica poden provocar retards importants en el cronograma.   
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.32 Nom  Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic 
conforme a reglamentació 
Descripció 
general  
Un dels serveis que ha de tenir un edifici és la connexió amb la xarxa de 
sanejament públic, per això s’ha de tenir en compte la proximitat a aquesta i 
les condicions de connexió.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que el centre comercial es situarà al centre de Terrassa o en algun dels 
polígons industrials existents cosa que fa que la connexió no tingui dificultats. 
A més la quantitat d’aigües que un centre comercial aboca a la xarxa de 
sanejament públic és baixa, i per tant, el disseny de la instal·lació no ha de 
tenir dificultats tècniques.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats que puguin haver en 
relació amb la connexió amb la xarxa publica de sanejament poden 
provocar costos addicionals importants.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4  Les dificultats de connexió amb la xarxa 
de sanejament públic poden originar retards importants en el 
cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1  Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu davant la qualitat final del projecte. 
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Nº 1.33 Nom  Falta de infraestructures de transport properes 
Descripció 
general  
Tant en la etapa de construcció com en la d’explotació les avantatges de tenir 
infraestructures de transport properes al centre comercial són evidents 
(abastiment de materials, abastiment de mercaderies). Tot i que les 
conseqüències d’aquest risc es comencen a fer evidents en la etapa de 
construcció, és important tenir-lo en compte en la fase de projecte.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que es considera que la ciutat de Terrassa té a prop infraestructures de 
transport importants com la C-58 o la AP-7.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1  Tot i que les conseqüències d’aquest 
risc en fases posteriors tenen impacte en el cost del projecte, en la 
fase projecte no té conseqüències importants sobre aquest.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  La falta d’infraestructures de 
transport properes pot fer que la decisió del proveïdors de material 
a contractar sigui mes dificultosa, fent així que el cronograma del 
projecte sofreixi petits retards.   
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  El fet de no tenir infraestructures de 
transport properes fa que el projecte perdi en qualitat, tot i que les 
conseqüències d’aquest risc no es veuen fins a fase més avançades 
del projecte.   
 
Nº 1.34 Nom  Falta de línies de transport públic properes 
Descripció 
general  
Per a la etapa d’explotació del centre comercial és molt important comptar 
amb línies de transport públic properes, per tal d’assegurar l’arribada de 
clients que no compten amb transport privat. Tot i que les conseqüències 
d’aquest risc es veuen en la etapa d’explotació, és en la fase de projecte on es 
poden prendre mesures per donar solució al risc.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut 
a que malgrat Terrassa és una ciutat amb un transport públic bastant extens, 
els polígons industrials que rodegen la ciutat no estan totalment servits per 
línies de transport públic.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4  El fet de no disposar de línies de 
transport públic properes al centre comercial fa que la qualitat 
del projecte es vegi clarament afectada.  
 
Nº 1.35 Nom  Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la 
Descripció 
general  
En projectes constructius de certa envergadura, com ho és el d’un centre 
comercial, sovint les llicencies d’obres concedides pels municipis van 
condicionades a la obligació d’urbanitzar les rodalies i els accessos a la 
parcel·la a construir.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és molt probable que es tingui d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la 
degut al fet de que es construeixi el centre comercial en algun polígon 
industrial de les rodalies de Terrassa.   
Justificació Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver d’urbanitzar les 
                                                                    PFC – Enginyeria Industrial Superior 
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa 
124  
 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
rodalies de la parcel·la fa que s’hagin de destinar recursos per tal 
d’incloure-ho en el projecte, i per tant el cost final del projecte es 
veuria lleugerament afectat.     
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  En cas d’haver d’urbanitzar les 
rodalies i els accessos a la parcel·la s’haurà d’incloure en el projecte 
i negociar-ho amb el municipi, amb el conseqüent retard en el 
cronograma que això pot provocar.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no té un 
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.36 Nom  Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar 
Descripció 
general  
Algunes vegades en projectes constructius es necessita un treball previ per tal 
de poder accedir a la parcel·la a edificar i procedir a l’etapa de construcció. 
Aquests treballs a realitzar cal que estiguin reflectits el document del projecte.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que Terrassa és una ciutat sense gaires desnivells i per tant la majoria del 
terreny urbanitzable disponible disposa de bons accessos a les parcel·les.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1  El fet d’haver de preveure uns treballs 
previs per tal de poder accedir a la parcel·la no representa un 
impacte significatiu en el cost final del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  A vegades seleccionar el millor 
accés a la parcel·la no es trivial, i per tant s’ha d’invertir un temps 
que provoca petits retards en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no té un 
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.37 Nom  Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició 
Descripció 
general  
En projectes constructius l’efecte de edificis adjacents pot suposar problemes 
ja sigui per la necessitat de protegir-los o de demolir-los. Tots aquests aspectes 
que moltes vegades no són trivials han d’estar reflectits en el document 
projecte.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut 
a que la majoria dels centres comercials a l’actualitat es construeixen en 
parcel·les aïllades a les afores de les ciutats o en polígons industrials, per tant 
l’efecte de edificis adjacents és menor.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2  Moltes vegades el fet de tenir 
edificis adjacents condiciona i dificulta el disseny de l’edifici, i per 
tant pot tenir un lleuger impacte sobre el cost final del projecte.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2  El fet d’haver de preveure en el 
projecte la protecció de edificis adjacents pot comportar petits 
retards en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no té un 
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte. 
 
Nº 1.38 Nom  Dificultats per a trobar finançament 
Descripció 
general  
En projectes constructius de mitjana o gran envergadura moltes vegades és 
complicat trobar finançament, i més ara amb l’actual crisi econòmica.  
Justificació Probabilitat mitja – 0,5  Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
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probabilitat 
d’ocurrència  
l’actual situació econòmica no només a España sinó a tota Europa. Actualment 
aconseguir fonts de finançament per a la realització de projectes és complicat.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8  Aquest tipus de risc implica retards 
molt importants en el cronograma del projecte, i pot arribar a 
posposar indefinidament el començament d’aquest.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2  Degut als importants retards 
causats per la falta de finançament la qualitat del projecte es pot 
veure afectada. 
 
Nº 1.39 Nom  Augment de les taxes d’interès 
Descripció 
general  
En inversions grans com les que s’han de fer per a la construcció d’un centre 
comercial, es recorre al finançament dels projectes mitjançant crèdits. Un dels 
grans riscos en el finançament dels projecte és l’augment de les taxes d’interès 
dels crèdits.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5  Actualment en la situació de crisis de l’economia en la 
que ens trobem les entitats financeres concedeixen crèdits amb taxes 
d’interès més desfavorables.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8  L’augment de les taxes té un efecte 
directe en l’augment del cost final del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest tipus de risc no té cap 
mena d’impacte sobre el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix -  0,05  Aquest tipus de risc no té un 
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte. 
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1.1.2. Llista de riscos identificats. Cas 2: Fase execució.  
En l’escenari 2 s’estudien els riscos que puguin sorgir en la fase d’execució del projecte del 
centre comercial. A continuació es detallen els riscos identificats en l’escenari 2:  
Nº 2.01 Nom  Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte. 
Descripció 
general  
Els projectes constructius de mitjana o gran envergadura requereixen 
d’inversions grans per a portar-se a terme. Per aquesta raó a vegades es 
complicat trobar fonts per a finançar el projecte.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a la 
situació de crisi econòmica que es viu actualment, que fa que sigui complicat 
trobar fonts de finançament per a fer inversions grans com ho es la 
construcció d’un centre comercial.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot causar 
retards importants en el cronograma del projecte, i fins i tot post 
posar-lo indefinidament.    
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de generar retards importants 
pot fer que la qualitat del projecte davant d’aquest risc es vegi 
afectada degut a una pèrdua de competitivitat davant la 
competència.  
 
Nº 2.02 Nom  Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte. 
Descripció 
general  
En un projecte de mitja durada, com ho és aquest, en el dia a dia s’ha de fer 
front a pagaments importants com són els pagaments als treballadors, als 
proveïdors de matèries i maquinaria, ... 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que amb la situació econòmica actual és difícil que no es presentin problemes 
de liquidés puntuals que retardin els pagament corrents del projecte.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no suposa retards 
importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’’impacte alt – 0,4 Aquest risc pot suposar la pèrdua de 
confiança en el projecte dels proveïdors, treballadors i altres actors, 
afectant així a la qualitat del projecte.  
 
Nº 2.03 Nom  Grups de pressió, protestes locals. 
Descripció 
general  
En determinats projectes constructius es generen inconvenients per als 
ciutadans que viuen a les rodalies de la construcció. A vegades aquests 
ciutadans organitzen protestes locals amb la finalitat d’impedir l’avanç en la 
construcció.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que es considera que la construcció d’un centre comercial no comporta 
inconvenients importants en la zona on es construeixi, mes aviat el contrari, 
donarà un servei a una determinada població.  
Justificació 
del nivell 
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no comporta sobre 
costos importants en el pressupost del projecte.   
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d’impacte 
del risc  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les protestes locals davant la 
construcció d’un projecte determinat poden generar petits retards 
en el cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 La pressió mediàtica de certs grups locals 
enfront a un determinat projecte pot desprestigiar-lo, tot afectant a 
la seva qualitat.    
 
Nº 2.04 Nom  Canvis en les regulacions laborals. 
Descripció 
general  
Com qualsevol sector productiu, la construcció es regeix per les regulacions 
laborals establertes pel govern.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Les regulacions laborals a Espanya no solen sofrir 
canvis habitualment. A més en època de crisi econòmica, com actualment, si 
es canvien les regulacions laborals sol fer-se afavorint a les empreses.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Aquest tipus de risc pot suposar un 
sobre cost en el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.05 Nom  Efecte d’edificis existents, possibles danys. 
Descripció 
general  
En projectes constructius s’han de tenir molt en compte l’efecte de les 
construccions que hi ha a les rodalies de la parcel·la a construir per tal de 
evitar possibles danys.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en el cas de que la localització del centre comercial sigui el centre de 
Terrassa l’efecte dels edificis de les rodalies serà important. A més com en el 
projecte es preveu la construcció d’un pàrquing soterrat l’efecte del moviment 
de les terres sobre els altres edificis s’haurà de tenir en compte.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El cost dels danys que poden haver 
en els edificis de les rodalies pot tenir un efecte molt important en 
el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Possibles danys en les edificacions 
contigües a la parcel·la poden generar un desprestigi important del 
grup del projecte.   
 
Nº 2.06 Nom  Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball. 
Descripció 
general  
En algunes ocasions en projectes constructius l’accés a les parcel·les a 
construir presenten complicacions i necessiten de treballs provisionals per tal 
de tenir un accés amb certes garanties.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que l’ocurrència d’aquest risc be supeditada en gran part a la localització del 
projecte. Aquest risc pren importància en localitzacions properes al centre de 
la ciutat.     
Justificació 
del nivell 
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 La necessitat d’haver de fer treballs 
provisionals per accedir suposa un sensible sobre cost en el 
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d’impacte 
del risc  
pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver d’a condicionar un 
accés a la parcel·la fa que el cronograma es vegi lleugerament 
afectat.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.07 Nom  Inflació. 
Descripció 
general  
En projectes constructius de certa envergadura la inflació pot ser una font de 
risc important, ja que pot fer variar de manera significativa les estimacions de 
costos inicials. 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que en l’actualitat les tasses d’inflació han estat moderades, i per tant fàcils de 
tenir en compte en les estimacions requerides en el projecte.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Tasses altes d’inflació fan que el cost del 
projecte varií radicalment, i per tant, tenen un impacte important 
en el pressupost d’aquest.   
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.08 Nom  Disputes laborals. 
Descripció 
general  
En un projecte constructiu participen molts treballadors de diferents oficis. 
Sempre hi ha la possibilitat de que els treballadors o un grup de treballadors 
portin a terme disputes laborals, vagues ... 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en l’actual situació les disputes laborals son bastant habituals. Consultant 
bibliografia relacionada aquest risc normalment es qualifica amb nivell de 
probabilitat d’ocurrència mitja.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc pot tenir un petit 
impacte sobre el cost del projecte derivat de l’ incompliment 
d’algun contracte o al desaprofitament d’algun material de 
construcció.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les disputes laborals poden generar 
retards importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Segons el tipus i les repercussions 
de les disputes laborals, poden generar un desprestigi del grup de 
projectes que afecti a futurs encàrrecs.  
 
Nº 2.09 Nom  Disponibilitat de materials d’obra. 
Descripció 
general  
En els projectes constructius el flux de materials necessari per tal de dur a 
terme les obres sol ser gran, i per tant la dependència dels materials de 
construcció també.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i que fa uns anys els experts senyalaven aquest risc com un dels més 
importants en una obra, actualment amb la situació d’estancament del sector 
de la construcció, la disponibilitat de materials d’obra és més gran.    
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Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no tenir o tenir una 
disponibilitat reduïda de materials d’obra fa que es puguin haver de 
parar certes activitats en l’obra, desaprofitant així altres recursos 
com la ma d’obra o la maquinaria.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Tenir manca de materials d’obra pot 
originar retards importants en el cronograma del projecte degut a la 
impossibilitat de realitzar certes tasques per falta de material.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.10 Nom  Disponibilitat de ma d’obra qualificada. 
Descripció 
general  
Un dels factors més importants en l’èxit d’un projecte constructiu és la ma 
d’obra. És per això que és transcendental que la ma d’obra que es contracti 
sigui ma d’obra qualificada i preparada per fer les tasques que se li exigiran.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Tot i que actualment l’estancament del sector de la 
construcció fa que la disponibilitat de ma d’obra sigui molt més gran, la 
construcció ha sigut un dels sectors amb més quantitat de ma d’obra oc 
qualificada.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 La utilització de ma d’obra poc 
qualificada pot comportar problemes de productivitat així com 
també tasques defectuoses, que tindrien un impacte sobre el 
pressupost del projecte.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 La ma d’obra poc qualificada sol ser 
menys eficient i per tant generaria retards en cronograma del 
projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Aquest tipus de risc pot originar tasques 
defectuoses o inacabades que tindrien un efecte important sobre la 
qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.11 Nom  Disponibilitat de maquinaria. 
Descripció 
general  
Un dels recursos més importants en una obra de construcció de dimensions 
considerables és la maquinaria. Per a la majoria de tasques, especialment en 
les primeres fases de la construcció es imprescindible l’ajuda de la maquinaria.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que malgrat la bibliografia especialitzada sol tractar aquest risc com un dels 
importants en un projecte constructiu, l’actual situació del sector de la 
construcció fa que la disponibilitat de maquinaria sigui molt mes gran. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no disposar de la 
maquinaria necessària per al correcte desenvolupament del 
projecte fa que els altres recursos, com ara la ma d’obra o el 
material estiguin desaprofitats, cosa que afectaria al pressupost del 
projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 La maquinaria és imprescindible per a 
realitzar gran part de les tasques que es duen a terme en una obra. 
És per això que el fet de no disposar de la maquinaria necessària 
implicaria retards importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
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Nº 2.12 Nom  Restriccions d’hores de treball. 
Descripció 
general  
Normalment els projectes de construcció solen ser una font de soroll i altres 
inconvenients que afecten a la gent que hi ha al seu voltant. És per aquest 
motiu que en determinades zones es limiten les hores en que es pot treballar 
a l’obra per evitar conflictes amb el veïnat.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és un risc que depèn bàsicament de la localització del projecte. Aquest risc 
és més important com més cèntrica sigui la localització del centre comercial. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de tenir limitades les hores de 
treball pot generar certs retards en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.13 Nom  Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la 
contractació. 
Descripció 
general  
La figura del cap d’obra en un projecte de construcció és de especial 
importància, especialment en projectes de certa envergadura. El cap d’obra 
juntament amb el seu equip són els encarregats de planificar l’obra i assegurar 
que la obra s’ajusta als costos, als terminis i a la qualitat establerta.     
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que actualment no és complicat trobar professionals qualificats disposats a 
realitzar les tasques de cap d’obra.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Una de les tasques que ha de dur a terme 
un cap d’obra és assegurar que la obra s’ajusta als costos previstos. 
És per aquest motiu que si no es disposa d’un cap d’obra qualificat, 
els costos es poden veure sèriament afectats.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de no disposar d’un cap d’obra 
qualificat pot fer que la obra no s’ajusti al cronograma definit 
inicialment.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 El cap d’obra és el principal encarregat 
d’assegurar que la qualitat final de la obra s’ajusta a la definida, i 
per tant si no esta prou qualificat per ocupar aquest lloc, la qualitat 
final del projecte es pot veure fortament afectada.   
 
Nº 2.14 Nom  Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties. 
Descripció 
general  
Gran part de les disputes generades en l’obra són causades per una mala 
relació entre el contractista i el cap d’obra. És per aquest motiu que és 
preferible tenir referències del contractista per tal d’evitar futures sorpreses.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1  Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
en la bibliografia consultada habitualment es considera l’actitud dels 
contractistes com una font important de risc per a una obra.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Habitualment els contractistes 
inflen els preus de les obres realitzades amb la finalitat de tenir un 
marge de benefici més elevat.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Els contractistes solen utilitzar materials o 
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les tècniques més econòmiques, pel que moltes vegades la qualitat 
d’algunes parts de la construcció no es correspon amb la establerta.    
 
Nº 2.15 Nom  Retards en el tancament de contractes. 
Descripció 
general  
En el món de la construcció, i més en obres importants solen portar-se a terme 
multitud de contractes. És important que els contractes es tanquin en el 
moment adequat per tal de no causar retards en el projecte.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
en els projectes constructius sempre solen sorgir problemes o discrepàncies 
que fan que el tancament dels contractes sofreixi un retard.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Els problemes en el tancament dels 
contractes solen tenir un impacte alt sobre el cronograma del 
projecte, degut bàsicament a la gran quantitat de contractes que hi 
ha en curs.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.16 Nom  Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent. 
Descripció 
general  
En la fase d’execució d’un projecte constructiu és de vital importància realitzar 
una planificació acurada per tal de realitzar el projecte amb el termini fixat i no 
malbaratar els recursos en l’obra.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en algunes ocasions en projectes constructius es tendeix a fer 
programacions massa optimistes, que posteriorment es veuen modificades.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Una planificació inadequada pot fer 
que es malbaratin recursos afectant així al pressupost final del 
projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,8 Una planificació inadequada o massa 
optimista comportarà retards importants en el cronograma del 
projecte.     
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.17 Nom  Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres. 
Descripció 
general  
En tot contracte d’execució de projectes constructius una de les condicions 
més importants i habituals són els terminis d’entrega de les obres, i les 
penalitzacions en cas d’incompliment.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és bastant habitual que s’excedeixi el termini d’entrega d’obres. A més 
segons la bibliografia consultada sol ser un risc bastant habitual.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El nivell d’impacte d’aquest risc esta 
condicionat als retards en l’entrega de les obres, ja que 
habitualment les penalitzacions per excedir els terminis d’entrega 
van augmentant segons augmenta el retard. El impacte que pot 
tenir sobre el pressupost del projecte pot arribar a ser molt 
important.  
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Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.18 Nom  Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en 
l’obra. 
Descripció 
general  
En les obres hi ha una gran quantitat de emissors de soroll i vibracions, tal com 
els motors de combustió, els equips pneumàtics, ...  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
és habitual que en les obres es superin amb escreix els valors llindar de soroll 
permesos a causa de les tasques que es duen a terme.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 No és gaire habitual que s’imposin 
sancions en les obres per superar els valors llindar permesos, de 
totes maneres les sancions no suposen un impacte alt sobre el 
pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Tant el malestar dels treballadors 
com el del veïnat pròxim a les obres pot generar un desprestigi del 
grup del projecte que pugui afectar a futurs encàrrecs.    
 
Nº 2.19 Nom  Productivitat en el treball insuficient. 
Descripció 
general  
En els projectes constructius hi ha una gran quantitat de treballadors implicats 
i una gran quantitat de tasques a realitzar. És per aquest motiu que és 
important que les tasques es realitzin en el menor temps possible per tal 
d’augmentar la productivitat, i per tant reduir els costos.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
a la bibliografia consultada tracten aquest risc com un dels més importants en 
els projectes constructius. Moltes vegades és complicat coordinar una gran 
quantitat de treballadors realitzant una gran varietat de tasques 
simultàniament. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 La baixa productivitat és un dels grans 
enemics de qualsevol activitat industrial que es dugui a terme. La 
baixa productivitat fa que es desaprofitin els recursos disponibles 
sense obtenir el resultat desitjat, això fa que els costos en el 
pressupost es puguin veure sèriament augmentats.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de que la productivitat sigui baixa 
repercuteix directament sobre el cronograma del projecte, ja que 
les tasques no es realitzen en el temps previst, causant així retards 
importants. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
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Nº 2.20 Nom  Canvis no previstos en les tasques a realitzar. 
Descripció 
general  
A les obres poden sorgir multitud d’imprevistos que moltes vegades poden 
canviar lleugerament les tasques a realitzar. Es pot canviar la cronologia de les 
tasques, les tècniques a utilitzar, ...  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
a  les obres es generen habitualment una gran quantitat de canvis no previstos 
inicialment en les tasques a realitzar.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Realitzar canvis no programats en 
les tasques a realitzar pot afectar lleugerament al pressupost del 
projecte degut a l’assignació de mes recursos per a realitzar cada 
activitat.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de realitzar canvis no 
previstos en les tasques es generaran petits retards en el 
cronograma deguts a la necessitat de concretar aquests canvis.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.21 Nom  Utilització de materials defectuosos en la obra. 
Descripció 
general  
Un dels factors importants dels projectes constructius és la utilització en obra 
de materials que tenen una igual o superior a la fixada en la memòria del 
projecte. Ja sigui per que els materials no tenen la qualitat mínima o per que 
directament són defectuosos aquest és un risc que pot afectar sèriament a la 
seguretat de la construcció.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i que actualment cada vegada es realitzen més controls de qualitat a 
l’obra, i per tant, és complicat acabar utilitzant material defectuós en la 
construcció, aquest és un risc molt comú.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La utilització de materials 
defectuosos en l’obra pot generar canvis molt importants en el 
pressupost del projecte, especialment si els materials defectuosos 
s’empren en l’estructura portant.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 En la majoria de casos la utilització de 
materials defectuosos es detecta, i per tant, es substitueixen, 
originant així retards importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La utilització de materials 
defectuosos afecta molt greument a la qualitat del projecte, podent 
generar riscos importants per als treballadors o els futurs usuaris de 
la construcció.  
 
Nº 2.22 Nom  Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra. 
Descripció 
general  
En les obres s’hi acostuma a emmagatzemar material, hi ha maquines bastant 
costoses, i a més hi ha també una gran quantitat de treball realitzat 
prèviament. És per aquest motiu que moltes vegades les obres sofreixen 
robatoris de material, com per exemple petita maquinaria, fil de coure, ... 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
segons la bibliografia especialitzada és un dels riscos importants en les obres 
de construcció. A més actualment és un risc cada vegada més habitual.    
Justificació 
del nivell 
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 El cost de reposar tot el material 
sostret, i reparar el treball malmès pot significar lleugers canvis en 
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d’impacte 
del risc  
el pressupost del projecte.    
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de patir robatoris o actes vandàlics 
pot fer variar substancialment el cronograma del projecte. Pot patir 
retards deguts a la impossibilitat de realitzar certes tasques degut a 
l’absència de material, o degut a la necessitat de reparar treballs ja 
realitzats.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.23 Nom  Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra. 
Descripció 
general  
En una obra hi ha multitud de perills per a les persones alienes a l’obra sense 
l’equip adequat. Els riscos que afecten als treballadors de la obra esdevenen 
més probables quan personal no experimentat i/o equipat entra a la obra.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que tot i que les obres acostumen a estar delimitades i amb la senyalització 
adequada, és difícil controlar exhaustivament l’accés de totes les persones al 
recinte.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències de l’accés de terceres 
persones a l’obra poden ser grans, i per tant les responsabilitats 
econòmiques en cas de negligència també.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 En cas de ocurrència d’algun 
accident important per accés de terceres persones, el cronograma 
del projecte es pot veure lleugerament afectat degut a les possibles 
investigacions que es durien a terme.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.24 Nom  Defectes latents. 
Descripció 
general  
En els projectes constructius, tal i com passa en els altres projectes, és 
impossible detectar tots els defectes abans de la finalització de les obres. Això 
és degut bàsicament a que molts dels defectes no son visibles o no es 
manifesten fins que els edificis entren en servei.     
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la bibliografia especialitzada li assignen aquest nivell. A més és molt 
habitual veure defectes durant la posta en marxa de projectes constructius, 
que posteriorment són solucionats.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Normalment els defectes latents 
que hi ha a les obres són petits, i per tant, solucionar-los no 
acostuma a suposar canvis molt grans en el pressupost del projecte.    
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Tot i que el temps necessari per a 
solucionar un defecte latent aïllat no sol ser massa elevat, en una 
obra de dimensions importants (com ho és el centre comercial) la 
quantitat de defectes que es poden trobar pot ser elevat i per tant 
el seu impacte sobre el cronograma del projecte també.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Petits defectes latents no tenen 
massa impacte sobre la qualitat final del projecte, però en cas 
d’haver-n’hi molts poden tenir un impacte significatiu.  
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Nº 2.25 Nom  Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes. 
Descripció 
general  
En qualsevol projecte constructiu es fixa la qualitat de cada acabat o material 
de la obra en els contractes. En cas d’incompliment es fixen unes 
penalitzacions.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en una obra hi intervenen molts actors, i tots ells intenten reduir costos 
moltes vegades en detriment de la qualitat. És habitual que en una obra hi 
hagin disputes per no adequar-se a la qualitat fixada.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les penalitzacions per no adequar-se a la 
qualitat acordada en els contractes pot afectar greument el 
pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.26 Nom  Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra. 
Descripció 
general  
En una obra d’un centre comercial hi han moltes persones implicades 
realitzant les diferents tasques. És per aquest motiu pel que és important que 
hi hagi la coordinació adequada entre les persones implicades en la obra per 
tal d’optimitzar el temps i els recursos.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
en una obra d’un centre comercial la gran varietat de tasques i de treballadors 
que es duen a terme fa que la coordinació de tot el personal sigui complicada. 
En la gran majoria dels projectes constructius sorgeixen problemes de 
coordinació en algun moment de la fase d’execució.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 La poca coordinació entre els 
principals implicats en l’obra pot originar variacions en el pressupost 
degut a la poca productivitat o al malbaratament dels recursos 
disponibles.   
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 La manca de coordinació causa variacions 
en les tasques fet que habitualment origina importants retards en el 
cronograma dels projectes.   
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 La qualitat final del projecte es pot 
veure lleugerament afectada degut a la manca de coordinació entre 
el personal implicat en l’obra. La qualitat es pot veure afectada 
degut a possibles interferències entre les diferents tasques, tasques 
inacabades,...  
 
Nº 2.27 Nom  Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per 
part del contractista. 
Descripció 
general  
En una obra una de les claus per a l’èxit és la bona comunicació entre els 
diferents contractistes, el promotor i el director del projecte. Els contractistes 
sempre intenten reduir les seves despeses augmentant així els seus marges de 
guanys encara que això pugui suposar una disminució de la qualitat.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és un dels riscos més habituals en els projectes constructius segons la 
bibliografia consultada. A més els contractistes sempre fan una interpretació 
pròpia dels termes del projecte intentant reduir els costos.   
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Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte 
significatiu sobre el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els errors d’interpretació dels 
termes del projecte per part del contractista originen normalment 
discussions i/o negociacions que poden retardar lleugerament el 
cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 La mala interpretació dels termes del 
projecte pot originar defectes molt importants en la qualitat final 
del projecte.   
 
Nº 2.28 Nom  Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra. 
Descripció 
general  
En un projecte constructiu important, com és el d’un centre comercial, la 
coordinació dels recursos logístics és una de les qüestions claus per tal 
d’assegurar l’èxit en la fase d’execució. És molt important tenir el control de 
l’estoc de material disponible, les necessitats de material i de maquinaria.      
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
malgrat que actualment la logística en l’obra és una qüestió que es té molt en 
compte, és tracta d’un dels riscos més importants. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Una mala coordinació dels recursos 
logístics en l’obra pot originar sobre costos importants en el 
pressupost del projecte, causats pel malbaratament dels recursos 
disponibles.       
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Si hi ha una coordinació errònia dels 
recursos logístics es poden veure afectades moltes tasques degut a 
la falta de material, maquinaria, ... Això pot originar retards 
importants en el cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.29 Nom  Estimacions del cost dels materials inadequades. 
Descripció 
general  
Les estimacions de cost dels materials necessaris per a dur a terme la fase 
d’execució del projecte es realitza habitualment en la fase projecte. És per 
aquest motiu pel que és possible que les estimacions realitzades resultin 
errònies o inadequades a posteriori.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que actualment amb el sector de la construcció estancat és complicat que el 
cost dels materials sofreixi un increment important.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El cost dels materials és una de les 
partides més importants del pressupost del projecte, és per aquest 
motiu que una mala estimació pot tenir una afectació important.  
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
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Nº 2.30 Nom  Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents 
tasques. 
Descripció 
general  
Per tal de realitzar una planificació del projecte correcte és molt important 
realitzar estimacions adequades del temps requerit per a realitzar les diferents 
tasques.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que és habitual que les estimacions de temps per a realitzar les diferents 
tasques tinguin cert marge d’error.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els errors en les estimacions de 
temps de les tasques del cronograma no solen ser massa grans.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.31 Nom  Estimació inadequada de la maquinaria necessària. 
Descripció 
general  
Un dels recursos més importants en obres mitjanes o grans és la maquinaria. 
La majoria de les tasques a realitzar en una obra necessiten maquinaria per tal 
de portar-se a terme.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que habitualment és fàcil preveure les necessitats de maquinaria que es 
tindran en cada tasca a realitzar.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de fer una estimació massa 
gran de la maquinaria necessària per a la obra, es malbaratarien 
recursos, i per tant, el pressupost es veuria lleugerament 
augmentat.    
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de fer una estimació 
escassa de la maquinaria necessària el cronograma podria sofrir 
lleugers retards.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.32 Nom  Estimació inadequada de la ma d’obra necessària. 
Descripció 
general  
Un dels recursos més importants en la construcció és la ma d’obra. Per aquest 
motiu és important realitzar una estimació correcte i acurada de la ma d’obra 
necessària per satisfer les necessitats de treball.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que habitualment és fàcil preveure la quantitat de ma d’obra que serà 
necessària per tal de realitzar les tasques.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de realitzar una estimació 
massa gran de la ma d’obra necessària es tindria una productivitat 
baixa en el treball degut a l’excés de recursos, i per tant, el 
pressupost es veuria lleugerament augmentat.      
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de que la estimació de ma 
d’obra sigues a la baixa, el cronograma del projecte podria sofrir 
lleugers retards degut a la falta de ma d’obra per fer les tasques en 
el temps programat.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
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Nº 2.33 Nom  Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de 
coordinació. 
Descripció 
general  
En un projecte d’un centre comercial, en la fase d’execució hi treballen gran 
quantitat de subcontractistes simultàniament, és per aquest motiu pel que cal 
un a bona coordinació entre ells per tal d’evitar disputes.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en una obra de dimensions importants, com ho és la construcció d’un 
centre comercial, hi participen molts subcontractistes. Tots els 
subcontractistes miren pels seus interessos, i per tant és fàcil que sorgeixin 
problemes entre ells si no hi ha una coordinació acurada.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Les possibles disputes que puguin sorgir 
entre els diferents subcontractistes poden originar retards 
importants en les tasques a realitzar, i per tant també en el 
cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Si sorgeixen disputes entre els diferents 
subcontractistes la qualitat final del projecte es pot veure sèriament 
danyada, ja sigui per possibles danys a les tasques ja realitzades, per 
no respectar els espais establerts, ...  
 
Nº 2.34 Nom  Falta de liquides dels contractistes. 
Descripció 
general  
Un dels riscos principals que es pot tenir en relació amb els contractistes 
seleccionats és la falta de liquides d’aquests. La falta de liquides fa que, 
malgrat un subcontractista sigui solvent, en alguns moments del projecte no 
pugui fer front a les despeses corrents.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
es sol tractar com un dels riscos més comuns en la bibliografia especialitzada. 
A més en l’actual situació del sector de la construcció, i amb les dificultats per 
aconseguir finançament, és fàcil que els contractistes sofreixin de falta de 
liquides durant algun moment del projecte.     
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La falta de liquides habitualment pot 
causar retards molt importants en el cronograma del projecte. Fins i 
tot pot arribar a parar indefinidament el projecte fins a trobar fonts 
de finançament.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Si els retards causats per la falta de 
finançament són molt elevats, la qualitat del projecte es pot veure 
lleugerament afectada degut a la pèrdua de competitivitat enfront 
altres projectes similars.  
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Nº 2.35 Nom  Retards deguts als contractistes. 
Descripció 
general  
La figura dels contractistes és una de les figures més importants en una obra. 
És per aquest motiu que les tasques dels diferents contractistes poden generar 
retards en el cronograma del projecte, ja sigui pel tancament de contractes 
amb els subcontractistes, contactes amb proveïdors, mala coordinació dels 
subcontractistes, ...  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que les responsabilitats dels contractistes són altes, i les dependencies de 
terceres persones també, per tant, és fàcil que és generin retards.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Els retards causats pels contractistes 
poden ser elevats, i deguts a raons molt diverses. Algunes de les 
raons poden ser la falta d’operaris, el retard en el tancament dels 
contractes, la mala relació amb algun subcontractista, ... 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.36 Nom  Deteriorament de tasques realitzades anteriorment. 
Descripció 
general  
En una obra es realitzen multitud de tasques diferents portades a terme per 
diferents contractistes i subcontractistes. És per aquest motiu pel qual la feina 
feta posteriorment pot deteriorar la feina ja realitzada.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitjana 
degut a que és un risc bastant habitual en obres mitjanes i grans. La gran 
quantitat de subcontractistes fa que les tasques ja realitzades tinguin un gran 
risc de deteriorar-se degut a accions realitzades per a dur a terme altres 
tasques.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Si es deterioren les tasques ja 
realitzades, s’hauran d’arreglar o tornar a fer, i per tant, hi hauran 
costos extra en el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet d’haver d’arreglar tots aquells 
treball malmesos, pot suposar retards importants en el cronograma 
del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Moltes vegades les solucions 
adoptades per tal de reparar el material danyat fan que la qualitat 
final del projecte es vegi lleugerament afectada.  
 
Nº 2.37 Nom  Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra. 
Descripció 
general  
En una obra com la d’un centre comercial s’utilitzen grans quantitats de 
material que cal aprovisionar per part dels proveïdors. Per tal de que la 
planificació no sofreixi cap mena d’alteració cal tenir els materials necessaris 
en el moment adequat.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Anys enrere era un dels problemes que es podien 
trobar freqüentment a les obres degut a la gran expansió del sector de la 
construcció i per tant la necessitat d’aprovisionar grans quantitats de material. 
Actualment l’estancament del sector de la construcció fa que aquest risc 
esdevingui menys important.  
Justificació 
del nivell 
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de patir retards en 
l’aprovisionament material pot suposar un malbaratament dels 
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d’impacte 
del risc  
altres recursos en l’obra, i per tant, un augment en el pressupost del 
projecte.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 Retards continuats en l’aprovisionament 
de material en l’obra pot tenir un impacte important en el 
cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.38 Nom  Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la 
contractada. 
Descripció 
general  
Un dels recursos més importants per a dur a terme un projecte constructiu són 
els materials. Per norma general quan es contracten les partides de material a 
un proveïdor s’acorden les qualitats mínimes.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la bibliografia especialitzada consideren aquest risc com un dels riscos 
comuns en les obres. A més tenir la garantia de que els materials que 
s’utilitzaran compleixen amb lla qualitat mínima es considera una qüestió 
important i per tant es vol donar importància a aquest risc.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El fet d’utilitzar materials 
defectuosos o de qualitat inferior pot comportar riscos importants 
especialment si són materials per a l’estructura portant. Possibles 
accidents per aquesta causa tindrien conseqüències molt 
importants sobre el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Haver de retirar les partides de 
material defectuoses o de qualitat inferior provocaria lleugers 
retards en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Utilitzar materials defectuosos o de 
qualitat més baixa en el projecte tindria un efecte negatiu evident 
en la qualitat final del projecte.  
 
Nº 2.39 Nom  Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat.  
Descripció 
general  
En una obra es té una gran dependència dels materials de construcció, és per 
aquest motiu pel qual la poca disponibilitat de material per part del proveïdor 
suposa un risc important.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que actualment el sector de la construcció esta en una situació d’estancament, 
i per tant, la disponibilitat de material ara per ara no es considera un risc 
probable.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El malbaratament de recursos que podria 
causar l’absència de material en una obra podria suposar un 
impacte gran sobre el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’absència de material de 
construcció suposaria que les tasques no es poguessin realitzar 
puntualment, i per tant, el cronograma del projecte patís un retard 
important.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
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Nº 2.40 Nom  Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat. 
Descripció 
general  
La maquinaria és un dels recursos més importants en una obra, és per aquest 
motiu pel qual la dificultat per disposar de la maquinaria necessària suposa un 
risc important.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la bibliografia especialitzada és considerat un risc important. Tot i així, 
l’actual situació del sector de la construcció fa que la probabilitat d’ocurrència 
d’aquest risc no sigui tant elevada.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El malbaratament de recursos que 
suposaria el no poder disposar de la maquinaria necessària per a 
realitzar les diferents tasques, tindria un efecte important sobre el 
pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Moltes de les tasques que es 
realitzen en una obra necessiten maquinaria per a portar-se a 
terme, és per això que aquest risc podria suposar un impacte molt 
important pel cronograma del projecte.    
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat del projecte. 
 
Nº 2.41 Nom  Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la 
obra. 
Descripció 
general  
En una obra conviuen en molts dels espais la maquinaria mòbil i els 
treballadors. És per aquest motiu que els atropellaments dels operaris per part 
de la maquinaria són un risc a tenir en compte, especialment en ambients 
sorollosos.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com a 
poc probable dins del sector de la construcció.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de l’ocurrència 
d’un atropellament (la definició de les responsabilitats, la parada de 
la obra per tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot 
suposar costos addicionals en el pressupost del projecte.    
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres per l’ocurrència 
d’un atropellament pot suposar retards importants en el 
cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.42 Nom  Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de 
l’edifici. 
Descripció 
general  
En una obra el moviment de maquinaria és constant, i per tant sempre existeix 
el risc de col·lisió, ja sigui entre la mateixa maquinaria o amb l’estructura de 
l’edifici.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que segons la “VI Encuesta Nacional del trabajo” aquest risc succeeix poques 
vegades en el sector de la construcció.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 L’ocurrència d’aquest risc, especialment si 
es dona una col·lisió entre maquinaria i estructura portant pot tenir 
conseqüències importants sobre el pressupost del projecte.   
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del risc  Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El temps de parada de les obres com a 
conseqüència de l’ocurrència d’aquest risc, i el període per a 
reparar els possibles danys causats pot tenir un efecte important 
sobre el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.43 Nom  Caigudes del personal des de alçada. 
Descripció 
general  
Moltes de les feines que es porten a terme en una obra es realitzen en alçada, 
és per aquest motiu que sempre existeix el risc de caigudes del personal. 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències de l’ocurrència d’una 
caiguda a alçada (la definició de les responsabilitats, la parada de la 
obra per tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot 
suposar costos addicionals importants en el pressupost del projecte.    
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres com a 
conseqüència d’una caiguda a alçada pot suposar retards 
importants en el cronograma del projecte.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.44 Nom  Caiguda d’objectes o de carregues suspeses. 
Descripció 
general  
En una obra la necessitat de realitzar treball a diferents altures fa que el risc de 
caiguda d’objectes o de carregues suspeses sempre estigui present.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de la caiguda 
d’objectes o de carregues suspeses (la definició de les 
responsabilitats, la parada de la obra per tal de realitzar les 
investigacions oportunes, ...) pot suposar costos addicionals en el 
pressupost del projecte.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 La parada de les obres en el cas de 
que el risc provoqui lesions importants a algun operari pot suposar 
retards importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.45 Nom  Accidents relacionats amb els andamis. 
Descripció 
general  
Els andamis és un dels sistemes més emprats per a treballar a altura en les 
obres. Són estructures mòbils i provisionals, fet que fa que sempre existeixi 
cert grau de risc.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que els andamis tradicionalment han sigut una de les fonts més importants 
d’accidents a les obres.  
Justificació Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències dels accidents en els 
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del nivell 
d’impacte 
del risc  
andamis (la definició de les responsabilitats, la parada de la obra per 
tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot suposar costos 
addicionals importants en el pressupost del projecte. 
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres com a 
conseqüència d’un accident important en els andamis pot suposar 
retards importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.46 Nom  Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats. 
Descripció 
general  
Un dels materials més importants en les obres és el formigó. El contacte amb 
el ciment contingut en el formigó origina una resposta inflamatòria, la 
dermatosi.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que els operaris a les obres normalment no s’exposen a contactes molt 
prolongats amb el formigó, pel que la dermatosi no es sol donar.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cost final del projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.47 Nom  Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de 
combustió. 
Descripció 
general  
La exposició prolongada als gasos produïts pels motors de combustió pot 
causar asfixia i fins i tot intoxicacions. En una obra hi ha gran quantitat de 
motors de combustió, ja sigui de la maquinaria, dels generadors, ... 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que per a que succeeixi aquest risc la concentració dels gasos ha de ser 
elevada i l’exposició llarga. Aquest requisits no es solen complir en les obres ja 
que al estar a l’aire lliure la concentració dels gasos sol ser baixa.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 La parada de les obres en cas de 
que un operari sofrís una intoxicació pot fer augmentar el 
pressupost del projecte degut al malbaratament dels recursos 
disponibles.     
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 L’ocurrència d’alguna intoxicació 
per part dels operaris podria fer retardar el cronograma del projecte 
sensiblement.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.48 Nom  Mort d’operaris o treballadors. 
Descripció 
general  
Un dels pitjors esdeveniments que es pot donar en una obra és que succeeixi 
la mort d’algun dels operaris o treballadors.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que malgrat en el sector de la construcció existeixen riscos importants i 
evidents, a l’estat hi ha lleis estrictes que regulen la seguretat al treball. Això fa 
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que actualment el nombre accidents mortals a la construcció sigui molt petit.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El impacte que pot tenir en el 
pressupost del projecte la mort d’un operari pot arribar a ser molt 
elevat depenent de les responsabilitats que se’n desprenguin.   
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El fet de que succeeixi la mort d’un 
operari fa que es puguin parar les obres indefinidament per tal de 
fer les investigacions oportunes, i que per tant, els retards en el 
cronograma del projecte siguin elevats.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 La mort d’un operari podria suposar 
un impacte en la qualitat del projecte degut a la mala fama que 
aquest fet podria tenir sobre el grup del projecte.  
 
Nº 2.49 Nom  Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles. 
Descripció 
general  
En una obra poden haver multitud d’obstacles com eines, sacs, taulells, 
puntals, ... Aquest fet fa que hi hagi risc d’entrebancs i caigudes.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de les possibles 
caigudes al mateix nivell no són en general gaire elevades, és per 
això que el impacte que aquest risc sobre el pressupost del projecte 
no és en general molt alt.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 El cronograma no es veurà 
especialment afectat degut a aquest risc ja que habitualment les 
seves conseqüències tenen una rapida solució.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.50 Nom  Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre 
material.  
Descripció 
general  
A les obres els operaris han de manipular gran quantitat de material amb les 
mans. La manipulació de materials tallants comporta el risc intrínsec a patir 
ferides i/o talls, encara que s’utilitzin guants.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que 
en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un dels 
més importants en el sector de la construcció.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Les conseqüències d’aquest risc són 
molt baixes, i per tant, el impacte sobre el pressupost del projecte 
és gairebé insignificant.   
Temps Nivell d’impacte baix – 0,1 Les lesions causades per aquest risc és 
solen solucionar ràpidament, i per tant, el cronograma del projecte 
gairebé no es veu afectat.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
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Nº 2.51 Nom  Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals. 
Descripció 
general  
En les obres on es fa l’estructura de formigó in situ pot sorgir el risc de fallida o 
trencament tant dels encofrats com dels puntals que els sustenten.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que el sistema d’encofrats i puntals de les obres habitualment és molt sòlid, i 
és molt complicat que succeeixi aquest risc.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El impacte que aquest risc podria tenir 
sobre el pressupost del projecte podria ser molt alt ja que a les 
conseqüències dels danys personals que puguin succeir s’hauria de 
sumar el cost de reparar l’enfonsament de l’estructura danyada.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El cronograma del projecte es pot veure 
considerablement afectat degut a la possible parada de l’obra, i 
també a la reparació dels danys de l’estructura realitzada.   
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.52 Nom  Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació. 
Descripció 
general  
Gairebé en la totalitat de les construccions és imprescindible realitzar treballs 
d’excavació, ja sigui per a realitzar l’estructura de sustentació o per realitzar 
pisos sota rasant. Els treballs d’excavació tenen un risc d’esllavissament de 
terres implícit que depèn bàsicament del tipus de terreny que ens trobem.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 El impacte que aquest risc pot tenir sobre 
el pressupost del projecte depèn bàsicament de la dimensió de 
l’esllavissament i de les afeccions que això tingui sobre els operaris 
o la maquinaria. En esllavissaments importants el sobre cost en el 
pressupost pot ser important.  
Temps Nivell d’impacte alt – 0,4 El temps en que poden estar parades les 
obres en cas d’accident o el temps en reparar els danys materials 
d’un esllavissament important de terres pot arribar a causar retards 
importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.53 Nom  Caiguda dels operaris a dins les rases. 
Descripció 
general  
A les obres, especialment a les primeres fases hi poden haver gran quantitat 
de rases obertes, això suposa un a font important de risc per caiguda d’algun 
operari.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de les caigudes a 
les rases habitualment no són molt grans, i per tant, el seu impacte 
sobre el pressupost del projecte no és molt elevat.   
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els retards causats pels accidents 
causats per les caigudes a les rases no solen parar excessivament les 
tasques de l’obra, per tant el retard del cronograma sol ser petit.   
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Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.54 Nom  Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal 
aïllats.  
Descripció 
general  
En les obres hi ha gran quantitat d’aparells elèctrics, ja siguin les pròpies eines 
utilitzades pels operaris, o components de la instal·lació elèctrica que es 
realitza en l’edifici.    
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els accidents amb aparells elèctrics 
en les obres habitualment no són greus, malgrat això davant d’un 
accident el pressupost es pot veure afectat degut a la necessitat de 
revisar a fons el sistema elèctric.    
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els retards causats per aquest tipus 
d’accidents són molt baixos, i per tant el seu impacte sobre el 
cronograma també.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.55 Nom  Accident per contacte amb serres circulars. 
Descripció 
general  
Per algunes tasques en la obra es imprescindible utilitzar serres circulars. La 
utilització d’aquest tipus de serres sempre comporta un perill important en la 
seva manipulació.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que els accidents relacionats amb aquest tipus de serres són minoria, a més les 
mesures de seguretat amb aquest tipus d’aparells han millorat notablement.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències personals d’un 
accident amb aquest tipus de serres poden ser grans, i per tant el 
seu impacte econòmic també.  
Temps Nivell d’impacte moderat – 0,2 Habitualment el impacte d’aquest 
tipus de risc sobre el cronograma del projecte no és gaire elevat.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.56 Nom  Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades. 
Descripció 
general  
Hi ha multitud de treballs en l’obra que tenen un risc intrínsec de rebre 
projeccions o esquitxades de material, com per exemple les soldadures.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un 
dels més importants en el sector de la construcció. 
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte baix – 0,1 Les conseqüències de l’ocurrència 
d’aquest risc normalment son petites.  
Temps Nivell d’impacte baix – 0,1 El cronograma del projecte gairebé no 
sofreix retards degut a aquest risc.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
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Nº 2.57 Nom  Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per 
maquinaria, ampolles de gasos liquats, ...). 
Descripció 
general  
Un dels riscos més greus que poden haver-hi en un projecte constructiu és la 
ocurrència d’un incendi. A una obra hi poden haver gran quantitat de 
materials inflamables depenent de la fase en que es trobi.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que els incendis en projectes constructius en execució no són molt habituals.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Els danys que pot arribar a produir 
un incendis són molt alts, poden arribar a causar el fracàs total del 
projecte. 
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Amb l’ocurrència d’aquest risc el 
cronograma del projecte es pot veure greument afectat, inclús es 
pot arribar a suspendre indefinidament.  
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La suspensió del projecte per causa 
d’un incendi catastròfic causaria un impacte molt elevat sobre la 
qualitat d’aquest. 
 
Nº 2.58 Nom  Climatologia adversa. 
Descripció 
general  
Un dels factors que pot afectar al correcte desenvolupament d’una obra és la 
climatologia. Al portar-se a terme en espais oberts les obres es veuen 
afectades per tot tipus de climatologia adversa (neu, pluja, fred,...). 
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que la climatologia es un factor que no es pot controlar, és totalment aleatori.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Un període llarg de climatologia adversa 
pot tenir conseqüències importants en el pressupost del projecte 
degut al desaprofitament de recursos.   
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot provocar 
retards molt importants en el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
 
Nº 2.59 Nom  Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents, 
...). 
Descripció 
general  
Els esdeveniments de força major (terratrèmols, les inundacions,...) afecten 
molt a tot tipus de d’edificis, però els més vulnerables són aquells en procés 
de construcció.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que l’ocurrència d’esdeveniments de força major a la província de Barcelona 
és gairebé inexistent.   
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’efecte d’esdeveniments de força 
major sobre les obres pot arribar a ser catastròfic, i per tant, el 
nivell d’impacte sobre el pressupost del projecte també.   
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc pot 
retardar indefinidament el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’efecte d’aquest risc pot arribar a 
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suspendre el projecte, tenint un efecte molt important sobre la 
qualitat d’aquest.   
 
Nº 2.60 Nom  Disseny defectuós. 
Descripció 
general  
Un dels riscos més negatius que es pot tenir en un projecte és que es trobin 
defectes de disseny en fase d’execució.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que es molt poc habitual haver de resoldre errors de disseny en fase 
d’execució, es solen resoldre en la fase projecte.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Aquest risc depèn dels tipus d’errors de 
disseny que es trobin i de la quantitat de tasques del projecte que 
es vegin afectades. Pot arribar a tenir un impacte molt important 
sobre el pressupost del projecte.   
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest risc suposa una aturada de 
totes les tasques que es vegin afectades pel disseny defectuós, a la 
espera de realitzar un re disseny.  
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de re dissenyar part 
del projecte pot tenir efectes negatius sobre la qualitat d’aquest.  
 
Nº 2.61 Nom  Fallida o col·lapse de les estructures. 
Descripció 
general  
Aquest és sens dubte un dels riscos més greus que poden succeir en un 
projecte constructiu. Normalment suposa el fracàs total del projecte.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que es tracta d’un risc molt extrem i s’ha donat en molt poques ocasions en el 
sector de la construcció.    
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La fallida de les estructures suposa el 
desastre total del projecte, tenint així, un efecte molt gran sobre el 
pressupost d’aquest.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc provocaria 
un retard indefinit del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 En cas de donar-se aquest risc 
probablement el projecte es pararia indefinidament tenint un 
impacte molt important sobre la qualitat d’aquest.  
 
Nº 2.62 Nom  Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar. 
Descripció 
general  
Un dels riscos més temuts per promotors i contractistes és l’aparició de restes 
arqueològiques en la parcel·la durant l’execució d’un projecte constructiu.  
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a 
que actualment els jaciments arqueològics estan ben delimitats i és complicat 
trobar-ne en zones allunyades a aquests.  
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Moltes vegades el fet de trobar 
restes arqueològiques fa que la obra es pari indefinidament, tenint 
un efecte molt gran sobre el pressupost del projecte.  
Temps Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc retarda 
indefinidament el cronograma del projecte.  
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05  Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre la qualitat final del projecte. 
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Nº 2.63  Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció. 
Descripció 
general  
En l’execució d’un projecte constructiu es generen gran quantitat de residus i 
runes que cal dipositar de forma adequada per tal de causar un impacte mínim 
sobre el medi ambient.   
Justificació 
probabilitat 
d’ocurrència  
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a 
que malgrat que actualment el control que es fa sobre els residus es molt més 
intens, la deposició inadequada encara és una  practica molt estesa.     
Justificació 
del nivell 
d’impacte 
del risc  
Cost  Nivell d’impacte alt – 0,4 Les sancions que s’imposen per una 
deposició inadequada o il·legal dels residus poden suposar un 
impacte important sobre el pressupost del projecte.   
Temps Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus 
d’impacte sobre el cronograma del projecte. 
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Dipositar els residus i runes de 
construcció de forma il·legal pot generar un desprestigi de l’equip 
del projecte que afecti a projectes futurs.    
 
